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Resumo 
Com este trabalho pretendeu-se abordar duas fases distintas e complexas de uma megaestrutura do calibre de uma 
obra de arte especial, como pode ser considerado o objeto de estudo do trabalho, a fase de projeto e a fase de 
construção. 
Percebe-se, por intermédio deste trabalho, a importância da utilização de modelos numéricos, com recurso aos 
mais sofisticados programas de modelação tridimensional, onde é imprescindível a modelação tomando em 
consideração os efeitos das fases construtivas. Os fenómenos físicos como a fluência e retração são de 
consideração imperativa, tal como a influência das sobrecargas de serviço, como é o caso das sobrecargas 
regulamentares que já incluem os seus efeitos dinâmicos.   
Realizou-se um modelo longitudinal de elementos finitos de barra, utilizando os programas GP2004 e RM2004, 
para a análise da fase construtiva, da fase de entrada em serviço e a longo prazo, considerando-se os 8000 dias 
como sendo a fase em que a obra se encontra estabilizada em termos de redistribuição de tensões. Deste modelo 
foi possível obter as envolventes de esforços e de tensões e os deslocamentos em todos os elementos, cruciais 
para o dimensionamento dos vários elementos constituintes da obra, tais como tabuleiros, pilares, fundações, 
juntas de dilatação, aparelhos de apoio e sistemas de equilíbrio. Neste caso concreto, e por questões de economia 
de espaço, é apresentado o dimensionamento do tabuleiro da ponte, para as fases acima referidas e para a situação 
de estados limites últimos de resistência à flexão composta (secção 6.1 de EC2) e de resistência ao esforço 
transverso (secção 6.2 do EC2) e aos momentos torsores (secção 6.3 do EC2); e estados limites de serviço, 
nomeadamente para a abertura de fendas e para a descompressão. Deste modelo, comprovou-se que para as ações 
consideradas, a armadura longitudinal principal, armadura transversal das almas e armadura de suspensão da laje 
de fundo, cumprem as suas funções resistentes, em termos de momentos fletores, de esforços transversos 
máximos com momentos torsores associados e de momentos torsores máximos com esforços transversos 
associados. 
Desenvolveu-se e analisou-se, também, um modelo transversal em elementos finitos de placa para o estudo e 
dimensionamento da secção em caixão do tabuleiro da ponte, modelado numa primeira fase no programa CSI 
Bridge e posteriormente exportado para o programa SAP2000, onde foram introduzidas as ações atuantes. A 
análise foi efetuada para as secções de apoio e para a secção a meio vão, no entanto, apresenta-se apenas o 
dimensionamento da secção de meio vão. Deste modelo obtém-se a armadura transversal necessária para suprir as 
necessidades em termos de esforços nas zonas de encastramento transversal das lajes e consolas, nas zonas de 
variação de espessura e zonas centrais da laje. Obtém-se ainda a armadura longitudinal secundária para as zonas 
das lajes e consolas. 
Adquiriu-se e desenvolveu-se competências ao nível de dimensionamento de estruturas de betão armado 
utilizando as normativas europeias, nomeadamente o Eurocódigo 0 na definição das combinações a considerar 
para os diversos estados limite, o Eurocódigo 1 para a adoção das ações relevantes para o estudo da obra em 
questão e o Eurocódigo 2 para a definição e/ou dimensionamento dos tabuleiros de betão armado. 
As conclusões relativamente às diferenças que advêm da adoção de ações segundo as SATCC, utilizadas no 
projeto de execução original, contra as dos Eurocódigos são evidentes. São apontadas, no capítulo da conclusão, 
algumas considerações finais relativamente às diferenças de resultados entre o projeto original e o presente 
estudo, tendo em conta os regulamentos utilizados.  
Para além do atrás exposto em termos de verificação de segurança dos tabuleiros, compilou-se alguma 
informação referente à fase de construção da obra, nomeadamente, na apresentação de algumas fases mais 
relevantes, assim como referências ao estaleiro adotado para uma obra desta envergadura e num território tão 
complexo, quanto o Angolano. 
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Abstract 
MUXIMA BRIDGE – STRUCTURAL DESIGN AND ANALYSIS BASED ON THE EUROCODES AND 
CONSTRUCTION REPORT 
The present work has the purpose of approaching two distinctive and complex phases of a mega structure with the 
magnitude of the object of the present study, the design and the construction phases.  
It brings the perception of the importance of numerical models, with the employment of the most sophisticated 
tri-dimensional modulation programs, where the introduction and consideration of the construction phasing 
effects are extremely imperative. Physical phenomena’s as creep and shrinkage are also considered, as for the 
actions referred in the European Norms, which already consider their dynamic affect.  
A finite bar element model analysis was conducted using the GP2004 and RM2004 programs for the analysis of 
the construction phase, as for the beginning of the service life and also for the long period that considered the 
8000 days as the age which the structure has stabilized in terms of distribution of stresses. It was possible to 
obtain from this model the envelope of forces, stresses and displacements in all elements, crucial for the design of 
various elements that constitute this structure, such as girders, piers, foundations, expansion joints, structural 
bearings and cantilever balancing systems. In this academic work, due to the limitation of space, only the design 
of the bridge deck is presented, for the phases mentioned above and considering the ultimate resistance limit 
states for bending with axial force (section 6.1 of EC2); for shear forces (section 6.2 of EC2) and for torsion 
forces (section 6.3 of EC2); the serviceability limit states were performed for the crack control and 
decompression verification. The model gives the possibility to check, for the considered actions, if the main 
longitudinal and shear rebar reinforcements of the box girder webs and suspension rebar of bottom slab to the 
webs, perform their resisting function, in terms of bending moments associated with axial force, of maximum 
shear forces with associated torsion, as for maximum torsion with associated shear forces.   
A shell finite element model was developed and analysed to study the transversal design of the box girder deck. 
The model was first set up in the CSI bridge software and then exported to SAP2000, where the loads and actions 
were applied. The analysis was performed for the support and for the mid-span sections. However, only the 
graphical results of the mid-span are shown.  
This analysis produced the forces needed to calculate the transversal and longitudinal reinforcement required to 
ensure the adequate strength of the mid-span and fixed-ends of the middle and cantilever slabs.    
Useful skills were obtained from the development of this dissertation regarding the design of reinforced concrete 
structures using the European standards, in particular, the Eurocode 0 for the definition of the combinations of 
actions to use in the different limit states; the Eurocode 1 that defines the relevant actions to apply on the 
structure for its correct study and the Eurocode 2 that defines the design verifications that ought to be considered 
in concrete structures. 
The conclusions concerning the differences in the results that arise from the adoption of road actions according to 
SATCC norms, used in the original project, in opposition to the Eurocodes are evident. Nevertheless, in the 
chapter relating to the conclusion of this study, some final considerations about these differences are pointed out. 
Beyond to what has been exposed concerning the structural verifications, this work exposes some of the most 
important aspects of the construction phase, as for several aspects of the construction yard adopted for the 
construction of such an important equipment and in a territory as complex as Angola. 
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CL Crowd Loading – Sobrecarga multidão 
Ec / Ec(28) 
Módulo de elasticidade tangente na origem, σc=0, para um betão de massa volúmica normal 
aos 28 dias de idade 
ECi Eurocódigo, i assume 0, 1 ou 2 
Ep Valor de cálculo do módulo de elasticidade do aço de uma armadura de pré-esforço 
Es Valor de cálculo do módulo de elasticidade do aço de uma armadura de betão armado 
FIP Fédération Internationale de la Précontrainte 
G Cargas permanentes ou restantes cargas permanentes 
GSM Global System for Mobile Communications 
Kg Quilograma 
LC Load Case | Tipo de carregamento 
LEA Laboratório de Engenharia de Angola 
LMi Load Model i | Modelo de carregamento, i assume o valor 1 a 4. 
LNEC Laboratório Nacional de Engenharia de Lisboa 
M1 | M11 Momento fletor segundo o eixo 1, no SAP2000 
M2 | M22 Momento fletor segundo o eixo 2, no SAP2000 
M3 | M33 Momento fletor segundo o eixo 3, no SAP2000 
Mcr Momento de fendilhação 
MEd Valor de cálculo do momento atuante 
MRd Valor de cálculo do momento resistente 
Mx Momento de torção no RM2004 
Mz Momento fletor segundo a vertical, no RM2004 
Qik Cargas concentradas associadas ao TS 
Qlk 
Magnitude das forças características longitudinais em pontes rodoviárias (forças de 
frenagem)  
Qy Esforço transverso segundo o eixo vertical no RM2004 
RCP Restantes cargas permanents 
REBAPE Regulamento de Estruturas de Betão Armado e Pré-Esforçado 
SADC Southern African Development Community 
SATCC Southern African Transport and Communications Commission  
Tk Ações de temperatura (VDT ou VUT) 
TS Tandem system for Load Model 1 – Cargas concentradas para o Modelo de Carregamento 1  
UDL 
Uniforme distributed load for Load Model 1 – Carga uniformemente distribuída para o 
Modelo de Carregamento 1. 
VDT Variação diferencial de temperatura 
  
 Minúsculas Latinas 
cm Centímetro 
fcd Valor de cálculo da resistência do betão à compressão 
fck Valor característico da tensão de rotura do betão à compressão aos 28d de idade 
fck(t) Valor característico da tensão de rotura do betão à compressão aos t dias de idade 
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fck, cube 
Valor característico da tensão de rotura do betão à compressão aos 28d de idade em provetes 
cúbicos 
fcm Tensão média de rotura do betão à compressão 
fcm(t) Tensão média de rotura do betão à compressão à idade de t dias 
fctm Valor médio da tensão de rotura do betão à tração 
fp0,1k 
Valor característico da tensão limite convencional de proporcionalidade a 0,1% à tração do 
aço das armaduras de pré-esforço 
fpk Valor característico da tensão de rotura à tração do aço das armaduras de pré-esforço 
ft Tensão de rotura à tração do aço das armaduras para betão armado 
fy Tensão de cedência à tração do aço das armaduras para betão armado 
fyd Valor de projeto da tensão de cedência da armadura de flexão 
fyk Valor característico da tensão de cedência da armadura de flexão 
gri Grupo de carregamentos, i assume: 1a, 2 e 4 
kN Quilo Newton 
m2 Metro quadrado 
m3 Metro cúbico 
ml / m Metro linear 
mm Milímetro 
n1 Number of notional lanes | Número de vias abstratas 
qfk Valor característico da carga uniformemente distribuída vertical em passeios não públicos 
qfk Carga distribuída nos passeios 
qik Carga distribuída associada ao UDL 
t Idade, em dias. 
ton Toneladas 
w Largura da faixa de rodagem 
w1 Largura de uma via abstrata 
  
 Minúsculas Gregas 
αQi / αqi 
Fatores de ajustamento de alguns modelos de carregamento num determinada via i (i=1, 2, 
…) 
βcc(t) Coeficiente que depende da idade do betão t 
γs Coeficiente parcial relativo ao aço das armaduras para betão armado ou de pré-esforço 
εc Extensão do betão à compressão 
εcu2 Extensão de compressão para a qual se prevê o destacamento do betão 
εu 
Extensão do aço da armadura para betão armado ou de pré-esforço correspondentes à tensão 
máxima 
εuk 
Valor característico da extensão do aço da armadura para betão armado ou de pré-esforço na 
carga máxima 
σc Tensão de compressão no betão 
Φ Diâmetro de um varão ou de uma bainha de pré-esforço 
ψ0 Coeficiente para a determinação do valor de combinação de uma ação variável 
ψ1 Coeficiente para a determinação do valor frequente de uma ação variável 
ψ2 Coeficiente para a determinação do valor quase-permanente de uma ação variável 
  
  
16 
I. Introdução 
I.1. Âmbito 
O projeto de execução original da Ponte da Muxima, Nova Ponte sobre o Rio Kwanza, é da autoria do gabinete 
Armando Rito Engenharia S.A. e a colaboração do mestrando na construção da ponte foi o mote para a definição 
dos objetivos do presente trabalho, a aliar à experiência única adquirida na construção de uma obra de extrema 
complexidade de construção à minha curiosidade, fascínio e interesse na aquisição de conhecimentos mais 
profundos ao nível do cálculo estrutural, nomeadamente no domínio dos programas de cálculo da especialidade. 
A realização deste trabalho teve como principal objetivo o aprofundamento dos conceitos apreendidos ao longo 
da Licenciatura e em especial na cadeira de Pontes e Viadutos ao nível do dimensionamento de obras de arte 
especiais, em contexto concreto de trabalho e seguindo as metodologias utilizadas e testadas ao longo dos anos no 
dimensionamento de pontes de elevada qualidade e rigor técnico. 
Em primeira instância a modelação da estrutura, incluindo o pré-esforço, foi executada no CSI Bridge, Integrated 
3D Bridge Design Software, pertencente à Computers and Structures, Inc., criadores do já conhecido SAP2000. 
No entanto, na definição do faseamento construtivo o programa apresentou uma falha na transição do tabuleiro 
vigado para o tabuleiro em caixão. Em sequência da impossibilidade, dos representantes da Computers and 
Structures, Inc. em Portugal, resolverem o problema, foi necessário modelar a estrutura novamente utilizando o 
TDV2000 (GP2004 & RM2004), programa este já largamente testado na Armando Rito Engenharia, S.A.. As 
imagens apresentadas de seguida são retiradas da modelação realizada em CSI Bridge. 
 
FIGURA 1  -  VISUALIZAÇÃO EM 3  DIMENSÕES DO MODELO EM CSI  BRIDGE 
 
FIGURA 2  -  VISUALIZAÇÃO EM 3D DOS MOMENTOS LONGITUDINAIS EM FUNÇÃO DO PESO PRÓPRIO EM CSI  BRIDGE 
 
Atualmente, com a introdução dos regulamentos Europeus, impôs-se a sua utilização no dimensionamento da 
obra em questão e com isso tirar algumas conclusões em relação ao projeto original, dimensionado segundo os 
regulamentos da SATCC.  
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A acrescentar e em sequência da mais recente experiência profissional em obra, nomeadamente, na construção da 
obra de arte objeto deste trabalho, viu-se como positiva a apresentação de alguns aspetos de processos 
construtivos implementados em obra ao serviço da Teixeira Duarte, S.A..  
I.2. Estruturação 
Em seguida apresenta-se a estruturação adotada para este trabalho com um resumo dos tópicos abordados em 
cada um dos capítulos. 
Capítulo II – Projeto da Ponte da Muxima 
O projeto da ponte é apresentado neste espaço, onde são apontados os antecedentes, condicionamentos e 
premissas considerados para a tomada das decisões necessárias para a elaboração de um projeto desta 
envergadura. Apresenta-se a evolução das soluções discutidas, referindo a solução estrutural contemplada pelo 
projetista anterior e as soluções de traçado na fase de estudo prévio desta solução estrutural, para a efetivação da 
travessia. É feita uma descrição da solução estrutural adotada, incluindo uma exposição de todos os elementos 
que constituem a obra, nomeadamente, as fundações, os pilares, os encontros e os tabuleiros. 
Capítulo III – Cálculo Estrutural 
Este capítulo é, essencialmente, dedicado ao dimensionamento estrutural do tabuleiro da ponte e dos viadutos. 
Para a realização deste trabalho, foi elaborado um modelo global de barras, tridimensional, para estudar a obra em 
termos longitudinais e foi criado um modelo local de elementos finitos, tridimensional, da viga caixão, para a 
análise transversal do tabuleiro. 
Na verificação da segurança, foi analisada a fase construtiva e a fase de serviço, no instante t=0 e no instante 
t=infinito.  
A segurança da estrutura foi analisada respeitando os Eurocódigos e verificada para os estados limites últimos e 
estados limites de serviço. 
Capítulo IV – Construção da Ponte da Muxima 
O capítulo em questão abordará os principais aspetos construtivos envolvidos na construção da ponte, 
nomeadamente, ao faseamento construtivo e também questões que se prendem com planeamento da obra. 
Serão apresentados alguns aspetos referentes à dimensão e condições do estaleiro adaptado às exigências de uma 
obra desta dimensão e em território Angolano. 
Capítulo V – Conclusão e Perspetivas Futuras 
Apresentam-se as principais conclusões do trabalho. 
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II. Projeto da Ponte da Muxima 
II.1. Enquadramento 
A Nova Ponte sobre o Rio Kwanza, também designada por Ponte da Muxima ou ainda, como recentemente 
batizada, a Ponte 17 de Setembro atravessa a localidade da Cabala, na estrada que liga Catete ao Santuário da 
Muxima, Província do Bengo, República de Angola. Esta obra tem como principal objetivo o atravessamento do 
leito principal do rio Kwanza, bem como toda a extensão do leito de cheias na margem esquerda do rio. A ponte 
sobre o rio Kwanza veio melhorar significativamente as condições de circulação rodoviária no território criando 
as adequadas condições de travessia do rio.  
O projeto de execução original da ponte foi calculado tendo em conta o contexto regional onde se insere, ou seja, 
fazendo parte dos países da SADC, as normas utilizadas para estabelecer as sobrecargas regulamentares impostas 
à estrutura e as combinações de ações foram as da SATCC. Os demais critérios para o dimensionamento e 
verificação de segurança dos elementos que constituem esta obra tiveram em linha de conta o disposto no 
REBAPE e no EC2 e EC7 (Eurocódigos).  
 
FIGURA 3  -  LOCALIZAÇÃO DO TROÇO SUJEITO À INTERVENÇÃO (S/  ESCALA) 
II.2. Descrição da Obra 
II.2.1. Evolução das fases do projeto 
II.2.1.1. Antecedentes 
A solução patenteada a concurso, e que acabou por ser refutada por não se evidenciar perante as soluções 
posteriormente apresentadas pela Armando Rito Engenharia, é apresentada nas Figura 4,Figura 5 e Figura 6. Esta 
solução era pobre em termos estéticos, funcionais e técnicos face à solução distinguida. Não importa abordar este 
assunto com mais profundidade, mas percebe-se pelas figuras que a solução construída se destaca largamente 
desta solução. Os vãos desta solução dispunham-se do seguinte modo: 
6 vãos x 20 metros + 1 vão x 50 metros + 1 vão x 70 metros +  1 vão x 50 metros + 3 x 20 metros 
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FIGURA 4- ESTUDO ANTERIOR À SOLUÇÃO APRESENTADA PELA ARMANDO RITO ENGENHARIA 
 
FIGURA 5  -  SECÇÃO TRANSVERSAL DA PONTE 
 
FIGURA 6  -  SECÇÃO TRANSVERSAL DO VIADUTO 
II.2.1.2. Solução aprovada 
Na fase de estudo do traçado foram tidas em conta 4 possíveis soluções, como apresentado na figura seguinte. O 
traçado escolhido acabou por ser o que apresentava mais vantagens em termos económicos, reduzindo também 
substancialmente os impactes à vila da Cabala e às suas populações. Esta solução permitia o aproveitamento de 
um aterro de grande extensão que já tinha sido realizado na época da colonização portuguesa para utilizar como 
plataforma de trabalho e de circulação de meios, reduzindo também o impacto de um novo aterro e os seus custos. 
Aterro que permitiu desde de uma fase preliminar realizar sondagens geológico-geotécnicas, que em qualquer dos 
outros traçados não iria ser possível devido aos terrenos de características pantanosas.  
A solução de traçado adotado tem uma extensão total de cerca de 3643 metros, dos quais 1534 metros 
correspondem à ponte e viadutos de acesso. Sobre o leito principal do rio a extensão da obra de arte foi 
aproximadamente de 256 metros. O traçado é predominantemente retilíneo na zona da ponte, apresentando 
contudo algumas zonas curvas nas zonas extremas dos viadutos. A norte do rio Kwanza o traçado desenvolve-se 
sobre o alinhamento da estrada atual. A sul, o traçado implanta-se maioritariamente sobre o terrapleno existente, o 
que facilitará a construção do viaduto. 
O raio mínimo adotado (R=400m) corresponde a velocidade base de 90km/h. 
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FIGURA 7  –  AS QUATRO SOLUÇÕES ESTUDADAS 
 
FIGURA 8  -  TRAÇADO EM PLANTA 
II.2.1.2.1. Rasante e Perfil  
A rasante desenvolve-se sobre a estrada existente nas zonas iniciais e final. O vale é transposto em viaduto 
praticamente em toda a sua extensão. 
Na zona da travessia do leito principal do rio a rasante tem uma concordância convexa de pequena expressão 
permitindo implantar a Ponte em melhores condições. 
II.2.2. Condicionamentos Gerais do Projeto 
II.2.2.1. Condicionamentos do Traçado 
Referem-se aqui, de forma sucinta, os principais objetivos que foram estabelecidos para a definição da solução de 
traçado: 
 Minimizar a extensão do traçado na travessia do rio e do vale a sul da Cabala; 
 Dar continuidade ao traçado da estrada Catete / Muxima; 
 Minimizar as interferências com a povoação da Cabala; 
 Garantir não existirem interferências com o cemitério existente na zona norte da Cabala; 
 Permitir o desenvolvimento do traçado nas proximidades do terrapleno existente ao longo da margem 
esquerda do rio, de maneira a servir de acesso à execução das fundações do viaduto; 
 Proporcionar condições de segurança na circulação rodoviária, adotando características geométricas 
de traçado, adequadas; 
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 Adotar a correta coordenação planta / perfil longitudinal; 
 Garantir adequadas condições de implantação da ponte e viadutos de acesso, tanto planimétrica com 
altimetricamente; 
 Respeitar a cota de máxima cheia (Z ≈ 27m) na definição do perfil longitudinal; 
 Garantir um gabarit mínimo de 50,0 x 5,0 metros para a circulação fluvial na zona do leito principal 
do rio à cota de máxima cheia; 
 Proporcionar o adequado enquadramento paisagístico da Ponte. 
II.2.2.2. Condições geológico-geotécnicas 
A nova ponte sobre o Rio Kwanza foi construída num vale aluvionar extenso e que exibe cerca de 1500m de 
largura. A ponte principal situa-se na zona do atual leito do rio e tem um desenvolvimento de cerca de 256m. 
Para caracterização dos terrenos de fundação dos elementos de apoio da ponte e viadutos de acesso, foram 
desenvolvidas campanhas de prospeção geológico-geotécnica compostas por sondagens ao longo de todo o vale 
atravessado. Os resultados destas campanhas evidenciaram a presença de depósitos aluvionares espessos, 
constituídos essencialmente por formações lodosas brandas, com intercalações de níveis argilosos e de areias 
finas. As formações arenosas e argilosas, muito compactas e muito rijas respetivamente, com condições de 
fundação, ocorrem a profundidades compreendidas entre cerca de 15,00 e 70,00m. 
Relativamente à hidrogeologia, o nível de água no terreno foi detetado entre os 0.0 m e os 5.62 m de 
profundidade.  
Foram realizadas 69 sondagens, acumulando cerca de 3450 ml de sondagens em que a profundidade máxima de 
furação atingida foi de 74,60ml.  
 
 
FIGURA 9  -  PERFIL GEOLÓGICO ESQUEMÁTICO 
II.2.2.3. Condições de natureza hidráulica 
A zona de travessia do Rio Kwanza prevista na localidade da Cabala é caracterizada por um vale aluvionar 
aplanado com grande extensão, desenvolvendo-se entre o morro onde está sediada a Cabala, a Norte, e o morro 
que está do lado Sul e que dista de cerca de 1,5 km da Cabala. 
Este vale é regularmente sujeito a cheias relevantes que, de acordo com os registos disponíveis, chegam a atingir 
aproximadamente a cota Z=27m (cota segundo a referência altimétrica do levantamento aéreo efetuado 
recentemente e que corresponde à cota Z=10m que consta do projeto original). 
Nestas condições, o que se adotou foi a realização de uma obra com uma extensão suficiente para não estrangular 
a normal vazão do rio em situação de máxima cheia. 
II.2.3. Descrição da Solução Estrutural 
C4
ACINZENTADAS, MUITO COMPACTAS (SPT > 60).
C3
TERRA VEGETAL ARGILOSA.
C1
LEGENDA
DEPÓSITOS HETEROGÉNEOS CONSTITUÍDOS
ESSENCIALMENTE POR LODOS MAIS OU MENOS
ARENOSOS E ARGILAS CINZENTO ESCURAS, MOLES A
DURAS (EM REGRA SPT    2 a 15).
C2
~_
C5
ARGILAS ACINZENTADAS E
ACASTANHADAS, POR VEZES SILTOSAS E
ARENOSAS, MUITO RIJAS (SPT > 60).
C6
ARGILAS ACINZENTADAS E ACASTANHADAS,
POR VEZES SILTOSAS, DE CONSISTÊNCIA
VARIAVÉL (SPT    14 a 50).~_
AREIAS FINAS A MÉDIAS POR VEZES LODOSAS OU
ARGILOSAS, MEDIANAMENTE COMPACTAS A COMPACTAS
(EM REGRA SPT    20 a 46).~_
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II.2.3.1. Considerações Gerais 
A solução adotada para a ponte e viadutos de acesso contempla a sua divisão em dois módulos independentes, 
sendo que o primeiro, apesar de contínuo, também se divide em três zonas distintas (viaduto a norte, ponte e 
viaduto a sul até ao pilar de junta). 
Assim, o primeiro módulo da superstrutura tem um viaduto de acesso do lado norte, com 1 tramo extremo de 
24 metros e 6 tramos de 30 metros, a ponte com dois tramos extremos de 68 metros e um tramo central de 
120 metros, seguida de um viaduto de acesso do lado sul com 10 tramos de 30 metros.  
O módulo Norte tem 760,00 metros de comprimento. 
 
FIGURA 10- MÓDULO NORTE 
O segundo módulo da superstrutura é composto por um viaduto de acesso do lado sul com 25 tramos de 
30 metros e um tramo extremo de 24 metros. 
O módulo sul tem 774,00 metros de comprimento. 
 
FIGURA 11 -  MÓDULO SUL 
Os tabuleiros dos viadutos de acesso foram construídos in situ, em betão armado e pré-esforçado, sendo apoiados 
em pilares/estaca com 1,50 metros de diâmetro. 
Os pilares de junta entre o módulo norte e o módulo sul são constituídos por dois grupos paralelos de pilares 
afastados longitudinalmente de 3,00 metros. a sua secção e fundações são iguais às dos pilares correntes. 
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FIGURA 12 -  PILAR DE JUNTA 
A ponte é constituída por três tramos, construída por avanços sucessivos em consolas simétricas, a qual vence, 
com um só vão, grande parte do leito principal do rio. 
 
FIGURA 13 -  VÃOS INTEGRANTES DA PONTE 
 
FIGURA 14 – PREVISÃO VIRTUAL DA PONTE NA ENVOLVENTE 
Para a ponte, adotou-se uma estrutura que permite reduzir ao mínimo os trabalhos de execução de fundações 
dentro do leito principal do rio Kwanza, recorrendo-se a uma solução em betão armado e pré-esforçado 
construída por avanços sucessivos em consolas simétricas a um e outro lado dos dois pilares centrais. 
 
FIGURA 15 -  ESQUEMA DA CONSOLA DO TABULEIRO DA PONTE 
Para os viadutos de acesso, os tabuleiros são em laje vigada, em betão armado e pré-esforçado, com tramos 
contínuos de 30 metros de vão. A geometria das vigas dos viadutos de acesso foi definida de maneira a dar 
continuidade visual à solução adotada para a ponte. 
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FIGURA 16- ANTEVISÃO DO VIADUTO DE ACESSO A SUL 
II.2.3.2. Pilares dos Viadutos de Acesso  
Os pilares correntes, dois por eixo de apoio do tabuleiro dos viadutos de acesso, são do tipo pilar-estaca e 
possuem fustes em betão armado com uma secção transversal constante circular com diâmetro de 1,50 metros, 
ligados entre si na zona inferior por uma travessa com secção transversal retangular constante de 1,90m×1,40m. 
Esta travessa é dotada de pequenos maciços que servem de apoio ao cavalete para a construção do tabuleiro. 
Os pilares recebem o tabuleiro através de aparelhos de apoio do tipo “pot bearing”, unidirecionais ou fixos. 
 
FIGURA 17 – APOIOS DOS VIADUTOS TIPO PILAR-ESTACA 
II.2.3.3. Pilares Centrais da Ponte  
Os pilares centrais da ponte, implantados no leito principal do rio Kwanza, têm uma forma elíptica e assentam 
sobre maciços de encabeçamento de estacas, aumentando a eficácia hidrodinâmica. 
Os maciços de cada pilar assentam sobre nove estacas de diâmetro igual a 1,50 metros, as quais foram executadas 
com recurso a tubos de encamisamento perdido. 
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FIGURA 18 -  PILARES DA PONTE 
II.2.3.4. Encontros e Diversos 
Os encontros são do tipo cofre fechado, encimados pela viga de estribo onde apoia o tabuleiro dos viadutos de 
acesso. Os encontros dispõem ainda de muros de ala destinados a conter os aterros. O muro de testa estende-se até 
ao maciço de encabeçamento das estacas de fundação. 
No encontro do lado da Cabala foi necessário prolongar o muro de avenida do lado Oeste em cerca de 16,60 m, 
devido à necessidade de conter o aterro numa maior extensão, de modo a que o talude não tivesse interferência 
com os ramos do nó da Cabala. 
II.2.3.5. Perfil Transversal 
O perfil transversal tipo adotado para a zona da ponte e dos viadutos de acesso apresenta as seguintes 
características:  
 Duas vias em cada sentido, com 3,50 m cada uma, totalizando 7,00 m;  
 Bermas direitas com 2,00 m; 
 Passeios com 1,80 m, resultando num tabuleiro com uma plataforma de 14,60 m de largura total. 
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FIGURA 19 -  CORTE PELO MEIO VÃO DO VIADUTO 
 
 
 
 
FIGURA 20 -  CORTE TIPO DA PONTE 
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II.3. Materiais | Quantidades | Rácios 
Os materiais utilizados na construção da Ponte e Viadutos, nas suas respetivas quantidades, são os apresentados 
no quadro abaixo. No sentido de criar uma visão mais abrangente das quantidades empregues na construção da 
estrutura, aproveito para acrescentar também as quantidades de cofragem e de cimbre apoiado no solo, para além 
dos materiais estruturais, como o betão, o aço das armaduras passivas e o aço das armaduras ativas.   
TABELA 1 – MATERIAIS E RESPETIVAS QUANTIDADES E RÁCIOS 
Quantidades:  Total 33 730,000 m
3
 
Betão 
Tabuleiro da Ponte C35/45 3 770,000 m3 
Tabuleiros dos Viadutos  C30/37 15 060,000 m3 
Pilares e Lintéis C30/37 3 770,000 m3 
Encontros C25/30 645,000 m3 
Estacas C25/30 10 485,000 m3 
    
  Total 2 584 925,00 Kg 
Armadura 
Passiva 
Tabuleiros Ponte e Viaduto 
A 500 NR 
1 851 770,00 Kg 
Pilares | Lintéis | Maciços 615 830,00 Kg 
Encontros 55 440,00 Kg 
Passagens Hidráulicas 61 885,00 Kg 
    
  Total 366 377,00 Kg 
Aço de Pré-
Esforço 
Viadutos Aço Classe 
Y1860S7 
202 397,00 Kg 
Ponte 163 980,00 Kg 
    
  Total 51 963,90 m2 
Cofragem 
Fundações 2 799,04 m
2
 
Encontros 1 551,11 m2 
Tabuleiros 41 573,00 m2 
Pilares 4 402,73 m2 
Passagens Hidráulicas 1 637,98 m2 
   
Cimbre apoiado no 
solo 
Viadutos Total 166 245,87 m3 
 
Rácios:  
Aço Passivo / Betão 76 Kg / m3 
Aço Pré-Esforço / Betão 19 Kg / m3 
Cofragem / Betão 1,6 m2 / m3 
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III. Análise e Dimensionamento 
III.1. Aspetos Gerais no Dimensionamento de Obras de Arte Especiais 
III.1.1. Construção por Avanços – Secção em viga caixão 
Generalidades 
A construção de pontes por avanços sucessivos, até à execução dos “fechos”, comporta-se como vários sistemas 
isostáticos em que o aumento sucessivo da sua instabilidade está diretamente relacionada com o incremento do 
comprimento das consolas. Com a execução dos fechos, o sistema vai-se tornando hiperstático. 
Até à fase de fecho, o tabuleiro apresenta trações ao nível das fibras superiores da secção transversal e em toda a 
extensão longitudinal das consolas. A função do pré-esforço colocado na parte superior das almas da viga caixão 
é de induzir compressões, anulando as trações. Torna-se uma condição incontornável que este pré-esforço seja o 
suficiente para evitar a fissuração das consolas durante a fase de construção, que em situação contrária, 
significaria o prejuízo do controlo de geometria da obra por insuficiente rigidez do tabuleiro. Para além dos 
motivos expostos, estes cabos garantem a homogeneidade das secções, não fissuradas, e o consequente controlo 
das características mecânicas. Acrescentam ainda um importante contributo à limitação das deformações a longo 
prazo e à resistência final. 
Com a execução dos fechos é estabelecida a continuidade da obra, ocorrendo uma redistribuição de esforços que 
depende da quantidade de pré-esforço aplicado, ou seja, depende do estado tensional do tabuleiro no início da sua 
vida de exploração. 
Na Figura 21, pretende-se mostrar a evolução do diagrama de momentos fletores devido ao peso próprio do 
tabuleiro para diversas fases construtivas. Compara-se, ainda, com o diagrama que se obteria na hipótese de 
entrada em carga do peso próprio de uma só vez no sistema estático final (em simultâneo). 
 
FIGURA 21 -  EVOLUÇÃO DO DIAGRAMA DE MOMENTOS NAS FASES FINAIS DE EXECUÇÃO DO TABULEIRO 
Ao longo da vida da obra, e com a entrada das cargas permanentes e de outras ações variáveis, os momentos no 
vão tendem a agravar-se e a reduzir-se nos apoios, como se pode verificar no esquema anterior. No entanto, são 
inferiores aos momentos de um diagrama correspondente a uma hipotética construção numa fase única. 
O facto de as secções serem, frequentemente, cerca de 3 vezes mais altas nos apoios e consequentemente mais 
rígidas, faz com que o diagrama de esforços seja muito superior nos apoios. Se considerarmos o caso de a 
aplicação de cargas em simultâneo, resulta um momento negativo cerca de 7 vezes superior ao momento positivo 
obtido no vão, o que é muito superior ao que é correntemente obtido para uma viga biencastrada de inércia 
constante por 
     
  
.  
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A altura variável desta solução estrutural apresenta algumas vantagens em termos de economia de construção, 
nomeadamente na redução do esforço transverso evidente por redução do peso da estrutura, mas também pela 
contribuição da laje inferior inclinada, pelo designado efeito Resal. O efeito Resal, contribui de forma positiva 
para a redução do esforço transverso na vizinhança dos apoios, devido à suspensão das cargas pelo efeito de arco 
que advém da inclinação do banzo inferior do caixão. Em termos estéticos, é notória a leitura arquitetónica de 
valor acrescentado. 
Na maioria das vezes é dada a preferência às secções unicelulares e com almas inclinadas, embora também 
existam almas na vertical. As almas inclinadas permitem reduzir a largura das zonas de apoio e reduzir o peso da 
laje inferior, para além de um aspeto estético interessante.  
As secções em caixão, face a secções abertas, apresentam algumas vantagens pertinentes, como a seguir se 
explana:  
 A existência de uma lâmina de compressão inferior, a laje inferior, estando esta ligada às almas 
confere uma elevada resistência à torção. Este facto é de importância preponderante na fase 
construtiva e de serviço de obras de desenvolvimento curvo em planta, em especial em plataformas 
de grandes larguras. 
 A estrutura do caixão tem um bom rendimento mecânico e uma maior capacidade de resistência à 
rotura dependendo menos da qualidade dos betões do que nos tabuleiros abertos inferiormente; 
 A sua estabilidade elástica e dinâmica durante a construção é também maior dada a sua grande 
rigidez de torção, e em serviço esta rigidez reduz consideravelmente as rotações transversais sob 
cargas excêntricas melhorando a sua repartição pelas almas Isto permite dispensar a utilização de 
septos (diafragmas), utilizando a resistência à torção do caixão, em vez da resistência à flexão das 
almas. 
Estes tabuleiros, prevendo a eventualidade do seu reforço futuro devido ao aumento das sobrecargas, são 
equipados com bainhas de reserva e os respetivos maciços de ancoragem, ou, em alternativa, os elementos 
necessários ao reforço por pré-esforço exterior. 
Secção na zona dos apoios 
Transversalmente, estes tabuleiros, são na maioria das vezes armadas só com armaduras passivas, devido à pouca 
eficiência do pré-esforço transversal face ao ónus que representa a quantidade de reforço com armaduras 
passivas, o número de operações que o tensionamento dos cabos comporta para além do espaço físico que os 
sistemas de ancoragem exigem. Claro que por vezes, de forma localizada, é necessário o reforço transversal com 
pré-esforço. No caso específico desta obra, foi necessário comprimir a zona superior do tabuleiro nos apoios, 
passando os cabos pelos septos.  
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FIGURA 22 -  PRÉ-ESFORÇO TRANSVERSAL NA ZONA DOS 
PILARES DA PONTE DA MUXIMA SITUADOS NO RIO 
 
FIGURA 23 -  DIAGRAMA DAS BIELAS DO DIAFRAGMA EM 
VIGAS-CAIXÃO 
 
Pré-esforço longitudinal 
O pré-esforço em obras construídas por avanços sucessivos apresenta o andamento representado nas figuras 
seguintes.  
 
FIGURA 24 -  ANDAMENTO DOS CABOS EM OBRAS CONSTRUÍDAS POR AVANÇOS SUCESSIVOS –  VÃO ADJACENTE AO VIADUTO 
 
FIGURA 25 -  ANDAMENTO DOS CABOS EM OBRAS CONSTRUÍDAS POR AVANÇOS SUCESSIVOS –  VÃO CENTRAL 
Legenda: 
 Cabos do viaduto 
 Cabos da aduela de fecho da ponte/viaduto 
 Cabos superiores da ponte 
 Cabos inferiores de solidarização da ponte 
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III.1.1.1. Influência da conceção estrutural no comportamento dos diafragmas (Septos) 
Para além da função referida atrás e ilustrada nas Figura 22 e Figura 23, os septos acumulam a função de resistir 
aos momentos assimétricos que podem surgir nas secções de apoio sobre os pilares e que criam um binário de 
tração na laje superior (T) e de compressão na laje inferior (C), ver a Figura 26. 
Em termos práticos, parte da tração da laje superior (T1) induz esforço axial de tração no septo (T2) e ambas 
resultam numa força de desvio (F). Essa força diagonal será resistida pelos septos e por espessamento da laje 
superior. Este tipo de septo, embora não seja tão favorável em termos de comportamento estrutural como septos 
do tipo triangular, tem vantagens do ponto de vista de facilidade de construção.  
 
FIGURA 26 -  DIAGRAMA DE CORPO LIVRE DO DIAFRAGMA (SEPTO) 
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III.1.2. Construção Tramo a Tramo – Secção vigada em ∏ 
Generalidades 
Este sistema estrutural, em particular no caso da presente obra que foi executada com recurso a cimbre apoiado 
no solo, permitem uma construção eficaz, simples e muito competitiva até vãos da ordem dos 50 metros.  
Em termos de secção transversal deste método construtivo, as faces laterais das vigas deverão ser inclinadas, na 
ordem dos 3 graus com o eixo vertical, desta forma facilitando a operação de descofragem. A definição da 
espessura das vigas é função, sobretudo, da necessidade de garantir recobrimentos para as bainhas dos cabos e 
ancoragens de pré-esforço. Deste modo, e como regra base, deverá ser garantida um afastamento igual ao 
diâmetro de uma bainha entre duas bainhas adjacentes e como espessura do recobrimento das bainhas.  
Secção na zona dos apoios 
As almas das vigas, na zona dos apoios, são alargadas para fazerem face à necessidade de resistência aos 
momentos negativos, à resistência ao esforço transverso e para garantir o espaço necessário para alojar os 
aparelhos de apoio. O alargamento referido, caso seja realizado apenas para o interior, origina forças de desvio 
(impulsos em vazio) que deverão ser absorvidas por uma travessa. A inexistência da mesma originaria uma 
deformação transversal da secção, bem como uma indesejada reação transversal nos aparelhos de apoio. No caso 
da presente obra, optou-se por alargar ambas as faces simetricamente, o que anula a necessidade de uma travessa, 
com os evidentes benefícios construtivos e económicos. 
Apoio do tabuleiro nos pilares 
Os aparelhos de apoio do ponto de vista de resistência ao efeito da ação sísmica na direção transversal deveriam 
ser fixos transversalmente de forma a distribuir a força sísmica por ambos os aparelhos. No entanto, há que ter em 
linha de conta as forças transversais que poderão surgir devido à deformação transversal das secções, à retração, 
às variações de temperatura, à falta de paralelismo nas barras-guia dos aparelhos de apoio, etc. (compatibilidade 
de deformações). Se estivermos em presença de pilares flexíveis, como é o caso dos pilares do viaduto desta obra, 
as forças transversais referidas poderão não ser significativas dada a flexibilidade dos pilares, não havendo 
objeção à fixação transversal dos aparelhos, mesmo não havendo travessa. Em qualquer dos casos, os aparelhos 
de apoio deverão ser dimensionados para resistirem a essas forças combinadas com as forças sísmicas, embora 
uma importante seja absorvida pela flexibilidade dos pilares. Em situações em que os pilares detenham uma 
elevada rigidez transversal, haverá necessidade de fazer face às elevadas forças transversais devidas à 
compatibilidade de deformações, pela introdução de uma carlinga para evitar que sejam os aparelhos de apoio a 
absorver a totalidade destas forças. Existe uma alternativa à introdução da carlinga que passa por libertar 
transversalmente um dos aparelhos de apoio, que acaba por poupar os aparelhos de apoio às forças referidas, no 
entanto, o aparelho com os movimentos transversais restringidos terá que resistir às forças provenientes das ações 
transversais do sismo. 
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Pré-Esforço 
Nas obras construídas tramo a tramo o traçado do pré-esforço apresenta o andamento apresentado na Figura 27. 
Em termos gerais, estes cabos longitudinais são esticados longitudinalmente nas juntas de betonagem, localizadas 
a 1/5 do vão.  
 
FIGURA 27 -  ANDAMENTO DO TRAÇADO DE PRÉ-ESFORÇO DE OBRAS CONSTRUÍDAS DE TRAMO A TRAMO 
No entanto, de forma a garantir um melhor comportamento da junta de betonagem opta-se por acoplar apenas 
uma parte dos cabos na junta. Assim, a continuidade dos cabos na passagem pelas juntas de betonagem é 
conseguida por sobreposição como se observa na figura seguinte: 
 
FIGURA 28 -  JUNTA DE BETONAGEM COM A CONTINUIDADE DOS CABOS ASSEGURADA POR ACOPLAMENTOS E POR 
SOBREPOSIÇÃO DE CABOS 
Na Figura 29, apresenta-se o traçado de pré-esforço de ligação dos tramos do viaduto (secção vigada) ao perfil da 
ponte (secção em viga caixão). Verifica-se a existência de quatro tipos de cabos distintos, e que são apresentados 
utilizando cores distintas para um melhor leitura funcional.  
 
Legenda: 
 Cabos do viaduto 
 Cabos da aduela de fecho da ponte/viaduto 
 Cabos superiores da ponte 
 Cabos inferiores de solidarização da ponte 
 
FIGURA 29 – LIGAÇÃO DO VIADUTO CONSTRUÍDO DE TRAMO A TRAMO COM A PONTE CONSTRUÍDA POR AVANÇOS 
SUCESSIVOS 
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III.1.3. Controlo de geometria  
O processo construtivo deste tipo de obras, em especial por avanços sucessivos, impõe um rigoroso controlo de 
todas as operações envolvidas na construção, quer ao nível do controlo de geometria, quer ao nível da segurança 
da obra. A falta de rigor poderá significar, por fugir à rasante prevista, um aumento significativo de 
deslocamentos e de desequilíbrios na estrutura, devido a enchimentos e soluções de recurso de modo a suprimir 
os erros cometidos, o que naturalmente induz atrasos e sobrecustos. 
Para além do cálculo estrutural e a análise comportamental deste tipo de processos construtivos, o controlo de 
geometria é feito em todas as fases de construção das aduelas. Durante a execução de cada aduela e para cada 
fase, as cotas reais são comparadas com as cotas teóricas, e controladas após a betonagem e após a execução do 
pré-esforço.  
Nas Figura 30 e Figura 31, apresentam-se os gráficos finais de controlo da geometria das consolas do pilar P8 e 
pilar P9, localizados no rio, durante a monitorização da construção por avanços sucessivos da obra em questão. 
Nestes gráficos, alimentados pelo controlo topográfico realizado em cada fase, é possível fazer-se a comparação 
entre as cotas teóricas previstas e as reais. 
 
FIGURA 30 -  LEITURA FINAL DAS CONSOLAS DO PILAR P8,  APÓS O PRÉ-ESFORÇO 
 
FIGURA 31 -  LEITURA FINAL DAS CONSOLAS DO PILAR P9,  APÓS O PRÉ-ESFORÇO 
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Constata-se, nos gráficos, que os desfasamentos maiores ocorreram na fase inicial dos avanços e que foram sendo 
corrigidos com a perceção do comportamento dos carros. Observa-se apenas um caso que atingiu o máximo de 
aproximadamente 3 cm na execução da aduela 1 do pilar P8, do lado da Muxima.  
As diferenças entre as curvas apresentadas foram sendo identificadas e corrigidas, e justificam-se pelo seguinte:  
 Erros de controlo, de definição e posicionamento do cimbre, associados à mobilidade e capacidade de 
manobra do tipo de equipamento em operação;  
 Erros de medição topográfica nos nivelamentos em obra;  
 Modo de fixação dos pontos de leitura topográfica ao tabuleiro. 
Estes levantamentos foram executados sempre à mesma hora para que as leituras ocorressem a temperaturas 
menos elevadas, normalmente de manhã, com o objetivo de trazer uma uniformidade de comportamento. As 
leituras foram tiradas em alvos localizados nas extremidades das consolas, encastrados no betão, e em dois grupos 
distintos. Um dos grupos era referente à média de cinco pontos de leitura (1 ponto ao eixo, 2 sobre as almas e 2 
junto ao lancil) e o segundo grupo era referente a um ponto no eixo do tabuleiro, desta forma, pretendia-se 
identificar possíveis erros de leitura. 
A afinação da posição dos carros de avanço era definida em função das contraflechas teóricas fornecidas pelo 
projetista mais o acréscimo das contraflechas resultantes da deformação dos carros de avanço, fornecidas pelo 
fabricante dos mesmos.  
No sentido de avaliar as contraflechas fornecidas pelo fabricante dos carros, por forma a definir em cada avanço 
quais as contraflechas que deveriam ser tomadas no sentido de aproximar as consolas o máximo possível das 
cotas teóricas, foram tomadas mais algumas medidas para a monitorização da obra. Os registos efetuados foram 
os seguintes: 
 Monitorização semanal dos pilares da ponte, comparando com a leitura inicial; 
 Registo do volume de betão colocado nas aduelas e comparando-o ao previsto em projeto; 
 Temperatura dos carros de avanço; 
 Temperatura ambiente; 
 Deformações localizadas dos carros de avanço (Pendurais, Treliça principal, Cofragem inferior e 
Plataforma de fundo) e compará-las com as deformações previstas no projeto do carro de avanço. 
Desta forma, foi possível ganhar uma maior sensibilidade relativamente ao comportamento dos cimbres móveis e 
definir as contraflechas mais adequadas a introduzir na afinação do carro de avanço e das respetivas cofragens. 
Nas Figura 32 e Figura 33 estão representadas, graficamente, as sucessivas contraflechas teóricas, fornecidas no 
projeto de controlo de geometria e que associadas às contraflechas do fabricante dos carros ajudaram a afinar a 
cofragem e o cimbre durante as várias fases de construção das consolas do pilar P8 e P9. 
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FIGURA 32 -  ANTES E DEPOIS DA APLICAÇÃO DO PRÉ-ESFORÇO DAS ADUELAS EM CONSOLA DO PILAR P8 
 
 
 
 
FIGURA 33 -  ANTES E DEPOIS DA APLICAÇÃO DO PRÉ-ESFORÇO DAS ADUELAS EM CONSOLA DO PILAR P9 
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III.1.4. Sistema de Equilíbrio de Consolas 
III.1.4.1. Considerações Gerais 
O tipo de sistema de equilíbrio de consolas adotado tem um papel fundamental no controlo da segurança global e 
no controlo geométrico da obra.  
A segurança global do sistema consolas/pilar durante a fase de construção é geralmente verificada para os estados 
limites últimos de resistência e de equilíbrio. São consideradas nas combinações os eventuais desequilíbrios de 
peso das consolas devido a imprecisões construtivas, à ação do vento, às cargas de construção, ao peso dos 
cimbres, à queda de um dos cimbres e os efeitos de 2ª ordem. Estes sistemas auxiliares de equilíbrio são 
dimensionados de forma a conferir estabilidade às consolas, tendo em conta as premissas referidas. 
Existem diversas situações suscetíveis de ocorrer e que dependem do tipo de obra, que influenciam a escolha do 
tipo de sistema de equilíbrio, como por exemplo: 
 Em caso de desenvolvimento curvo em planta, os pilares têm tendência de serem puxados para o interior 
da curva à medida que se desenvolve a construção;  
 Se os vãos apresentam diferenças em algumas zonas da obra a construção a partir de uma dada fase, a 
construção desenvolve-se em desequilíbrio.  
III.1.4.2. Sistema de Equilíbrio da Ponte da Muxima 
À semelhança do que acontece na generalidade dos casos, o sistema de equilíbrio utilizado nesta obra foi 
constituído por cabos pré-esforçados a atravessarem o maciço de encabeçamento e ancorados na laje superior do 
tabuleiro e pelo escoramento através de torres provisórias de betão armado, colocadas sob as consolas a uma certa 
distância dos pilares definitivos para formarem um binário estabilizante. 
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FIGURA 34 -  PILARES PROVISÓRIOS DE APOIO AO 
SISTEMA DE EQUILÍBRIO NA FASE 2 
 
FIGURA 35 -  MACACOS HIDRÁULICOS SOBRE CADA PILAR 
PROVISÓRIO NA FASE 2 
FIGURA 36 -  SISTEMA DE EQUILÍBRIO ADOTADO PARA A PONTE DO KWANZA NA FASE 2 
TABELA 2 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE CADA CILINDRO 
HIDRÁULICO CLL-4002  DA ENERPAC 
 
TABELA 3 - RELAÇÃO BAR/TON/KN DE CADA 
CILINDRO CLL4002 
 
Capacidade mecânica 1000 Ton
Pressão de compressão 700 bar
Capacidade de compressão 400,79 Ton
Pressão de tração 700 bar
Capacidade de tração 57,18 Ton
Diâmetro exterior 370 mm
Diâmetro interior 270 mm
Diâmetro do pistão 250 mm
Área efetiva de compressão 572,6 cm2
Área efetiva de tração 81,7 cm2
Volume de óleo em compressão 2,86 lt
Volume de óleo em tração 0,41 lt
Curso do pistão 50 mm
Peso aproximado 291,4 kg
Características do cilindro de série especial Pressão 
Manómetro 
(bar)
(ton) (kN)
700 400 4000
650 371 3714
600 343 3429
550 314 3143
500 286 2857
450 257 2571
400 229 2286
350 200 2000
300 171 1714
250 143 1429
200 114 1143
150 86 857
100 57 571
  
39 
III.1.4.3. Verificação da segurança dos sistemas de equilíbrio das consolas na fase 
construtiva 
O pré-esforço provisório foi constituído, em cada pilar, por um conjunto de 4 cabos de 12 cordões de 15 mm, 
tensionados aproximadamente a 50% da tensão de rotura (fpk), que se desenvolvem desde o maciço de 
encabeçamento até à face superior do tabuleiro, atravessando a aduela de encabeçamento. A força total instalada 
em cada pilar é: 
             (       
 )                                  
Sendo que a força a aplicar por cordão é: 
                                              
III.1.4.3.1. Ações Consideradas  
A ação de acidente pode ser consequência de uma manobra em falso quando é efetuado o avanço do cimbre, 
originando a sua queda. No modelo utilizado no cálculo considerou-se a situação mais desfavorável que 
corresponde à execução das últimas aduelas em consola e em que o cimbre cai durante a sua desmontagem ou 
movimentação. A queda será simulada por uma carga aplicada na extremidade oposta àquela onde se verificou o 
acidente. 
As ações consideradas foram as seguintes: 
 Peso desequilibrado do tabuleiro considerando que uma das consolas tem mais 3% de peso e a outra tem 
menos 3%; 
 Carga correspondente ao cimbre na última aduela da consola mais pesada, onde o valor da carga vertical 
é majorado pelo coeficiente dinâmico de 2; 
 Na Figura 37 apresenta-se um esquema com os diferentes carregamentos considerados. 
 
FIGURA 37 -  CARREGAMENTOS CONSIDERADOS PARA CÁLCULO DO SISTEMA DE EQUILÍBRIO 
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FIGURA 38 -  EXCENTRICIDADES DOS PILARES E PRÉ-ESFORÇO PROVISÓRIOS 
A segurança do equilíbrio das consolas durante a fase construtiva estará verificada se, na situação correspondente 
ao desequilíbrio, a resultante das forças verticais (peso total + pré-esforço) se encontra localizada entre o eixo do 
pilar e uma das torres, garantindo que o tabuleiro não tem tendência a levantar sobre o aparelho de apoio do pilar. 
Como se pode verificar na Tabela 4 e na Figura 40, a resultante das forças verticais encontra-se localizada entre o 
alinhamento transversal do pilar e o alinhamento transversal dos pilares provisórios, verificando o referido 
anteriormente. Na Tabela 4, apresenta-se a carga máxima que irá para o alinhamento transversal das torres, ou 
seja, os 32 065 kN em caso de acidente. 
     
             
    
            
Sendo RB relativo à reação nas duas torres provisórias, no mesmo alinhamento transversal, mais próximas da 
resultante representada na Figura 40.  
TABELA 4 - ESFORÇOS PROVENIENTES DO ESQUEMA DE CARGAS DA FIGURA 37 
 
 
Ação
Volume 
Aduelas 
(m
3
)
Peso <> 
Força (kN)
L Aduelas 
(m)
Distância do 
C.G. do peso da 
aduela ao eixo do 
pilar (m)
N (kN) M (kN.m) N (kN) M (kN.m) N (kN) M (kN.m)
C.P. Ad.0 x (0,5) 68.000 1 700 3.0 1.5 1 751 2 627 1 649 2 474 3 400 153
C.P. Ad.1 72.960 1 824 3.7 4.9 3 630 11 738 3 418 11 055 7 048 683
C.P. Ad.2 69.280 1 732 3.7 8.6 5 414 26 991 5 098 25 419 10 512 1 572
C.P. Ad.3 74.440 1 861 4.2 12.5 7 331 50 952 6 903 47 984 14 234 2 968
C.P. Ad.4 70.360 1 759 4.2 16.7 9 142 81 208 8 610 76 478 17 752 4 730
C.P. Ad.5 66.600 1 665 4.2 20.9 10 857 117 051 10 225 110 233 21 082 6 818
C.P. Ad.6 74.960 1 874 5.0 25.5 12 787 166 271 12 043 156 586 24 830 9 685
C.P. Ad.7 70.880 1 772 5.0 30.5 14 613 221 939 13 761 209 011 28 374 12 928
C.P. Ad.8 67.440 1 686 5.0 35.5 16 349 283 587 15 397 267 068 31 746 16 519
C.P. Ad.9 64.640 1 616 5.0 40.5 18 014 350 999 16 964 330 553 34 978 20 446
C.P. Ad.10 62.560 1 564 5.0 45.5 19 625 424 295 18 481 399 580 38 106 24 716
C.P. Ad.11 61.200 1 530 5.0 50.5 21 200 503 878 19 966 474 527 41 166 29 352
C.P. Ad.12 60.480 1 512 5.0 55.5 22 758 590 312 21 432 555 925 44 190 34 387
Cimbre - 700 0.0 55.6 1 400 77 840 0 0 1 400 77 840
P.E. de equilíbrio 6 700.000 -           -          -                     -          -          -          -          6 700 0
Total 52 290 112 227
Excentricidade Limite (m) = 2.146
Carga máxima na torre mais carregada (kN) = 32065
Esforços no Eixo do Pilar
(+3% CP) (-3% CP) Desiquilíbrio
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FIGURA 39 – ESFORÇO NORMAL E MOMENTO FLETOR 
TOTAIS CALCULADO TABELA 1 
↔ 
 
FIGURA 40 -  EXCENTRICIDADE DO DESEQUILÍBRIO 
Seguidamente, faz-se uma comparação expedita dos esforços apresentados na Tabela 4 e os esforços retirados do 
RM2004. Os valores sombreados na mesma tabela são utilizados no mapa comparativo seguinte. 
Proveniente da Tabela 4: 
 
     
             
 
              
                         
Proveniente do RM2004: 
 
Para que os esforços sejam comparáveis, deverá 
somar-se aos valores anteriores o efeito provocado 
pelo “chapéu” do perfil transversal da secção, dado 
que não é considerado no RM2004, sendo: 
         
               
 
             
              
                      
Assim: 
                               
                              
Como se verifica as diferenças entre a Tabela 4 e o RM2004 são desprezáveis. 
De seguida é apresentado, sucintamente, as operações que compõem as duas fases de todo o processo do sistema 
em cada um dos pilares da ponte. 
a) Execução das aduelas 0 e 1 - FASE 1 
Durante esta fase procedeu-se à execução da aduela de encabeçamento (aduela 0), montagem dos carros de 
avanço, execução das aduelas 1 e reposicionamento dos carros de avanço para a execução da aduela 2. 
O equilíbrio durante a execução das aduelas 0 e 1 é garantido por quatro macacos hidráulicos sobre cada pilar 
definitivo.  
Após execução das aduelas 1 e o avanço do cimbre para a execução das aduelas 2 foram executadas as seguintes 
tarefas: 
 Conclusão dos pilares provisórios após a passagem do carro de avanço devido à incompatibilidade 
espacial; 
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 Colocação em carga dos quatro macacos hidráulicos colocados sobre os quatro pilares provisórios 
permitindo aliviar os quatro macacos que se encontram sobre o pilar definitivo; 
 Colocação destes quatro macacos sobre os pilares provisórios, acumulando dois macacos por pilar, 
ou seja, oito macacos no total se considerar mos os quatro pilares provisórios; 
 Tensionamento dos cabos de pré-esforço provisório. Após esta operação, os macacos foram 
regulados, encostados novamente ao tabuleiro e trancados, deste modo, a tensão instalada foi aliviada 
e permitiu observar-se o comportamento da estrutura. 
Algumas notas de cálculo: 
Neste caso específico, após a confirmação analítica, a resultante das forças de desequilíbrio encontra-se entre o 
aparelho de apoio definitivo e o macaco, sendo que o pré-esforço provisório neste instante é teoricamente 
desnecessário. Importa, por isso, verificar a segurança dos elementos envolvidos, nomeadamente a carga instalada 
nos macacos, que corresponde à reação RProv indicado na Figura 41. 
O desequilíbrio simulado pelas cargas permanentes da aduela 0 e aduela 1, o posicionamento do cimbre na aduela 
1 e a queda do cimbre na extremidade oposta estão quantificados na Tabela 4 e apresentados seguidamente. 
 
Cálculo da carga máxima: 
                        
             (         )               (Correspondente ao desequilíbrio das C.P. +/- 3% nas 
aduelas 0 e 1, mais o efeito da queda do cimbre da consola mais pesada) 
                
           
        
       
       
          
    
          
           
        
         
           (Totaliza 7200kN na consola mais desfavorável) 
Assume-se, assim, que cada macaco hidráulico (sobre o pilar definitivo) terá que resistir a uma carga máxima de 
3600 kN. Visto que os macacos têm uma capacidade hidráulica individual de 4000kN e uma resistência mecânica 
de 10000kN, a segurança está garantida. 
Por outro lado, supondo que o total de CP é assumido pelos quatro macacos equitativamente, ignorando a 
contribuição dos aparelhos de apoio definitivos, temos: 
 
                                                
        
        
                                           (       ) 
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FIGURA 41 -  LOCALIZAÇÃO DA RESULTANTE DO DESEQUILÍBRIO EM SITUAÇÃO DE ACIDENTE NA FASE 1 
b) Execução das restantes aduelas - FASE 2 
Esta fase refere-se à execução dos pares de aduelas, simetricamente em relação ao pilar de apoio, até ao fecho do 
tabuleiro. Os cálculos apresentados referem-se à situação de acidente representada na Figura 37. O equilíbrio, 
nesta fase, estava assegurado pelos oito macacos disponíveis, colocados em pares sobre cada um dos quatro 
pilares provisórios. Os macacos hidráulicos estarão trancados, sem pressão hidráulica instalada durante a 
execução de uma aduela (avanço do cimbre, betonagem e pré-esforço). Após conclusão de cada par, os macacos 
foram regulados de forma a transferir a carga para os aparelhos de apoio definitivos. 
 
Cálculo da carga máxima com pressão hidráulica: 
Ocorre nas operações de transferência de carga dos macacos para os aparelhos de apoio definitivos. 
                                 
                (Correspondente ao desequilíbrio das C.P. +/- 3%. Não há perigo de queda do cimbre) 
                
           
         
        
       
      
 
  
            
    
           
           
       
        
           (Totaliza 5 000kN em cada pilar) 
 
Os macacos hidráulicos sobre cada pilar provisório terão de resistir a uma carga máxima de 5000 kN com pressão 
hidráulica instalada, visto que cada par de macacos tem uma capacidade de cerca de 8000 kN, pelo que se verifica 
a segurança da estrutura. 
 
Cálculo da carga máxima para carga mecânica  
Ocorre nas operações execução das aduelas em que os macacos estão trancados (Reposicionamento do cimbre e 
cofragem, montagem de armadura, tensionamento dos cabos de pré-esforço). 
                                 
                               (Correspondente ao desequilíbrio das C.P. e da queda do cimbre da 
consola mais pesada) 
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          (Totaliza 16 033 kN em cada pilar) 
Os macacos hidráulicos sobre cada pilar provisório terão de resistir a uma carga máxima de 16033 kN com a 
mobilização da resistência mecânica dos macacos, visto que cada par de macacos tem uma capacidade conjunta 
de cerca de 20000 kN, a segurança está verificada. 
Os pilares provisórios terão de ser dimensionados para esta carga, tal como se apresenta no ponto seguinte. 
c) Execução dos pilares provisórios – FASE 0 
Numa primeira fase os pilares provisórios foram executados até à altura de 6,4 metros e foi montado o sistema de 
travamento dos pilares, constituído por uma ligação rígida ao pilar definitivo por intermédio de perfis metálicos. 
Os restantes 2,97m foram betonados após o avanço do par de carros para a aduela 1 permitindo a passagem do 
carro de avanço para se dar início da aduela 2. 
Facilmente se depreende, pelo atrás exposto, que cada um dos pilares será dimensionado para a carga vertical 
máxima proveniente das ações de acidente, ou seja, os 16033 kN e eventualmente para cargas adicionais devido a 
uma possível excentricidade construtiva e para as ações horizontais atuantes.  
III.2. Verificação da Segurança dos Tabuleiros 
Na análise desta obra considerou-se que o tabuleiro pode ser comparado a uma viga única na direção longitudinal, 
tornando-se possível separar a análise longitudinal da análise transversal. Teremos, assim, um modelo de 
elementos finitos de barra na direção longitudinal que nos dá os momentos fletores, os esforços transversos e os 
momentos torsores, e um modelo de elementos finitos para análise transversal que nos dá os momentos fletores 
transversais. Sendo que podemos assumir que os tabuleiros têm o comportamento de peças lineares, assentando 
nas seguintes hipóteses fundamentais: 
 As dimensões da secção transversal são muito pequenas quando comparadas com o comprimento da 
peça;  
 A secção é indeformável transversalmente;  
 Os materiais cumprem a lei de Hooke, isto é, tem comportamento elástico linear (hipótese da 
linearidade física);  
 É admitida a hipótese dos pequenos deslocamentos (hipótese da linearidade geométrica);  
 É admitida a hipótese de Bernoulli: “As secções, após deformação, mantêm-se planas e 
perpendiculares ao eixo da peça”;  
É de referir que as hipóteses da linearidade física e geométrica tornam válido o princípio da sobreposição, o que é 
de muita ajuda. 
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A verificação da segurança do tabuleiro será dividida em duas partes distintas, sendo que serão feitas duas 
análises na direção longitudinal e uma análise da direção transversal.  
 
Como já tinha sido referido na introdução ao presente trabalho, para a determinação dos esforços e tensões da 
obra nas várias fases, foram utilizados programas de cálculo analítico já largamente testados com aplicações em 
vários projetos de obras do mesmo tipo, nomeadamente o SAP2000 e o RM2004. 
A quantificação das ações, sua combinação e demais critérios para o dimensionamento e verificação da segurança 
dos elementos que constituem esta obra respeitam o disposto nos Eurocódigos (EC0, EC1 e EC2). 
III.2.1.  Verificação da Segurança na Direção Longitudinal para a Fase de Construção  
III.2.1.1. Considerações Gerais 
O modelo estrutural montado para analisar o comportamento do tabuleiro do módulo Norte na direção 
longitudinal foi efetuado no programa RM2004, simulando os vários tramos com comprimentos correspondentes 
aos vãos teóricos na diretriz. O programa utilizado permitiu simular as várias fases construtivas da obra, para as 
quais foram definidos todos os carregamentos, de acordo com a sequência de construção e o intervalo de tempo 
que decorre entre dois carregamentos consecutivos. Nos anexos, do II-1 ao II-13, apresenta-se uma descrição 
detalhada das várias fases que deram origem aos carregamentos considerados no cálculo dos tabuleiros.  
A verificação da segurança é garantida comparando a envolvente de tensões obtida com as tensões admissíveis no 
betão, já que se pretende não ter trações que o fissurem, nem compressões que excedam os valores máximos 
permitidos pela legislação europeia. 
A segurança aos esforços transversos, momentos fletores e torsores apenas será feita para as condições de serviço 
dos tabuleiros, visto que na fase de construção eles não são determinantes. 
O modelo estrutural tem vinte tramos e 21 alinhamentos de apoio simulando integralmente o módulo norte. Os 
pilares P01 a P05, P08, e P16 a P20 permitem deslocamentos do tabuleiro na direção longitudinal. Os aparelhos 
de apoio dos restantes pilares também são fixos longitudinalmente.  
Apresenta-se nos anexos I-1 e I-2, um esquema geral da estrutura onde é apresentada a numeração das barras, dos 
nós e das molas da estrutura, considerados no RM.  
Na Tabela 5, a título de exemplo, encontra-se uma saída tipo do RM2004 com as propriedades geométricas da 
barra 256. As características são calculadas automaticamente pelo programa com base na parametrização a três 
dimensões dos vários elementos da obra. 
  
Verificação de Segurança 
dos Tabuleiros 
Direção Longitudinal 
Verificação para a Fase de Construção 
Verificação para a Fase de Serviço 
Direção Transversal Verificação para a Fase de Serviço 
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 TABELA 5 - PROPRIEDADES 
GEOMÉTRICAS DE UMA SECÇÃO TIPO DA 
PONTE 
  
 
 
FIGURA 42 -  MODELO ESTRUTURAL GLOBAL CRIADO EM RM2004 
III.2.1.2. Ações 
Seguidamente, far-se-á uma breve caracterização das ações consideradas na modelação estrutural da obra. 
III.2.1.2.1. Peso Próprio 
Com o conhecimento do comprimento de cada troço e, ainda, do peso específico do betão, foram criados 
automaticamente os carregamentos para todas as fases, correspondentes às betonagens e às entradas em carga dos 
pilares e tabuleiros. 
III.2.1.2.2. Cargas devidas aos cimbres 
Nas zonas construídas por avanços sucessivos, considerou-se que o peso do cimbre é de 700 kN e que as suas 
reações na posição de betonagem estão distanciadas de 5,00 metros, estando uma delas colocada a 0,40 metros da 
extremidade da última aduela executada. Estes pesos foram introduzidos no cálculo para que possamos ter as 
envolventes de esforços durante as fases construtivas. Nas zonas construídas tramo a tramo, o cavalete não 
introduz esforços na estrutura. Na tabela seguinte, são apresentadas as reações do carro de avanço colocadas na 
extremidade da aduela anterior à aduela em construção. 
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TABELA 6 - REAÇÕES DO CARRO DE AVANÇO, INCLUINDO COFRAGEM E BETÃO 
 
 
FIGURA 43 -  REAÇÕES DO CARRO DE AVANÇO, INCLUINDO COFRAGEM E BETÃO 
III.2.1.2.3. Pré-esforço 
Os traçados dos cabos de pré-esforço definidos para o cálculo, foram feitos de acordo com as peças desenhadas, 
tendo-se em seguida determinado automaticamente as forças nos mesmos. Com base nestes elementos foram 
efetuados os carregamentos para o programa de cálculo das fases construtivas. 
O pré-esforço foi definido em função do tipo de estrutura, ações, faseamento construtivo, e de modo a tirar o 
melhor partido possível dos cabos que são correntes no mercado. Consoante o processo construtivo, existem as 
seguintes famílias de cabos: 
 Cabos parabólicos – Tramo a tramo (Viaduto) 
São cabos com andamento parabólico que se aproximam da face superior do tabuleiro nas zonas sobre os apoios e 
que se aproxima da face inferior do tabuleiro nas secções do vão. Em geral, e nesta obra, abrangem o 
comprimento de um tramo, do quinto de vão de um tramo ao quinto de vão do tramo seguinte, e são colocados 
com a construção dos sucessivos tramos, após a betonagem. 
 Cabos superiores – Avanços sucessivos (Ponte) 
São os cabos dispostos na face superior do tabuleiro, e colocados à medida que vão sendo executadas as 
sucessivas aduelas. 
  
Reacção 
na 
Aduela
L tramo 
(m)
L1 (m) L2 (m) p (kN) RA/p RB/p RA RB
0 5.00 0.40 3.70 1824 -0.45 1.45 -821 2645
1 5.00 0.40 3.70 1732 -0.45 1.45 -779 2511
2 5.00 0.40 4.20 1861 -0.50 1.50 -931 2792
3 5.00 0.40 4.20 1759 -0.50 1.50 -880 2639
4 5.00 0.40 4.20 1665 -0.50 1.50 -833 2498
5 5.00 0.40 5.00 1874 -0.58 1.58 -1087 2961
6 5.00 0.40 5.00 1772 -0.58 1.58 -1028 2800
7 5.00 0.40 5.00 1686 -0.58 1.58 -978 2664
8 5.00 0.40 5.00 1616 -0.58 1.58 -937 2553
9 5.00 0.40 5.00 1564 -0.58 1.58 -907 2471
10 5.00 0.40 5.00 1530 -0.58 1.58 -887 2417
11 5.00 0.40 5.00 1512 -0.58 1.58 -877 2389
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 Cabos de solidarização – Avanços sucessivos (Ponte) 
A função destes cabos é a de estabelecer a continuidade do tabuleiro e resistir aos esforços introduzidos pelas 
ações variáveis, restante carga permanente e fenómenos diferidos dos materiais.  
Os cabos de pré-esforço de solidarização foram tensionados em duas fases, no caso dos tramos extremos  
(P7-P8 e P9-P10) e em três fases, no caso do tramo central (P8-P9), de acordo com a seguinte sequência:  
Tramos Extremos P7 – P8 e P9 – P10 (Figura 24):  
1ª Fase: Depois de betonada a aduela de fecho do 
tramo, e logo após os 15 MPa de resistência foram 
tensionados os pares de cabos I08’, I09’ e C7 desse 
tramo, pré-esforçados com 50% da tensão de 
esticamento. Este pré-esforço teve como objetivo 
confinar a zona recentemente betonada. 
2ª Fase: Quando o betão atingiu uma resistência 
mínima de 35 MPa, foram tensionados os restantes 
cabos, pré-esforçados com a totalidade da tensão de 
esticamento prevista no projeto de pré-esforço e 
foram retensionados os três pares de cabos 
tensionados na 1ª fase, perfazendo a totalidade da 
tensão de esticamento prevista no projeto de pré-
esforço. 
 
Tramo Central P8 – P9 (Figura 25): 
1ª Fase: Depois de betonada a aduela de fecho do 
tramo, e logo após os 15 MPa de resistência foram 
tensionados os dois pares de cabos mais curtos desse 
tramo, pré-esforçados com 50% da tensão de 
esticamento. Este pré-esforço teve como objetivo 
confinar a zona recentemente betonada. 
2ª Fase: Quando o betão atingiu uma resistência 
mínima de 35 MPa, foram tensionados os restantes 
cabos, pré-esforçados também com 50% da tensão 
de esticamento e foram retensionados os dois pares 
de cabos tensionados na 1ª fase, perfazendo a 
totalidade da tensão de esticamento prevista no 
projeto de pré-esforço para estes dois pares de cabos 
mais curtos. 
3ª Fase: Após a aplicação da restante carga 
permanente, foram tensionados os restantes cabos do 
tramo central, isto é, foram retensionados os cabos 
pré-esforçados a 50% na 2ª fase, pré-esforçando-os 
na totalidade da tensão de esticamento prevista no 
projeto de pré-esforço. 
 
Na figura seguinte apresentam-se os dados provenientes das tabelas de cálculo do RM2004, referentes às tensões 
e forças instaladas no cabo nº 101 antes e após a contabilização das perdas diferidas. Os valores antes da 
ocorrência das perdas diferidas, já incluem as perdas instantâneas. 
 
FIGURA 44 -  SAÍDA DO RM2004 COM AS TENSÕES E FORÇAS NO CABO 101 
III.2.1.2.4. Restante carga permanente 
Viga de bordadura:  2 × 0,1095 m2 × 25 kN/m3 = 5,50 kN/m 
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Passeio:  2 × 0,2085 m2 × 25 kN/m3 = 10,50 kN/m 
Lancis:  2 × 0,0862 m2 × 25 kN/m3 = 4,30 kN/m 
Guarda-corpos:  2 × 1,00 kN/m = 2,00 kN/m 
Perfis metálicos de segurança:  2 × 0,50 kN/m = 1,00 kN/m 
Tapete betuminoso:  0,08m × 11m × 25 kN/m3 = 22,00 kN/m 
Enchimento nas zonas retas:  0,9409 m2 × 25 kN/m3 = 23,50 kN/m 
 Total = 70,00 kN/m 
III.2.1.2.5. Fluência, Retração e Relaxação 
Os dados fornecidos ao programa para avaliar os efeitos de fluência e retração na estrutura foram os seguintes: 
 Humidade relativa: 70%; 
 Módulo de elasticidade para o aço passivo: 200 GPa; 
 Betão C35/45 no tabuleiro da ponte; 
 Betão C30/37 no tabuleiro dos viadutos; 
 Betão C30/37 nos pilares; 
 Datas de entrada em carga:  Pilares: 28 dias; 
Tabuleiro: 3 dias. 
Os restantes elementos necessários para calcular os fenómenos diferidos do betão e relaxação dos aços de pré-
esforço constam na definição da estrutura, das secções e do pré-esforço.  
As funções usadas para definir as curvas da fluência e retração, foram as propostas no CEB-FIP78 
III.2.1.3. Esforços e Verificação da Segurança 
O programa permite que sejam apuradas as perdas instantâneas e deferidas, o pré-esforço útil em cada cabo, os 
esforços (momentos fletores, momentos torsores, esforços transversos, esforços axiais), tensões e as deformações 
(deslocamentos, rotações e flechas), para todas as secções dos tabuleiros e pilares, durante as fases construtivas e 
a longo prazo. 
III.2.1.3.1. Esforços durante as fases construtivas 
Foram determinados em computador os diagramas de esforços e tensões para cada uma das fases de construção 
consideradas.  
Foram determinados em computador os diagramas de esforços, do nº I-2 ao I-55, um para cada uma das fases 
consideradas e a envolvente de tensões para as mesmas fases, no entanto, por economia de espaço apresentam-se 
apenas os desenhos nº I-31, I-33, I-36, I-48, I-50, I-52, I-53, I-54 e I-55. 
Nas folhas de cálculo nº III-1 à III-10 são apresentados estes resultados para a fase correspondente ao fim da fase 
construtiva, imediatamente após a colocação da restante carga permanente, e para a fase correspondente aos 8000 
dias (tempo = ∞).  
Nas folhas de cálculo nº III-11 à III-14 apresenta-se a envolvente de tensões de todas as fases construtivas até aos 
8000 dias, representando-se a mesma graficamente no desenho nº I-56. 
São apresentados apenas os resultados para os vãos do viaduto desde o pilar P3 ao pilar P5 e para a totalidade da 
ponte, ou seja, entre o pilar P7 e o pilar P10. 
  
  
50 
III.2.1.3.2. Verificação da Segurança 
A verificação da segurança durante a fase construtiva foi feita por análise dos níveis de tensões máximas e 
mínimas que ocorrem durante a execução do tabuleiro, verificando-se se estão dentro dos limites impostos no 
Eurocódigo. 
III.2.1.3.2.1. Verificação da tensão máxima de tração no betão 
Conforme se pode observar no desenho I-56, em anexo, onde se representa o diagrama envolvente de tensões de 
todas as fases construtivas para os tabuleiros, todas as secções nas fibras onde passam cabos de pré-esforço se 
encontram comprimidas, donde se conclui que se encontra verificada a segurança.  
III.2.1.3.2.2. Verificação da tensão máxima de compressão no betão 
De acordo com o preconizado em 5.10.2.2 – “Limitação da Tensão no Betão” do Eurocódigo - Parte 1, os valores 
máximos das tensões de compressão permitidas são iguais a 0.60 x fck(t), sendo que: 
EQUAÇÃO 1 -  EC2  -PARTE 1-  (3.1.2  RESISTÊNCIA DO 
BETÃO) 
 
EQUAÇÃO 2 -  TENSÃO DE ROTURA DO BETÃO EM 
VÁRIAS IDADES 
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TABELA 7 - RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO DO BETÃO AOS 5, 7 E 28  
DIAS 
 
Como se pode constatar no desenho de cálculo I-56, referente à envolvente de tensões de todas a fases de 
construção até aos 8000 dias, a tensão máxima de compressão é de 15,09 MPa e ocorre na barra 219, como se 
pode verificar na folha de cálculo III-13. Esta tensão surge na fase de construção nº 52, aquando da execução do 
pré-esforço de solidarização, ou seja, a capacidade de resistência do betão à compressão nesta fase já era superior 
à tensão registada devido à maturidade do betão, como se pode constatar na Tabela 7. Nos diagramas de tensões 
de cada fase de construção evidencia-se que as tensões instaladas nas secções são cerca de metade da resistência 
do betão aos 5 dias de maturidade, ver Tabela 7. Desta forma, encontra-se verificada a tensão máxima de 
compressão no betão. 
  
t (dias) Betão σc (MPa)
5 12.55
7 13.87
28 30.00*
5 14.83
7 16.32
28 35.00*
* se t≥ 28 , σc = fck
C30/37
C35/45
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III.2.2. Verificação da Segurança na Direção Longitudinal para a Fase de Serviço 
III.2.2.1. Considerações Gerais 
A verificação da segurança do tabuleiro para as combinações de ações far-se-á para as seguintes situações limites 
de funcionamento da obra: 
 
A verificação será feita para os estados limites de utilização e últimos de rotura. 
III.2.2.2. Ações 
Na fase de serviço, além das ações consideradas anteriormente, têm-se ainda as seguintes: 
III.2.2.2.1. Ações Permanentes 
As ações do peso próprio, restante carga permanente, pré-esforço e os efeitos devidos à fluência e retração, já 
foram referidas anteriormente, no capítulo da verificação da segurança do tabuleiro na fase construtiva. 
III.2.2.2.2. Ações Variáveis 
III.2.2.2.2.1. Variações uniformes de temperatura 
Considerou-se para o tabuleiro e pilares duas variações uniformes de temperatura nas secções de +20 °C e  
-20 °C. 
III.2.2.2.2.2. Variações diferenciais de temperatura 
Admitiram-se no cálculo dois gradientes térmicos nos tabuleiros: 
 Um, correspondente a um diferencial de +10 °C entre as fibras extremas dos tabuleiros; 
 Outro, correspondente a um diferencial de -5 °C entre as fibras extremas dos tabuleiros. 
  
Verificação de 
Segurança dos 
Tabuleiros 
Direção 
Longitudinal 
Verificação para a Fase de 
Construção 
Verificação para a Fase de 
Serviço 
Início da entrada em 
serviço da obra (FFC) 
A tempo infinito 
(8000 dias) 
ELU de Utilização 
& 
ELU de Rotura 
Direção 
Transversal 
Verificação para a Fase de 
Serviço 
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III.2.2.2.2.3. Sobrecargas regulamentares 
As ações variáveis aplicadas ao modelo foram as seguintes: 
 UDL – Carga uniformemente distribuída (Uniform Distributed Load) 
 TS – Par de cargas concentradas (Tandem System) 
 CL – Carga de simulação de multidão (Crowd Loading)  
 qfk – Carga uniformemente distribuída em passeios 
 Frenagem 
As ações atrás descritas, seguindo as recomendações do Eurocódigo (Tabela 4.4a – Eurocódigo 1 – Parte 2), 
foram aplicadas segundo os seguintes grupos: 
 gr1a = UDL + TS + qfk 
 gr2 = UDL + TS + Frenagem 
 gr4 = CL + qfk 
 
FIGURA 45 -  ESQUEMA DE CARGA DO GRUPO GR1A 
 
FIGURA 46 -  ESQUEMA DE CARGA DO GRUPO GR4 
 
FIGURA 47 -  ESQUEMA DE CARGA DO GRUPO GR2 
 
  
gr1a 
Load Model 1 
(LM1) 
U.D.L. T.S. 
Carga distribuída 
Passeios 
(qfk) 
gr4 
Load Model 4 
(LM4) 
Crowd Loading 
(CL) 
Carga distribuída  
Passeios 
(qfk) 
gr2 
Load Model 1 
(LM1) 
U.D.L. T.S. 
Força de 
Frenagem 
Força Centrífuga 
(não aplicável neste 
trabalho) 
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O Eurocódigo define que as cargas UDL e TS sejam distribuídas por vias (Lanes), na Tabela 4.1, Eurocódigo 1 – 
Parte 2. Estas vias são definidas tendo em conta a largura da plataforma viária, o que no caso específico desta 
obra, foi dividida em 3 vias de 3 metros de largura, sobrando uma faixa de 2 metros de largura (Remaining Area).  
Assim: 
EQUAÇÃO 3 -  DEFINIÇÃO DO NÚMERO DE VIAS (LANES) 
     (         )                     (
  
 
)        
Em que: 
                   (     ) 
                               (           )            
O que significa que para o presente caso, temos 3 vias (Lanes) com 3 metros de largura cada e com uma faixa 
restante com 2 metros de largura (Remaining área). Ver a Figura 49 - Esquema de distribuição do grupo Gr1a 
para Análise Longitudinal. 
A sobrecarga TS (ver 4.3.2 Load Model 1, do Eurocódigo 1, Parte 2), constituída por 4 cargas distribuídas por 2 
eixos, no caso de vãos superiores a 10 metros poderão ser simplificados para 2 cargas distribuídas por 1 eixo em 
que a carga passa a assumir o dobro do valor anterior. A figura seguinte exemplifica esta simplificação para o 
caso das sobrecargas aplicadas à via 1 (Lane 1). Os valores na Via 2 e Via 3 (Lane 2 e Lane 3) assumem os 
valores de 200kN e 100kN, respetivamente, por carga concentrada.  
 
FIGURA 48 -  SIMPLIFICAÇÃO PARA VÃOS SUPERIORES A 10  METROS APLICADA À LANE 1 
A figura seguinte exemplifica a distribuição das sobrecargas regulamentares pelo tabuleiro da viga caixão 
agrupadas segundo o grupo designado por gr1a. Na figura seguinte apresenta-se, igualmente, as sobrecargas 
uniformemente distribuídas nas respetivas vias (Lanes) e passeios, incluindo a quantificação das mesmas, 
segundo o preconizado no EC1. 
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FIGURA 49 -  ESQUEMA DE DISTRIBUIÇÃO DO GRUPO GR1A PARA ANÁLISE LONGITUDINAL 
O grupo designado por gr2 difere do anterior, pela ausência da carga uniformemente distribuída nos passeios e 
acrescenta a sobreposição do efeito da frenagem.  
Os valores da força de frenagem (Eurocódigo 1 – Parte 2, Alínea 4.4.1 – Braking and acceleration forces) a 
aplicar ao tabuleiro são definidos em função do comprimento carregado e da largura da Via 1 (Lane 1). 
Atendendo que: 
EQUAÇÃO 4- DEFINIÇÃO DAS SOBRECARGAS HORIZONTAIS - FRENAGEM 
               (       )                           
    (  )            (  ) 
No nosso caso temos: 
                                          (      ) 
       
  
  
                                 (      ) 
                             
                                                                             
                                                                               
 
FIGURA 50- GRÁFICO DA VARIAÇÃO DA FORÇA DE FRENAGEM E SEUS LIMITES INFERIORES E SUPERIORES 
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As sobrecargas foram dispostas no tabuleiro por forma a produzirem os efeitos mais desfavoráveis nos elementos 
em estudo. No caso do programa de cálculo em causa, durante o cálculo das linhas de influência, esta distribuição 
é executada de forma automática ao longo dos tramos da estrutura para o cálculo dos esforços (momentos 
fletores, esforços transversos e esforços normais) nos apoios ou nos vãos. 
III.2.2.2.2.4. Ações que introduzem esforços de torção nos tabuleiros 
Para analisar os tabuleiros à torção recorreu-se também ao programa RM2004. 
Visto que, na zona do tabuleiro em caixão (onde podem existir esforços significativos de torção), a obra se 
desenvolve, em planta, num alinhamento reto foi considerada, para a análise do tabuleiro à torção, apenas a ação 
das sobrecargas regulamentares atuando sobre metade da faixa de rodagem. 
III.2.2.3. Esforços Característicos 
III.2.2.3.1. Esforços e tensões finais resultantes do processo construtivo utilizado 
III.2.2.3.1.1. Entrada em serviço da obra. Ações permanentes 
Admitindo que a ponte entra em serviço imediatamente após a colocação da restante carga permanente, 
obtiveram-se os esforços, deslocamentos e tensões nas diversas secções. Apresentam-se nas folhas de cálculo, em 
anexo, III-1 a III-5 os esforços e tensões para esta fase, apenas para os tramos representativos. No desenho I-54 
apresentam-se os diagramas de tensões, momentos fletores e esforço transverso da fase final de construção. Não 
se apresentam no presente trabalho as folhas de cálculo referente aos deslocamentos, por questões de economia de 
espaço, no entanto, na figura seguinte apresenta-se um gráfico representativo dos deslocamentos devido à carga 
permanente e restante carga permanente (100), à ação de pré-esforço (500), aos efeitos diferidos (600) e no tempo 
infinito com o acumulado de todas as ações (1000).  
 
 
FIGURA 51 -  GRÁFICO DE REPRESENTATIVO DE DESLOCAMENTOS DOS TABULEIROS CONSIDERANDO VÁRIAS CASOS DE 
CARGA (METROS) 
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III.2.2.3.1.2. Aos 8000 dias. Ações permanentes 
Nas folhas de cálculo III-6 a III-10 esforços e tensões para o horizonte de 8000 dias (22 anos), que se escolheu 
como representativo da situação já estabilizada da obra, depois de processadas todas as perdas de pré-esforço e 
considerados os efeitos devidos aos fenómenos de fluência e de retração. 
No desenho I-55 estão representados os valores dos momentos fletores, tensões e esforços transversos aos 8000 
dias.  
A Figura 51 representa para o caso de carga 1000, os deslocamentos para a fase estabilizada de 8000 dias. 
 
FIGURA 52 -  GRÁFICO DE REPRESENTATIVO DE DESLOCAMENTOS DOS TABULEIROS PARA OS 8000  DIAS  (METROS)    
III.2.2.3.2. Esforços devidos às variações uniformes de temperatura 
Os valores máximos dos esforços e tensões característicos devidos à variação uniforme de temperatura de +20°C 
estão apresentados graficamente no desenho nº I-57.  
III.2.2.3.3. Esforços devidos às variações diferenciais de temperatura 
Os valores máximos dos esforços e tensões característicos devidos às variações diferenciais de temperatura estão 
apresentados graficamente no desenho nº I-58 e I-59. 
III.2.2.3.4. Esforços devidos às sobrecargas regulamentares 
O programa carrega automaticamente as linhas de influência com as ações regulamentares descritas 
anteriormente, e pesquisa os diagramas envolventes de esforços devidos a estas ações. Apresenta-se nos desenhos 
I-60, I-61 e I-62 os diagramas de tensões, momentos e esforços transversos devidos às sobrecargas 
regulamentares, e que representam os seguintes grupos de carga, (TS+UDL+Qfk), (TS+UDL+Fren) e (Crowd 
Loading) respetivamente. 
III.2.2.3.5. Momentos torsores obtidos no modelo tridimensional 
Nas folhas de cálculo III-22 e III-33 apresentam-se os valores dos momentos torsores devido à ação das 
sobrecargas, carregando apenas meia faixa de rodagem (entre o passeio e o eixo teórico da secção transversal do 
caixão).  
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III.2.2.3.6. Deslocamentos dos tabuleiros 
Apresentam-se no quadro seguinte os deslocamentos longitudinais dos tabuleiros no eixo teórico da diretriz, para 
as várias ações consideradas. 
TABELA 8 -DESLOCAMENTOS LONGITUDINAIS DO TABULEIRO -  MÓDULO NORTE 
Pilar 
CP + RCP + PE + EF.DIFERIDOS 
[cm]  
VUT + VDT 
[cm] 
E1 15.74 9.30 
P01 14.87 8.80 
P02 14.16 8.10 
P03 13.31 7.40 
P04 12.51 6.60 
P05 11.73 5.90 
P06 10.89 5.20 
P07 9.29 4.60 
P08 5.84 3.00 
P09 0.43 0.30 
P10 2.41 1.20 
P11 3.55 1.90 
P12 4.53 2.60 
P13 5.46 3.30 
P14 6.48 3.90 
P15 7.73 4.70 
P16 8.49 5.40 
P17 9.28 6.10 
P18 10.11 6.80 
P19 10.55 7.50 
P20N 11.68 8.20 
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III.2.2.4. Verificação da segurança 
III.2.2.4.1. Verificação da segurança em relação aos estados limites de utilização 
III.2.2.4.1.1. Estado limite de descompressão 
O estado limite de descompressão será verificado segundo a expressão que o Eurocódigo 0 (EN1990:2002/A1 - 
2005) define para a combinação Quase-permanente e que tem a seguinte configuração genérica: 
 
TABELA 9 - VALORES DE CÁLCULO DE AÇÕES PARA A COMBINAÇÃO QUASE-PERMANENTE (TABELA A2.6 –  EC0  –  
EN1990:2002/A1) 
Combinação 
Ações Permanentes Gd 
Pré-esforço Ações Variáveis Qd 
Desfavorável Favorável 
Quase-permanente                            
∑    
   
     ∑        
   
 
Assim, e após aplicação das regras de combinação especificadas no EC0, o estado limite de descompressão será 
verificado para a seguinte combinação de ações: 
EQUAÇÃO 5- EXPRESSÃO PARA A VERIFICAÇÃO DO ESTADO LIMITE DE DESCOMPRESSÃO 
G + P + 0.5 x Tk 
G – Valores característicos das Cargas Permanentes (PP + RCP) 
P – Esforços hiperstáticos devidos ao pré-esforço 
Tk – Ações de temperatura (VDT ou VUT) 
Considera-se satisfeito o estado limite de descompressão se não existirem, nas secções do elemento, trações ao 
nível da fibra extrema por onde passam os cabos de pré-esforço. 
As tensões são fornecidas diretamente do programa e calculadas através da expressão da flexão composta com as 
características geométricas das secções brutas de betão. 
No desenho de cálculo I-64 representam-se graficamente os diagramas envolventes das tensões para as situações 
correspondentes ao instante em que a obra entra em serviço e aos 8000 dias. 
Como se pode verificar pelos resultados apresentados, todas as secções por onde passam cabos de pré-esforço 
estão comprimidas pelo que se consideram verificada a segurança, revelando que os cabos de pré-esforço 
adotados são suficientes. 
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III.2.2.4.1.2. Estado limite de largura de fendas 
O estado limite de abertura de fendas foi verificado segundo a expressão que o Eurocódigo 0 (EN1990:2002/A1 - 
2005) define para a combinação Frequente e que tem a seguinte configuração genérica: 
TABELA 10  - VALORES DE CÁLCULO DE AÇÕES PARA A COMBINAÇÃO FREQUENTE (TABELA A2.6 –  EC0 –  
EN1990:2002/A1) 
Combinação 
Ações Permanentes Gd 
Pré-esforço 
Ações Variáveis Qd 
Desfavorável Favorável Variável Base Outras 
Frequente                                     
∑    
   
                 ∑        
   
 
Assim, e após aplicação das regras de combinação especificadas no EC0, o estado limite de abertura de fendas foi 
verificado para as seguintes combinações de ações: 
EQUAÇÃO 6- EXPRESSÕES PARA A VERIFICAÇÃO DO ESTADO LIMITE DE ABERTURA DE FENDAS 
 Combinação 1 
G + P + (0.75TS + 0.40UDL + 0.4qfk) + 0.50Tk 
 Combinação 2 
G + P + 0.75gr4 + 0.50Tk 
 Combinação 3 
G + P + 0.60Tk 
G – Valores característicos das Cargas Permanentes (PP + RCP) 
P – Esforços hiperstáticos devidos ao pré-esforço 
(TS + UDL + qfk = gr1a) – Sobrecarga regulamentar 
(CL=gr4) – Sobrecarga regulamentar  
As tensões são fornecidas diretamente do programa e calculadas através da expressão da flexão composta com as 
características geométricas das secções brutas de betão. 
Conforme se pode verificar nos desenhos I-65 e I-66, onde estão representados graficamente os diagramas de 
tensões para as situações referidas anteriormente, a tensão de tração máxima apresenta sempre um valor inferior a 
fctm, como se poderá verificar na Tabela 11, pelo que se considera garantida a segurança.  
TABELA 11  – EXCERTO DO QUADRO 3.1  DO EC2  –  CARACTERÍSTICAS DE RESISTÊNCIA E DEFORMAÇÃO DO BETÃO 
 
III.2.2.4.2. Verificação da segurança em relação aos estados limites últimos de 
resistência 
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III.2.2.4.2.1. Momentos Fletores 
III.2.2.4.2.1.1. Momentos fletores atuantes de cálculo 
Foram calculados dois diagramas, sendo um correspondente à fase de entrada em serviço da obra, e o outro após 
processados os efeitos diferidos do betão e as perdas de pré-esforço, aos 8000 dias. 
Os momentos fletores atuantes de cálculo foram obtidos a partir dos momentos fletores característicos 
anteriormente determinados multiplicando-os pelos coeficientes de segurança regulamentares, como indicado no 
Eurocódigo 0 (EN1990:2002/A1 - 2005), e que tem a seguinte configuração genérica: 
TABELA 12  - VALORES DE CÁLCULO DE AÇÕES PARA A COMBINAÇÃO DOS ESTADOS LIMITES ÚLTIMOS [TABELA A2.4 (B) – 
EC0  –  EN1990:2002/A1] 
Combinação 
Ações Permanentes 
Pré-esforço 
Ação 
Variável Base 
Restantes Ações 
Variáveis Desfavorável Favorável 
Fundamental                                                            
∑         
   
                     ∑            
   
 
 
Assim, e após aplicação das regras de combinação especificadas no EC0, os estados limites últimos foram 
verificados para as seguintes combinações de ações: 
EQUAÇÃO 7- EXPRESSÕES PARA A VERIFICAÇÃO DOS ESTADOS LIMITES ÚLTIMOS 
 Combinação 1 – Ação Variável Base Sobrecargas do grupo gr1a 
(1.35 Gsup + 1.00 Ginf) + P + G2+ 1.35 × gr1a + 1.50 × 0.60 × Tk 
 Combinação 2 – Ação Variável Base Sobrecargas do grupo gr2 
(1.35 Gsup + 1.00 Ginf) + P + G2 + 1.35 × gr2 + 1.50 × 0.60 × Tk 
 Combinação 3 – Ação Variável Base Sobrecargas do grupo gr4 
(1.35 Gsup + 1.00 Ginf) + P + G2 + 1.35 × gr4 + 1.50 × 0.60 × Tk 
 Combinação 4 – Ação Variável Base Temperatura 
(1.35 Gsup + 1.00 Ginf) + P + G2 + 1.50 × Tk + 1.35 (0.75TS + 0.40UDL + 0.4qfk) 
Gsup e Ginf – Valores característicos das Cargas Permanentes (PP + RCP) 
P – Esforços hiperstáticos devidos ao pré-esforço 
G2 - Esforços devido aos efeitos de Fluência e Retração 
(TS + UDL + qfk = gr1a) – Sobrecarga regulamentar 
(TS + UDL + Frenagem = gr2) – Sobrecarga regulamentar 
(CL=gr4) – Sobrecarga regulamentar  
Tk – Ações de temperatura (VDT ou VUT) 
As envolventes de momentos fletores atuantes de cálculo correspondentes à entrada da obra em serviço e aos 
8000 dias constam dos desenhos de cálculo nº I-67 a I-70. 
III.2.2.4.2.1.2. Momentos fletores resistentes de cálculo 
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A verificação da segurança das secções em relação aos estados limites últimos de resistência foi efetuada pelo 
mesmo programa de cálculo automático utilizado para o cálculo dos esforços atuantes. O programa processa o 
cálculo do momento fletor resistente de secções de betão armado e de betão armado pré-esforçado, sujeitas a 
flexão simples e a flexão composta com compressão ou com tração. 
As hipóteses de deformação admitidas são as descritas a seguir e correspondem às prescrições do Regulamento 
do CEB, do REBAP e do Eurocódigo 2 (Projeto de estruturas de betão, Parte 1-1, NP EN1992-1-1/2010): 
 As secções permanecem planas; 
 As armaduras sofrem as mesmas variações de deformação que o betão adjacente; 
 Não é considerada a resistência do betão à tração; 
 O encurtamento máximo do betão é de 3,5‰; 
 A extensão máxima de armadura passiva é de 10‰. O seu encurtamento máximo será limitado a 3,5‰; 
 A deformação total das armaduras ativas é avaliada tendo em conta o alongamento prévio que 
corresponde ao valor representativo da força de pré-esforço e à variação do alongamento para além do 
alongamento prévio. 
 O valor representativo tomado para a força de pré-esforço na verificação da capacidade resistente da 
secção corresponde apenas à parcela isostática, tomada como esforço resistente. A parcela hiperstática é 
considerada como atuante. 
Foram calculados os momentos resistentes para todas as secções do tabuleiro e traçaram-se os diagramas destes 
sobrepostos aos atuantes nos desenhos de cálculo nº I-67 a I-70. Como se pode constatar os momentos resistentes 
são sempre superiores aos momentos atuantes de cálculo pelo que se considera garantida a segurança. Significa 
assim que a armadura resistente considerada no modelo foi corretamente quantificada. A análise às folhas de 
cálculo permite observar que o dimensionamento das armaduras está a ter em conta a entrada em cedência das 
mesmas, estimulando a ductilidade da estrutura, essencial no comportamento de estruturas de betão armado 
minimizando-se ao máximo a probabilidade de ocorrência de roturas frágeis em elementos estruturais de maior 
importância. Assim sendo, a armadura de resistência à flexão longitudinal necessária nas faces tracionadas é de 
49,10 cm2. 
Nas folhas de cálculo III-15 a III-21 apresenta-se, a título de exemplo, o cálculo da capacidade resistente para as 
secções do pilar P8 e do meio vão entre o pilar P8 e o pilar P9, dispensando-se a apresentação exaustiva de todas 
as secções por economia de espaço. 
III.2.2.4.2.2. Esforços transversos e de torção 
III.2.2.4.2.2.1. Considerações gerais 
Os coeficientes de combinação utilizados são os mesmos que foram adotados para a determinação dos momentos 
fletores atuantes de cálculo.  
Aos valores dos esforços transversos atuantes de cálculo, determinados automaticamente, foi descontada a parcela 
devida ao efeito de Resal, efeito favorável sobretudo junto aos apoios onde a inclinação da face inferior dos 
tabuleiros é bastante acentuada. 
Existem duas situações distintas que podem ser condicionantes na verificação de segurança: 
 Esforço transverso máximo com momentos torsores associados; 
 Momento torsor máximo e esforço transverso associado. 
Os esforços transversos máximos foram obtidos colocando as sobrecargas em toda a largura da faixa de rodagem 
e os momentos torsores máximos obtêm-se carregando apenas meia faixa de rodagem. 
 Verificação da segurança para esforços transversos máximos e momentos torsores associados 
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Nas folhas de cálculo III-22 a III-27, constam os dados e os resultados para a verificação da segurança para a 
situação de esforços transversos máximos. No desenho de cálculo nº I-74 representa-se graficamente a área de 
armadura necessária, verificando-se que em todas as secções dos tabuleiros as armaduras existentes são sempre 
superiores à exigida no cálculo, pelo que se considera verificada a segurança. 
 Verificação da segurança para momentos torsores máximos e esforços transversos associados 
Nas folhas de cálculo nº III-28 a III-33, constam os dados e os resultados para a verificação da segurança para a 
situação de momentos torsores máximos e esforços transversos associados. No desenho de cálculo nº I-74 
representa-se graficamente a área de armadura necessária, verificando-se que em todas as secções dos tabuleiros 
as armaduras existentes são sempre superiores à exigida no cálculo, pelo que se considera verificada a segurança. 
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III.2.3. Verificação da segurança dos tabuleiros na direção transversal 
III.2.3.1. Considerações Gerais 
O tabuleiro vigado é constituído por uma plataforma única com 14,60 m de largura, composta por duas vigas 
longitudinais ligadas superiormente por uma laje de betão armado. 
O tabuleiro da ponte é constituído por uma plataforma única com 14,60 m de largura, do tipo caixão, cuja secção 
é de altura variável. 
Neste trabalho académico, para efeitos de verificação da segurança da análise transversal, foi estudado apenas o 
tabuleiro da ponte. Em contexto real de trabalho, naturalmente, o tabuleiro vigado também deveria ser verificado.  
A secção transversal da viga caixão é composta por uma laje superior com 0,30 m de espessura, duas almas com 
0,50 m, da aduela 0 até à aduela 12. A laje inferior é de espessura variável, desde 1,00 m junto aos pilares até 
0,25 m nas aduelas 12. Nas aduelas de encabeçamento existem dois septos com uma espessura de 0,80 m, sendo 
os principais responsáveis pela transferência de esforços tabuleiro-pilares. A dimensão dos esquadros superiores é 
de 2,24 m da aduela 0 até à aduela 12. 
A referida análise foi efetuada com base num modelo tridimensional de elementos finitos recorrendo-se para isso 
ao programa de cálculo automático SAP2000. As características mecânicas dos elementos assim como as suas 
dimensões foram dadas de acordo com o especificado nos desenhos de construção. 
Foi efetuado um modelo representando a totalidade do tabuleiro da ponte. Deste modo foi possível aferir os 
maiores esforços que aparecem na secção de encastramento e a meio vão das lajes entre almas para as secções 
condicionantes do tabuleiro, nomeadamente a meio vão e junto ao apoio.  
O modelo estrutural encontra-se representado graficamente na Figura 53. 
 
 
FIGURA 53 -  MODELO TRIDIMENSIONAL DE ELEMENTOS FINITOS EM SAP2000  PARA ANÁLISE TRANSVERSAL DO TABULEIRO 
DA PONTE 
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III.2.3.2. Ações 
Seguidamente, far-se-á uma breve caracterização das ações consideradas na modelação estrutural da obra. 
III.2.3.2.1. Ações permanentes 
 Peso Próprio 
 Restante Carga Permanente 
Viga de bordadura 0,1095 m2 x 25 kN/m3 = 2,75  kN/m 
Passeio:  0,2085 m2 x 25 kN/m3 = 5,25  kN/m 
Lancis:  0,0862 m2x 25 kN/m3 = 2,15  kN/m 
Guarda-corpos:  1,00 kN/m = 1,00  kN/m 
Perfis metálicos de segurança:  0,50 kN/m = 0,50  kN/m 
Tapete betuminoso:  0,08m x 25 kN/m3 = 2,00 kN/m2 
A distribuição espacial das ações destes elementos foi feita de acordo com a verdadeira disposição destes, na laje 
do tabuleiro, indicada nos desenhos de construção. 
III.2.3.2.2. Ações Variáveis 
A disposição e os valores das cargas já foram explicados anteriormente, na alínea referente às “Sobrecargas 
regulamentares” na página 53. 
Para análise da secção transversal do tabuleiro, foram utilizados os esquemas de carregamento apresentados da 
Figura 54 - Esquema de distribuição do grupo gr1a para análise transversal da laje central  
(Gr1a-Laje-MV) à Figura 57, no sentido de obter os esforços transversais mais condicionantes, ao nível de 
esforços transversos e momentos fletores, na laje superior entre almas e nas consolas.  
 
FIGURA 54 -  ESQUEMA DE DISTRIBUIÇÃO DO GRUPO GR1A 
PARA ANÁLISE TRANSVERSAL DA LAJE CENTRAL  
(GR1A-LAJE-MV) 
 
FIGURA 55 -  ESQUEMA DE DISTRIBUIÇÃO DO GRUPO 
GR1A PARA ANÁLISE TRANSVERSAL DA CONSOLA   
(GR1A-CONSOLA-MV) 
 
FIGURA 56 -  ESQUEMA DE DISTRIBUIÇÃO DO GRUPO GR1A 
PARA ANÁLISE TRANSVERSAL    
(GR1A-CENTRO-MV) 
 
FIGURA 57 -  ESQUEMA DE DISTRIBUIÇÃO DO GRUPO 
GR1A PARA ANÁLISE TRANSVERSAL    
(GR1A-LANCIL-MV) 
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III.2.3.3. Secções Analisadas 
As secções analisadas foram as mais significativas em termos de esforços e estão indicadas na Figura 58. Na 
Tabela 13 - Esforços característicos. Momentos fletores (kNm/m) são apresentados os esforços característicos das 
secções analisadas provenientes do modelo em SAP2000. Podem-se observar os esforços devidos aos 
carregamentos das sobrecargas regulamentares e que estão representados nas figuras apresentadas atrás. 
Os resultados dos esforços característicos obtidos em SAP2000 estão representados graficamente nos desenhos de 
cálculo apresentados em anexo e nas tabelas seguintes. 
 
Legenda: 
A) Secção de encastramento da consola nas 
almas; 
B) Secção de encastramento da laje nas almas; 
C) Secção de transição da laje entre almas; 
D) Secção de meio vão da laje entre almas. 
FIGURA 58 -  SECÇÕES ANALISADAS NO TABULEIRO EM CAIXÃO  
TABELA 13  - ESFORÇOS CARACTERÍSTICOS. MOMENTOS FLETORES (KNM/M) 
Secção Esforços 
Peso 
Próprio 
Restante Carga 
Permanente 
S.C. Regulamentares [TS+ UDL+Qfk < > grupo Gr1a] 
Carregamento segundo a: 
Figura 54 Figura 55 Figura 56 Figura 57 
A 
Mtransv -34,01 -19,99 -48,25 -102,38 -52,61 -109,64 
Mlong 36,87 11,97 13,95 9,13 20,92 27,02 
B 
Mtransv -41,15 -22,11 -102,16 -79,14 -102,97 -144,82 
Mlong 59,24 11,83 41,91 36,15 43,21 46,16 
C 
Mtransv -4,01 -2,08 -31,56 6,40 15,91 44,07 
Mlong 19,03 3,08 36,80 8,97 80,03 68,86 
D 
Mtransv 8,88 5,31 121,81 -1,5 43,72 74,41 
Mlong 13,42 3,21 116,04 1,68 60,04 76,77 
 
O pré-esforço longitudinal comprime todo o tabuleiro pelo que, estando do lado da segurança, não se considerou 
o esforço normal segundo essa direção. 
 
TABELA 14  - ESFORÇOS CARACTERÍSTICOS, ESFORÇO TRANSVERSO (KN/M) 
Secção Esforços 
Peso 
Próprio 
Restante Carga 
Permanente 
S.C. Regulamentares [TS+ UDL+Qfk < > grupo Gr1a] 
Carregamento segundo a: 
Figura 54 Figura 55 Figura 56 Figura 57 
A Vtransv 14,20 7,1 15,4 84,8 0,7 114,6 
B Vtransv 10,30 4,5 94,5 33,9 44,1 88,5 
C Vtransv 11,98 7,4 84,0 6,0 118,1 39,1 
  
  
67 
III.2.3.4. Verificação da segurança ao estado limite último de resistência 
III.2.3.4.1. Considerações gerais 
Utilizou-se a combinação 1, referente à aplicação das sobrecargas preconizadas no gr1a, por ser a mais gravosa 
para a análise transversal, 
EQUAÇÃO 8- EXPRESSÕES PARA A VERIFICAÇÃO DOS ESTADOS LIMITES ÚLTIMOS 
 Combinação 1 – Ação Variável Base Sobrecargas do grupo gr1a 
1.35 × G + 1.35 × gr1a 
Gsup e Ginf – Valores característicos das Cargas Permanentes (PP + RCP) 
 (TS + UDL + qfk = gr1a) – Sobrecarga regulamentar 
III.2.3.5. Verificação da segurança na direção transversal do tabuleiro em caixão 
Na tabela seguinte está indicada a armadura adotada, tendo como referência a armadura de cálculo. Apresenta-se 
também o momento fletor resistente que é em todas as secções, superior ao momento fletor atuante. O momento 
fletor atuante foi cálculo segundo a combinação anteriormente referida. 
  Secção Msd (kN.m) d (m) 
As 
Cálculo 
(cm
2
/m) 
b (m) 
Armadura 
Adotada 
As 
Adotado 
(cm2/m) 
Mrd (kN.m) 
T
ra
n
sv
er
sa
l A -220,91 0,40 13,19 1,00 θ 16 // 0,15  13,40 -224,34 
B -280,91 0,65 10,11 1,00 θ 16 // 0,15  13,40 -370,07 
C -50,83 0,25 4,78 1,00 θ 12 // 0,20 5,65 -59,88 
D 95,16 0,25 9,13 1,00 θ 16 // 0,20 10,05 104,33 
L
o
n
g
it
u
d
in
al
 A 102,41 0,40 5,99 1,00 θ 10 // 0,10 7,85 133,56 
B 158,26 0,65 5,65 1,00 θ 10 // 0,10 7,85 218,93 
C 137,89 0,25 13,50 1,00 θ 16 // 0,10  20,11 198,82 
D 113,27 0,25 10,96 1,00 θ 12 // 0,10  11,31 116,72 
 
Dados: fcd C35/45 =  23,3 MPa  
     
  
fctm  C35/45 =  3,2 MPa  
     
  
fsyd A500 =  435 MPa  
     
  
fyk A500 =  500 MPa  
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IV. Construção da Ponte da Muxima 
IV.1. Processos construtivos 
A participação do mestrando na construção da obra permitiu tomar contato com o que melhor se faz no universo 
das construtoras portuguesas, e num contexto incomparavelmente mais complexo quando comparado com o 
nosso território português. No entanto, foi possível, com muito esforço e empenho de todos, atingir a excelência 
em termos de rendimentos, antecipando o prazo previsto em cerca de 4 meses. A conclusão prevista da obra era 
Dezembro de 2010, e foi concluída a Setembro do mesmo ano. É digno de nota o acompanhamento constante e a 
disponibilidade total do projetista, com frequentes visitas à obra nas suas fases mais sensíveis, permitindo tomar 
as decisões certas no imediato, cruciais para o cumprimento de prazos, em segurança e com qualidade. 
Apresenta-se neste capítulo os principais aspetos construtivos envolvidos na construção da ponte. Serão 
apontados alguns aspetos relativos à dimensão e condições do estaleiro adaptado às exigências de uma obra desta 
envergadura e num contexto Africano, Angolano. 
IV.1.1. Ponte provisória – Jetty2 
Os processos envolvidos nos trabalhos a realizar no rio, nomeadamente na construção das fundações indiretas, 
dos maciços de encabeçamento das estacas, dos pilares, das aduelas zero da ponte e a eventual circulação de 
veículos pesados entre margens, exigiu a construção de uma ponte provisória em estrutura laminar metálica.  
A ponte-cais foi constituída, em termos funcionais, por dois jetty distintos como se pode constatar na Figura 60 - 
Planta geral do Jetty. O jetty 1 refere-se à ponte propriamente dita e fazia a ligação entre as margens do rio. O 
pavimento deste era composto por vigas de madeira, permitindo o aligeiramento da estrutura e o aumento da 
capacidade carga. Os jetty 2, eram materializados por plataformas adjacentes ao jetty 1, sendo o pavimento destes 
em lajes de betão armado, adequado à realização de manobras por parte dos equipamentos pesados. 
O jetty foi construído por avanços, a partir da margem direita, lado de Catete, em direção à margem esquerda, 
lado Muxima, no sentido da terra para o rio, ou seja, o equipamento foi colocado em cima de uma parte da 
plataforma já executada e foi-se avançando na direção do rio. As plataformas eram apoiadas sobre estacas 
vibrocravadas constituídas por tubos metálicos com diâmetro de 720mm. Os tubos foram preenchidos com areia e 
selados com um rolhão de betão no topo, por forma a confinar a areia e permitir a mobilização da resistência de 
ponta, habilitando assim a plataforma a suportar as sobrecargas dos equipamentos. 
Os tubos foram cravados, tendo em conta uma penetração suficiente em camada competente, de forma a garantir 
a capacidade de carga da estrutura. 
Em termos de comprimento dos tubos, desde o topo até à ponta cravada, a variação estava compreendida entre os 
16,7 metros nas margens até aos 40 metros nas zonas com camadas competentes mais profundas. 
                                                     
2 (Jetty = Ponte-Cais) Wikipedia:  “A jetty is any of a variety of structures used in river, dock, and maritime works that are 
generally carried out in pairs from river banks, or in continuation of river channels at their outlets into deep water; or out 
into docks, and outside their entrances; or for forming basins along the sea-coast for ports in tideless seas. The term derived 
from the French word jetée, "thrown", and signifies something thrown out.”  
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FIGURA 59 -  FOTOGRAFIA GERAL DE EXECUÇÃO DO JETTY 
IV.1.1.1. Fases de execução do Jetty 
As operações necessárias para a montagem de um jetty (aplicável para o jetty 1 e jetty 2) são as seguintes: 
 Implantação topográfica dos eixos dos tubos, com equipamento de apoio de sistemas guia concebidos 
para o efeito, perfeitamente estabilizados em batelões; 
 Introdução de um primeiro troço de tubo metálico com 10 m (ou 12 m, no caso dos tubos com este 
comprimento) com recurso ao vibrocravador hidráulico (ICE 815C – Internacional Construction 
Equipment); 
 Verificação da verticalidade e posicionamento do tubo metálico; 
 Introdução do segundo troço de tubo metálico com realização de soldadura in situ, assim que a 
cravação atinge profundidade prevista; 
 Verificação da implantação, após cravação do tubo até à cota desejada; 
 Corte dos tubos metálicos para acerto da cota de topo destes com maçarico; 
 Enchimento dos tubos com areia e execução do tamponamento em betão com 1 metro de altura, no 
topo dos mesmos; 
 Após a cravação dos dois primeiros alinhamentos de tubos (no sentido de terra para o rio),  
segue-se a montagem da plataforma de jetty (estrutura metálica e lajes em madeira). 
 
FIGURA 60 -  PLANTA GERAL DO JETTY 
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FIGURA 61 -  PERFIL GERAL DO JETTY 
 
IV.1.2. Fundações Indiretas 
As fundações são constituídas por estacas em betão armado que, devido às condições geológicas do local, foram 
realizadas com recurso a lamas bentoníticas para estabilização das paredes do furo. No caso das estacas a realizar 
no leito do rio, o tubo moldador foi do tipo perdido. 
Foram executadas 107 estacas de betão armado na ponte e nos viadutos de acesso com 1500mm de diâmetro, das 
quais 89 com recurso a fluidos estabilizadores e as restantes (18) com encamisamento metálico definitivo. Foram 
ainda executadas 28 estacas com 1000mm de diâmetro, com recurso a fluidos estabilizadores. 
A seguir faz-se uma breve explanação das fases de execução dos seguintes métodos construtivos utilizados, 
nomeadamente: 
 Furação com recurso a fluidos estabilizadores; 
 Furação com recurso a encamisamento metálico definitivo. 
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IV.1.2.1. Estacas Viadutos - Furação com recurso a fluidos estabilizadores 
IV.1.2.1.1. Fases de execução 
As operações necessárias para a realização de uma estaca são as seguintes: 
 Implantação topográfica do eixo da estaca; 
 Colocação do tubo-guia metálico com o diâmetro da estaca; 
 Verificação da verticalidade e posicionamento do tubo-guia; 
 Furação da estaca à rotação com recurso a fluidos estabilizadores tixotrópicos (bentonite); 
 Limpeza do fundo da estaca e medição da sua profundidade, após atingida a cota prevista do pé da 
estaca; 
 Reciclagem das lamas bentoníticas; 
 Colocação das armaduras providas de espaçadores; 
 Colocação da coluna de betonagem até ao fundo do furo da estaca e respetivo funil de betonagem; 
 Betonagem da estaca com controlo permanente das cotas do betão até à cota superior de betonagem, 
em sincronização com a subida controlada da coluna de betonagem. Em simultâneo, procede-se a 
bombagem das lamas bentoníticas; 
 Retirada do tubo-guia. 
 
FIGURA 62 -  EQUIPAMENTO DE FURAÇÃO E TUBO GUIA 
 
FIGURA 63 -  BETONAGEM DE ESTACA 
 
FIGURA 64 -  COLOCAÇÃO DE ARMADURA 
 
FIGURA 65 – FRENTE SUL 
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FIGURA 66 -  FURAÇÃO COM RECURSO A PERLONGA NAS ESTACAS MAIS PROFUNDAS POR EXCEDER A CAPACIDADE 
MÁXIMA DE PERFURAÇÃO DO BATE ESTACAS 
IV.1.2.2. Estacas Ponte - Furação com recurso a encamisamento metálico definitivo 
IV.1.2.2.1. Fases de execução 
As operações necessárias para a realização de uma estaca foram as seguintes: 
 Implantação topográfica do eixo da estaca; 
 Colocação do tubo metálico definitivo com recurso a vibrocravador hidráulico; 
 Verificação da verticalidade e posicionamento do tubo metálico definitivo; 
 Verificação da implantação, após cravação do tubo até à cota desejada; 
 Furação da estaca à rotação até ser atingida a profundidade desejada; 
 Limpeza do fundo da estaca e medição da sua profundidade, após atingida a cota prevista do pé da 
estaca; 
 Colocação das armaduras providas de separadores; 
 Colocação da coluna de betonagem até ao fundo do furo da estaca e respetivo funil de betonagem; 
 Betonagem da estaca pela técnica de betão submerso. 
 
FIGURA 67 – VIBROCRAVAÇÃO DO ENCAMISAMENTO 
PERDIDO DAS ESTACAS DOS PILARES DO RIO E EXECUÇÃO 
DE SONDAGENS 
 
FIGURA 68 – TRANSPORTE DE TUBOS Φ 1500MM DAS 
ESTACAS DOS PILARES DO RIO 
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FIGURA 69 – VIBROCRAVAÇÃO DOS TUBOS DE 
ENCAMISAMENTO DEFINITIVO 
 
FIGURA 70 – VISTA GERAL SOBRE A FRENTE DO PILAR P8 
 
 
FIGURA 71 – FURAÇÃO NO INTERIOR DOS TUBOS 
 
FIGURA 72 -  FURAÇÃO E COLOCAÇÃO DE ARMADURA 
IV.1.2.3. Ensaios de integridade das estacas 
Foram realizados ensaios de integridade sónica nas estacas dos encontros norte e sul, ou seja, nas estacas de 
Ø1000mm. 
Para execução deste ensaio é colocado um pequeno sensor na cabeça da estaca, sendo aplicado de seguida uma 
pancada através da utilização de um martelo padrão. A integridade das estacas é aferida através das ondas de 
propagação. 
Na ponte e viadutos de acesso com estacas Ø1500mm foram executados ensaios de diagrafia sónica (Cross-
Hole). 
Estes ensaios consistem na análise contínua, ao longo da estaca, da velocidade do som, entre uma sonda de 
emissão de vibrações ultrassónicas que foi previamente colocada num tubo de auscultação cheio de água e uma 
sonda de receção colocada num outro tubo igualmente repleto de água. O sinal recebido é então transmitido a um 
osciloscópio que o memoriza e produz uma diagrafia à medida que as sondas percorrem a estaca. 
IV.1.2.4. Lintéis de Fundação |Alterações de projeto 
No que diz respeito aos viadutos de acesso, ocorreu apenas uma alteração no redimensionamento do maciço de 
encabeçamento das estacas no pilar 38M, devido ao facto de não ter sido possível implantar a estaca na zona 
prevista. Esta impossibilidade deveu-se à existência de uma estaca de uma ponte antiga que foi demolida no local 
de implantação da nova estaca. Assim, optou-se pela execução das estacas P38AM e P38BM em substituição da 
P38M. Não obstante, estas novas estacas atingiram a mesma profundidade do que a inicialmente preconizada. 
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FIGURA 73 -  ALTERAÇÃO AO MACIÇO DE ENCABEÇAMENTO DAS ESTACAS DO PILAR P38 
 
FIGURA 74 -  SANEAMENTO DAS ESTACAS DO VIADUTO 
 
FIGURA 75 -  ESTACAS SANEADAS E BETÃO DE LIMPEZA 
 
FIGURA 76 – BETONAGEM DE LINTEL COM RECURSO A 
AUTOBOMBA 
 
FIGURA 77 – LINTEL DE FUNDAÇÃO 
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IV.1.3. Ensecadeira | Maciço de Encabeçamento  
Devido à quantidade e complexidade das atividades, sequenciais e em simultâneo, para a execução da 
ensecadeira, faz-se uma abordagem resumida deste processo construtivo.  
Na figura seguinte percebe-se a envolvente espacial do maciço de encabeçamento (na cota de construção in situ e 
na cota final dentro de água) em relação à ponte e ao jetty 2. 
 
FIGURA 78 -  ESQUEMA DA PONTE, ENSECADEIRA E JETTY  COM RESPETIVAS COTAS ALTIMÉTRICAS 
A execução da ensecadeira compreendeu uma série de atividades preparatórias que são apresentadas 
seguidamente: 
 Execução das pré-lajes pré-fabricadas;  
 Fabrico da estrutura metálica de apoio provisório das pré-lajes; 
 Fabrico dos painéis de cofragem das paredes; 
 Execução dos trabalhos de preparação, corte e moldagem da armadura para a laje de fundo, paredes, 
maciço de encabeçamento e arranques do pilar definitivo e provisórios; 
 Verificação do sistema hidráulico de suspensão; 
 Realização de vários ensaios para o aperfeiçoamento da técnica de selagem submersa da ligação 
estaca/ensecadeira; 
 Aprovisionamento das selas para a passagem dos cabos do sistema de equilíbrio. 
 
FIGURA 79 -  EXECUÇÃO DAS PRÉ-LAJES EM ESTALEIRO 
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Após a análise cuidada de todas as situações possíveis, foi iniciada a execução do maciço de encabeçamento das 
estacas que comportou as seguintes fases: 
IV.1.3.1. Colocação das lajes pré-fabricadas 
As lajes foram colocadas sobre os cachorros provisórios previamente soldados às estacas, de modo a permitir a 
execução da casca do maciço fora do leito do rio. A dimensão das pré-lajes teve em linha de conta a capacidade 
do equipamento de elevação e do Jetty.  
 
FIGURA 80 -  COLOCAÇÃO DAS LAJES PRÉ-FABRICADAS 
IV.1.3.2. Execução das vigas de solidarização das pré-lajes 
A execução das vigas compreendeu a seguinte sequência de atividades: 
 Colocação prévia de cofragem, com recurso a andaime sobre os batelões; 
 Colocação de Armadura; 
 Betonagem. 
Nesta fase executou-se, em simultâneo, o acrescento dos tubos das estacas, diâmetro 1500mm, que constituíram a 
base de suporte dos pórticos de suspensão da ensecadeira. Este trabalho é visível na Figura 82. 
 
FIGURA 81 -  SISTEMA DE COFRAGEM DAS VIGAS DE 
UNIÃO DAS PRÉ-LAJES 
 
 
FIGURA 82 -  EXECUÇÃO DAS VIGAS DE SOLIDARIZAÇÃO 
DAS PRÉ-LAJES E PROLONGAMENTO DOS TUBOS DAS 
ESTACAS 
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IV.1.3.3. Execução das paredes da ensecadeira 
A execução das paredes da ensecadeira foi executada em duas 
fases e seguiu a seguinte sequência: 
 Montagem de armadura; 
 Cofragem exterior; 
 Cofragem interior; 
 Betonagem; 
 Repetiu-se a sequência anterior para a 2ª fase de 
betonagem; 
 Descofragem e remoção das plataformas de 
trabalho; 
 Selagem dos negativos das barras de  pré-
esforço da dywidag. 
 
 
FIGURA 84 – MONTAGEM DA COFRAGEM DAS 
PAREDES. ARMADURAS 
 
FIGURA 85 – DESCOFRAGEM DAS PAREDES DA 
ENSECADEIRA 
 
FIGURA 86 -  PAREDES DA ENSECADEIRA EXECUTADAS 
 
  
FIGURA 83 – ESQUEMA DA COFRAGEM DAS 
PAREDES E PLATAFORMA DE TRABALHO 
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IV.1.3.4. Elevação da ensecadeira e colocação do sistema de vedação 
Após atingida a resistência de fcd=20MPa nas vigas e paredes da ensecadeira procedeu-se às seguintes atividades: 
 Elevação da ensecadeira com recurso ao sistema hidráulico; 
 Remoção dos cachorros provisórios; 
 
FIGURA 87 -  ELEVAÇÃO DA ENSECADEIRA COM OS CACHORROS PROVISÓRIOS RETIRADOS 
 Colocação do sistema de vedação, que consistiu essencialmente na execução de uma estrutura 
metálica a reforçar uma manga de borracha. Esta estrutura foi fixada às saliências criadas na parte 
inferior das pré-lajes, durante a fase de pré-fabricação, e concebida de forma a deslizar pelos tubos na 
fase de abaixamento da ensecadeira. 
 
FIGURA 88 -  SISTEMA DE VEDAÇÃO 
IV.1.3.5. Abaixamento da ensecadeira e selagem submersa 
Esta atividade consistiu no seguinte: 
 Colocação de estrutura metálica de travamento, contra o sentido de escoamento do rio; 
 Descida da ensecadeira, com recurso ao sistema hidráulico; 
 Alinhamento e travamento da ensecadeira na posição de projeto, com apoio topográfico. 
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FIGURA 89 - ESQUEMA DE ABAIXAMENTO DA ENSECADEIRA 
Após a conclusão destas operações, procedeu-se à selagem submersa da ensecadeira aos tubos das estacas com 
betão de retração compensada. Esta atividade foi ensaiada por diversas vezes até se aperfeiçoarem os 
procedimentos das diversas operações envolvidas. A operação consistia na betonagem com recurso aos baldes de 
betão com apoio das gruas, nos quais se encontravam acopladas mangueiras com tubos PVC na extremidade. 
Estas extremidades em tubo PVC, de 90mm de diâmetro, foram inseridas no fundo do sistema de vedação 
anteriormente mencionado. A betonagem foi iniciada com uma descarga de calda de cimento e logo de seguida, 
sempre com a boca de descarga do tubo no interior do betão, foi introduzido o betão no sistema de vedação. 
 
FIGURA 90 -  SELAGEM SUBMERSA ENTRE ENSECADEIRA E ESTACAS 
IV.1.3.6. Bombagem da água da ensecadeira e betonagem complementar 
Após garantida uma resistência de 20 MPa no betão de selagem e concluída a montagem do sistema de contra 
impulsão, iniciou-se a bombagem da água do interior da ensecadeira. O designado sistema de impulsão foi 
dimensionado para ter em linha de conta a impulsão que viria a ser imposta e as vibrações devido ao saneamento 
das estacas.  
Seguidamente preparou-se a betonagem complementar da laje de fundo, que correspondeu à seguinte sequência 
de atividades: 
 Soldar 8 unidades de perfil LPN150, com 10cm de largura, em cada estaca; 
 Montagem de armadura para a laje de fundo complementar, com reforço da zona limítrofe do buraco 
das estacas; 
 Betonagem complementar com 0,30m de espessura. 
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FIGURA 91 -  ARMADURA DA LAJE DE FUNDO E LPN150  SOLDADOS 
IV.1.3.7. Desmontagem do sistema de suspensão e saneamento das Estacas 
Após atingida a resistência de fcd=15MPa no betão da laje complementar, seguiram-se as seguintes atividades:  
 Remoção do sistema de suspensão (sistema hidráulico e estrutura metálica); 
 Corte e remoção dos tubos metálicos das estacas; 
 Saneamento da cabeça das estacas. 
 
FIGURA 92 -  SANEAMENTO DAS ESTACAS 
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IV.1.3.8. Betonagem do Maciço de Encabeçamento das Estacas 
Esta fase envolveu as seguintes atividades: 
 Montagem da armadura do maciço de encabeçamento, incluindo os arranques do pilar do rio e dos 
quatro pilares provisórios; 
 Colocação das selas metálicas para o pré-esforço de equilíbrio; 
 
FIGURA 93 -  MONTAGEM DE ARMADURA E SELA S DE 
APOIO AO SISTEMA DE EQUILÍBRIO 
 
FIGURA 94 -  MONTAGEM DA ARMADURA DE 
CONTINUIDADE DOS PILARES 
 Betonagem do maciço por fases, a saber: 
o 1ª Etapa: 1,5m de altura, 173 m3 de Betão; 
o Após atingida a resistência fcd=10Mpa, iniciámos a 2ª Etapa com 1,7m de altura e 200 m
3 de 
Betão. 
 
FIGURA 95 -  BETONAGEM DO MACIÇO DE 
ENCABEÇAMENTO 
 
FIGURA 96 -  BETONAGEM CONCLUÍDA 
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IV.1.4. Encontros 
Os moldes de cofragem utilizados nas fundações e elevações dos encontros fazem parte do sistema TRIO do 
fabricante de sistemas de cofragem, a PERI. 
As armaduras foram preparadas pelo sector técnico; cortadas e dobradas no estaleiro. A montagem das mesmas 
foi realizada in situ com o apoio de uma auto-grua e/ou grua auto-montante. 
As betonagens das elevações das paredes foram realizadas a balde, no entanto, a betonagem da viga estribo foi 
realizada por intermédio de autobomba. 
 
FIGURA 97 -  MÓDULO TIPO UTILIZADO NA ELEVAÇÃO DOS ENCONTROS 
 
FIGURA 98 – TARDOZ DO ENCONTRO E1 
 
FIGURA 99 – TARDOZ DO ENCONTRO E2 
 
FIGURA 100  - BETONAGEM DE PAREDES DO E1 COM 
BALDE 
 
FIGURA 101  - BETONAGEM DE VIGA ESTRIBO DO E1  
COM BOMBA 
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IV.1.5. Pilares 
IV.1.5.1. Pilares da Ponte 
Os pilares P8 e P9 da ponte foram executados imediatamente após a conclusão das fundações, recorrendo a um 
conjunto de cofragem. Após a conclusão do pilar P8, a cofragem rodou para a execução do pilar P9. 
Em termos gerais, os pilares foram executados em quatro elevações, sendo a última diferente das elevações 
correntes. A diferença baseou-se essencialmente no modo de fixação da cofragem devido ao maciço (capitel) e 
consequente inexistência dos muros para a amarração como nas elevações anteriores. A cofragem das elevações 
foram convenientemente apoiadas no cimbre montado para o efeito, que simultaneamente serve de plataforma de 
trabalho. 
As betonagens foram executadas com apoio de uma autobomba. 
 
 
FIGURA 102  – ELEVAÇÕES PARA EXECUÇÃO DO PILAR 
 
Na Figura 103, é apresentada a disposição dos apoios do cimbre e da cofragem das três primeiras elevações 
(elevações correntes), tal como as ligações interiores da cofragem. 
Na Figura 104, apresentam-se as ligações materializadas por barras de pré-esforço da Dywidag para a execução 
do capitel. 
1ª Fase 
2ª Fase 
3ª Fase 
4ª Fase - Capitel 
Maciço de Encabeçamento 
Pré-laje 
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FIGURA 103  - DISPOSIÇÃO DE CIMBRE E ELEVAÇÕES CORRENTES DOS PILARES 
 
 
FIGURA 104  - COFRAGEM DA ELEVAÇÃO DO CAPITEL DO PILAR DA PONTE 
 
 
FIGURA 105  – ARMAÇÃO DA 2ª ELEVAÇÃO 
 
FIGURA 106  - COFRAGEM DA 3ª ELEVAÇÃO 
Pilares 
Provisórios 
Maciço de 
Encabeçamento 
Pilar da 
Ponte 
Negativo para 
acesso ao 
interior do pilar 
Barras de pré-esforço 
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FIGURA 107  - 3ª ELEVAÇÃO CONCLUÍDA 
 
FIGURA 108  - PRÉ-LAJES COLOCADAS E NEGATIVO 
PARA ACEDER AO INTERIOR DO PILAR 
 
FIGURA 109  - ARMADURA DO CAPITEL CONCLUÍDA 
 
FIGURA 110  - PILAR CONCLUÍDO E 1ª FASE DOS 
PILARES PROVISÓRIOS CONCLUÍDOS 
IV.1.5.2. Pilares dos Viadutos 
Foram utilizados quatro conjuntos de moldes metálicos circulares (Φ 1500mm) com 4,5 metros de comprimento 
(3,00m + 1,50m) para a execução dos pilares do viaduto. 
A estereotomia adotada permitiu que os troços de betonagem de cada pilar, de cima para baixo, tivessem sempre 
4,40 metros, deste modo a variabilidade da altura dos pilares foi acertada na base dos pilares, conferindo um 
aspeto estético diferenciador.  
A primeira elevação dos pilares foi iniciada logo após a execução do aterro dos lintéis de fundação, iniciando-se a 
montagem da plataforma de trabalho, empalme das armaduras pré-fabricadas e colocação da cofragem para a 
betonagem do troço de acerto. 
 
FIGURA 111  - PRÉ-FABRICAÇÃO DE ARMADURAS DOS 
PILARES 
 
FIGURA 112  – ARMAÇÃO DA CABEÇA DO PILAR 
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FIGURA 113  - BETONAGEM DE PAREDES DO E1 COM 
BALDE 
 
FIGURA 114  – FRENTE DO VIADUTO SUL  
IV.1.6. Tabuleiro dos Viadutos 
Foi executado um procedimento específico de execução dos tabuleiros do viaduto, denominado por PRT7-TAB - 
Execução dos tabuleiros dos viadutos, onde se definiram os seguintes aspetos: 
 Ensaio de carga ao solo para apoio do cimbre; 
 Montagem do cimbre apoiado no solo, contínuo ou descontínuo; 
 Preparação da plataforma de trabalho sobre o cimbre e colocação dos carris para deslize da cofragem; 
 Avanço dos módulos de cofragem do tramo anterior, posicionamento e execução dos fechos; 
 Controlo topográfico da geometria do tabuleiro; 
 Montagem da armadura passiva; 
 Confirmação topográfica da geometria do tabuleiro; 
 Execução do pré-esforço – Fase 1; 
o Montagem das bainhas; 
o Fixação das ancoragens à cofragem; 
 Betonagem contínua do tramo com recurso a equipamento de bombagem; 
 Confirmação topográfica da geometria do tabuleiro; 
 Execução do pré-esforço – Fase 2; 
o Enfiamento dos cordões, colocação dos pratos e cunhas; 
o Tensionamento dos cabos; 
o Selagem dos blocos de ancoragem e injeção dos cabos; 
 Descofragem e descimbramento. 
A cofragem do tabuleiro era constituída por módulos de cofragem de dimensões variáveis, de modo a permitir 
modelar a geometria do tabuleiro do viaduto. O comprimento dos módulos era variável entre 2,0 e 4,0 metros. 
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O sistema de cofragem utilizado foi da PERI, e era constituído por: 
 Correias SRU 120; 
 Vigas GT24 e VT20; 
 Tensores de regulação STANDARD PERI; 
 Guarda-corpos de segurança; 
 Contraplacado marítimo com 21mm de espessura. 
No sentido de se poder movimentar os módulos para o tramo seguinte, estes estavam equipados com um sistema 
de rodas que permitiam, após o desaperto dos prumos para a descofragem, a sua movimentação sobre carris 
metálicos, executados em perfis UPN140, e reposicionados para a betonagem do tramo seguinte. 
 
FIGURA 115  - COFRAGEM DOS FUNDOS DE VIGA 
 
FIGURA 116  – MONTAGEM DOS MÓDULOS DE 
COFRAGEM DESLIZANTE  
 
FIGURA 117  – MÓDULOS DESLIZANTES DA COFRAGEM 
INFERIOR 
 
FIGURA 118  – ASPETO DA COFRAGEM CONCLUÍDA 
 
FIGURA 119  - VISTA SOBRE A FRENTE DE CIMBRE 
DESCONTÍNUO EM FASE DE BETONAGEM 
 
FIGURA 120  – SISTEMA DE AMARRAÇÃO DO TABULEIRO 
AO PILAR DE JUNTA 
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O corte e a moldagem das armaduras foram executados no estaleiro central. A armadura das vigas foi 
pré-fabricada na frente de obra sobre cavaletes montados para o efeito, permitindo elevados rendimentos na 
armação de um tramo. 
 
FIGURA 121  - PRÉ-FABRICAÇÃO DA ARMADURA DAS 
VIGAS 
 
FIGURA 122  -COLOCAÇÃO DA ARMADURA DAS VIGAS 
DO VIADUTO COM APOIO DE GRUA AUTOMONTANTE 
As betonagens foram executadas por uma autobomba e/ou ao recurso das bombas estacionárias. Qualquer que 
fosse o tipo de bomba utilizada houve sempre a preocupação de ter uma bomba de reserva. A vibração do betão 
na aplicação foi garantida por vibradores de agulha de alta-frequência, com diâmetros adequados às peças a 
betonar, normalmente de 58mm de diâmetro. 
 
FIGURA 123  – BETONAGEM DO TRAMO DE FECHO DO 
VIADUTO  
 
FIGURA 124  – BETONAGEM COM AUTOBOMBA 
 
 
FIGURA 125  - EXECUÇÃO DO FECHO DO VIADUTO SUL,  LOCALIZADO NO TRAMO P34/P35,  ENTRE O 1/5 VÃO DOS TRAMOS 
ADJACENTES 
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IV.1.6.1. Cimbre apoiado no solo 
Foram adotados dois sistemas distintos de cimbre ao solo, um sistema de cimbre contínuo com uma estrutura de 
prumos distribuídos em quadrícula denominado por sistema Cuplok e por um cimbre descontínuo recorrendo a 
colunas BB20 e asnas BB70. 
O sistema de cimbre descontínuo foi utilizado em duas frentes, primeiramente do encontro E1 ao pilar P7 e 
posteriormente rodou para realizar os tramos do pilar de junta P20-Sul até ao fecho realizado entre os pilares P34-
P35. Este sistema descontínuo era constituído por três conjuntos (15,00 m + 11,25 m) de asnas BB70 e colunas 
BB20 e um conjunto de cofragem para a execução dos tramos de tabuleiro. Deste modo era possível avançar com 
a montagem da plataforma do tramo seguinte para, posteriormente, avançar com os módulos de cofragem após a 
descofragem do tramo anterior. 
O sistema de cimbre contínuo foi, analogamente, utilizado em duas frentes, passando da frente do pilar de junta 
P20-Norte ao pilar P10, para a frente que teve início no encontro E2 e que se desenvolveu até ao fecho realizado 
entre os pilares P34-P35. Este foi executado com recurso a três tramos completos de Cuplok e um conjunto de 
cofragem.  
 
FIGURA 126  - TRANSPORTE DE UM MÓDULO DE CIMBRE 
TIPO CUPLOCK, EVITANDO DESMONTAGENS 
DESNECESSÁRIAS E MOROSAS. 
 
FIGURA 127  - TRANSPORTE DE UM MÓDULO DE ASNAS 
PARA INÍCIO,  , EVITANDO DESMONTAGENS 
DESNECESSÁRIAS E MOROSAS  
 
FIGURA 128  – CIMBRE CONTÍNUO 
 
FIGURA 129  - CIMBRE DESCONTÍNUO 
IV.1.6.2. Ensaio de Placa 
A capacidade de carga do solo foi aferida em todos os tramos com recurso a ensaios de placa. No caso dos 
cimbres contínuos estes foram realizados a 1/2 vão e a 1/5 do vão. No cimbre descontínuo os ensaios de placa 
foram realizados apenas na zona do apoio intermédio, visto que o apoio das colunas BB20 se cumpria 
diretamente sobre o lintel de fundação, que foi concebido exclusivamente para este efeito. 
Os ensaios consistiram na realização de dois ciclos de carga. No primeiro ciclo, a carga de ensaio foi atingida 
através de 4 patamares de carga, seguindo-se a descarga. No segundo ciclo, atingiu-se cerca de 2/3 da carga de 
ensaio através de 3 patamares de carga, seguindo-se a descarga.  
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FIGURA 130  - ENSAIO DE PLACA 
 
FIGURA 131  - PROGRAMA DE ENSAIO – PATAMARES DE CARGA EM 
FUNÇÃO DO TEMPO 
IV.1.7. Ponte 
Com a antecedência desejada, e para todas as atividades envolvidas na construção da obra, foram preparados 
procedimentos exaustivos de modo a antecipar e preparar minuciosamente todos os pormenores e métodos de 
construção. A título de exemplo apresenta-se a seguir uma listagem dos procedimentos de execução criados para 
as atividades que estão diretamente ligados à execução da ponte: 
 PRT32-ADUELA_ZERO – Execução de aduela de encabeçamento (aduela 0); 
 PRT33-CARRO_AVANÇO – Montagem dos carros de avanço; 
 PRT34-SISTEMA_EQUIL – Sistema de equilíbrio de consolas; 
 PRT35-CONT_GEOM_PONTE – Controlo de geometria da ponte; 
 PRT36-BET_ADUELAS_PONTE – Betonagem das aduelas; 
 PRT37-FECHO_PONTE – Execução de aduelas de fecho; 
 PRT38-DES_CARRO_AVANÇO – Desmontagem dos carros de avanço; 
 PRT40-DEM_PILARES_PROV – Demolição dos pilares provisórios. 
IV.1.7.1. Fases de execução da Aduela 0 
 Montagem dos aparelhos de apoio com precisão topográfica; 
 Implantação topográfica; 
 Montagem de cimbre apoiado no maciço de encabeçamento; 
 Montagem da cofragem da laje de fundo e das paredes laterais; 
 1ª Fase – Laje de fundo; 
o Montagem de armaduras; 
o Betonagem; 
 2ª Fase – Paredes laterais; 
o Montagem de armaduras; 
o Colocação das bainhas; 
o Fixação das ancoragens do pré-esforço transversal à cofragem; 
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o Fecho da cofragem interior; 
o Betonagem; 
o Descofragem; 
 3ª Fase – Laje superior e consolas; 
o Montagem de cimbre; 
o Montagem da cofragem; 
o Montagem de armaduras; 
o Colocação das bainhas do pré-esforço longitudinal; 
o Controlo topográfico da geometria; 
o Betonagem; 
o Tensionamento do pré-esforço transversal; 
o Descofragem. 
 
FIGURA 132  - MONTAGEM DA COFRAGEM DE FUNDO 
 
FIGURA 133  - BETONAGEM DA LAJE DE FUNDO 
 
FIGURA 134  - COFRAGEM DAS PAREDES E SEPTOS 
 
FIGURA 135  – DESCOFRAGEM DAS PAREDES CONCLUÍDA 
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FIGURA 136  - BETONAGEM DA LAJE SUPERIOR 
 
FIGURA 137  - ADUELA 0 CONCLUÍDA 
IV.1.7.2. Restantes aduelas da ponte 
A construção da ponte pelo método de avanços sucessivos com recurso a carros de avanço foi objeto de exaustivo 
planeamento e análise, desde o dimensionamento do recondicionamento da estrutura metálica dos carros de 
avanço de forma a adaptá-los às características da ponte em questão e da verificação minuciosa de todos os 
elementos que os constituem, designadamente, os sistemas hidráulicos, as cofragens, as ligações soldadas e os 
restante elementos de ligação, mitigando e/ou anulando situações anómalas detetadas. 
As armaduras foram cortadas e moldadas no estaleiro central, à semelhança do viaduto. Uma nota importante foi 
o facto de se ter optado pela pré-fabricação das armaduras dos maciços de ancoragem do pré-esforço de 
solidarização, permitindo um avanço considerável no ciclo de execução de uma aduela. 
As betonagens foram garantidas por uma bomba estacionária, acoplada a uma linha de betonagem com 
bifurcação, permitindo a betonagem simultânea do par de aduelas, garantindo o equilíbrio estático das consolas 
adjacentes. 
As volumetrias de cada par de aduelas a betonar foram as que seguem nas Tabela 15 e Tabela 16.  
TABELA 15  - VOLUMETRIAS DE CADA PAR DE ADUELAS 
DA FRENTE P8 
 
TABELA 16  - VOLUMETRIAS DE CADA PAR DE ADUELAS 
DA FRENTE P9 
 
 
  
 P8 TRAMOS Comp. (m)
Laje de 
Fundo (m3)
Paredes (m3)
Laje Superior 
(m3)
Total  (m3)
ADUELA 1 3,70 30,93 16,76 27,31 150,00
ADUELA 2 3,70 27,30 15,39 27,31 140,00
ADUELA 3 4,20 29,04 15,96 31,00 152,00
ADUELA 4 4,20 26,51 14,49 31,00 144,00
ADUELA 5 4,20 23,86 13,15 31,00 136,00
ADUELA 6 5,00 26,00 14,10 36,90 154,00
ADUELA 7 5,00 23,45 12,65 36,90 146,00
ADUELA 8 5,00 21,65 11,45 36,90 140,00
ADUELA 9 5,00 19,60 10,50 36,90 134,00
ADUELA 10 5,00 17,35 9,75 36,90 128,00
ADUELA 11 5,00 16,85 9,25 36,90 126,00
ADUELA 12 5,00 17,00 9,10 36,90 126,00
FECHO P8-P7 4,00 13,24 7,24 29,52 100,00
SUBTOTAL 1.776,00
Volumes (m3)
 P9 TRAMOS Comp. (m)
Laje de 
Fundo (m3)
Paredes (m3)
Laje Superior 
(m3)
Total Real 
(m3)
ADUELA 1 3,70 30,93 16,76 27,31 150,00
ADUELA 2 3,70 27,30 15,39 27,31 140,00
ADUELA 3 4,20 29,04 15,96 31,00 152,00
ADUELA 4 4,20 26,51 14,49 31,00 144,00
ADUELA 5 4,20 23,86 13,15 31,00 136,00
ADUELA 6 5,00 26,00 14,10 36,90 154,00
ADUELA 7 5,00 23,45 12,65 36,90 146,00
ADUELA 8 5,00 21,65 11,45 36,90 140,00
ADUELA 9 5,00 19,60 10,50 36,90 134,00
ADUELA 10 5,00 17,35 9,75 36,90 128,00
ADUELA 11 5,00 16,85 9,25 36,90 126,00
ADUELA 12 5,00 17,00 9,10 36,90 126,00
FECHO P9-P10 4,00 13,24 7,24 29,52 100,00
FECHO PONTE 4,00 13,24 7,24 29,52 100,00
SUBTOTAL 1.876,00
Volumes (m3)
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IV.1.7.3. Fechos da ponte com o viaduto 
A execução dos fechos foi efetivada com recurso aos carros de avanço (CAV).  
O primeiro fecho (P8-P7) foi realizado pelo CAV cor-de-laranja. Este, CAV1_Catete, foi desmontado logo após a 
conclusão da 2ª fase do pré-esforço de solidarização. 
O segundo e terceiro fechos foram executados pelo CAV de cor verde. O CAV2_Muxima e o CAV2_Catete 
foram desmontados após a conclusão da execução dos respetivos fechos. 
A sequência de fechos foi a seguinte, de acordo com o projeto de Controlo de Geometria: 
 1 º Fecho – Tramo 8 – Entre os pilares P7 e P8; 
 2 º Fecho – Tramo 10 – Entre os pilares P9 e P10; 
 3 º Fecho – Tramo 9 – Entre os pilares P8 e P9; 
 
FIGURA 138-  ESQUEMA DOS FECHOS REALIZADOS NA 
PONTE 
 
FIGURA 139  - ESQUEMA DA DESIGNAÇÃO DOS CARROS 
DE AVANÇO 
Apresenta-se de seguida a sequência das principais atividades da frente do pilar P8: 
 Pré-esforço do par de aduelas 12 (última antes da aduela de fecho); 
 Avanço do CAV1_Catete para a aduela 12; 
 Desmontagem de plataforma dianteira do CAV1_Muxima e recuo para a aduela anterior (Aduela 10) 
para não colidir com o CAV2_Catete; 
 Apoio do aparelho de fecho na consola do P7 (1/5 de vão); 
 Travamento do aparelho de fecho; 
 Execução da armadura, cofragem e pré-esforço; 
 Betonagem; 
 Pré-esforço de solidarização – 1ª Fase; 
 Pré-esforço de solidarização – 2ª Fase; 
 Desativação do sistema de equilibro de consolas da VSL; 
 Desativação dos macacos hidráulicos do sistema de equilibro de consolas (permaneceram no local 
caso fossem necessários para algum acerto da consola de meio vão); 
 Desmontagem do CAV1_Catete; 
 Desmontagem do CAV1_Muxima ficou montado até à execução do fecho final, servindo de lastro 
para o equilíbrio da consola na cota desejada; 
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As atividades da frente do pilar P9 seguiram a mesma sequência do pilar P8, com a diferença de o CAV2_Catete 
ter realizado o fecho central. 
Apresenta-se a seguir a sequência das principais atividades na execução do fecho final: 
 Avanço do CAV2_Catete para aduela 12; 
 Apoio do aparelho de fecho na consola do P8; 
 Travamento do aparelho de fecho com 4 perfis HEB400 e carris do carro; 
 Armadura, cofragem e pré-esforço; 
 Betonagem; 
 Pré-esforço de solidarização – 1ª Fase; 
 Pré-esforço de solidarização – 2ª Fase; 
 Desmontagem do CAV1_ Muxima e CAV2_ Catete. 
As diferenças altimétricas das duas consolas opostas na véspera do fecho central estão resumidas na tabelas 
seguintes. Verifica-se que, considerando a cota do eixo da viga caixão, a diferença era de cerca de 15mm. 
Considerando a média das cotas das almas, a diferença era cerca de 11mm. 
TABELA 17  - DIFERENÇAS ALTIMÉTRICAS ENTRE CONSOLAS OPOSTAS A MEIO VÃO 
 
 
 
FIGURA 140  - FECHO P7-P8 
 
FIGURA 141  - FECHO P9-P10 
16-07-2010 - 7h00m
Consola P8-AD12-M Consola P9-AD12-C
Depois de colocação de 
Contrapesos e aperto do 
Aparelho de Fecho
Depois de colocação de 
Contrapesos e aperto do 
Aparelho de Fecho
Delta
Teórico 36,821 0,000 36,821
Real 36,813 0,015 36,828
Consola P8-AD12-M Consola P9-AD12-C
Depois de colocação de 
Contrapesos e aperto do 
Aparelho de Fecho
Depois de colocação de 
Contrapesos e aperto do 
Aparelho de Fecho
Delta
Teórico 36,821 0,000 36,821
Real 36,824 0,011 36,835
P9E12
0
,0
0
3
0
,0
1
1
0
,0
1
4Almas 
(A1&A2)
P8E12
P9E12
-0
,0
0
8
0
,0
1
5
0
,0
0
7Eixo (B2)
P8E12
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FIGURA 142  - FECHO CENTRAL 
 
FIGURA 143  - FECHO CENTRAL 
 
FIGURA 144  - INCREMENTO ESTRUTURAL DA PONTE 
 
FIGURA 145  - INCREMENTO ESTRUTURAL DA PONTE 
 
FIGURA 146  - INCREMENTO ESTRUTURAL DA PONTE 
 
FIGURA 147  - INCREMENTO ESTRUTURAL DA PONTE 
 
FIGURA 148  - VISTA INTERIOR DA VIGA-CAIXÃO 
SOBRE A CONSOLA OPOSTA 
 
FIGURA 149  - VISTA SOBRE VÃO CENTRAL 
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FIGURA 150  - VISTA  GERAL 
 
FIGURA 151  - VISTA GERAL E DESMONTAGEM DO 
JETTY 
 
IV.1.8. Betuminoso 
O tapete betuminoso foi fabricado e fornecido pela central de betão betuminoso da Tecnovia, a sua aplicação 
esteve a cargo do subempreiteiro contratado, a Moldaterras, e a coordenação foi gerida pela Teixeira Duarte 
Engenharia, S.A.. 
No sentido de obter uma panorâmica geral das cotas do tabuleiro, foi realizado um levantamento topográfico 
exaustivo do tabuleiro da ponte e viadutos de acesso. Os perfis levantados distavam 5 metros entre si e em 3 
pontos transversais, junto ao lancil e ao eixo. Este levantamento deu lugar a um plano de manchas que serviu de 
base para a decisão de se realizarem três fases de pavimentação distintas: 
 1ª Fase – Enchimento prévio das 
depressões com argamassa 
betuminosa com espessura 
variável até ao limite de 40mm; 
 2ª Fase – Camada de 
regularização com betão 
betuminoso, garantindo que nas 
zonas mais desfavoráveis se 
aplique uma camada mínima de 
25mm; 
 3ª Fase – Camada de desgaste com 
betão betuminoso constante com mínimo de 30mm. 
  
FIGURA 152  - ESQUEMA DA ESTRATÉGIA DE PAVIMENTAÇÃO 
ADOTADA 
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Apresentam-se de seguida de forma simplificada as fases gerais de execução; 
 Limpeza prévia, por intermédio de ar comprimido e escovagem com recurso a uma miniescavadora 
com rolo-escova; 
 Rega de colagem nas zonas de pré-enchimento; 
 Pré-enchimento das depressões com argamassa betuminosa; 
 Rega de colagem para receção da camada de regularização; 
 Camada de regularização com betão betuminoso; 
 Rega de colagem para receção da camada de desgaste; 
 Camada de desgaste com betão betuminoso. 
 
FIGURA 153  – COMPACTAÇÃO DA CAMADA DE 
DESGASTE 
 
FIGURA 154  - ESPALHAMENTO DA CAMADA DE 
DESGASTE 
 
FIGURA 155  - EXECUÇÃO DE JUNTA A QUENTE 
 
FIGURA 156  - VISTA  FINAL 
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IV.1.9. Aparelhos de apoio, dissipador viscoso e juntas de dilatação 
Os aparelhos de apoio, os dissipadores viscosos e as juntas de dilatação foram fornecidos pela VSL, Sistemas 
Portugal, S.A. 
IV.1.9.1. Aparelhos de apoio 
A montagem dos aparelhos de apoio foi realizada pela Teixeira Duarte Engenharia, S.A., sob a supervisão dos 
técnicos responsáveis da VSL. Como se verifica numa das figuras, foi concebido um sistema para a execução dos 
negativos necessários para a instalação posterior dos aparelhos de apoio, evitando-se más práticas como corte do 
betão e do aço através de carotagem. 
Foram instalados 96 aparelhos de apoio em obra, sendo as suas características gerais as que seguem: 
 
TABELA 18  - CARACTERÍSTICAS GERAIS DOS APARELHOS DE APOIO DO MÓDULO NORTE 
 
 
TABELA 19  - CARACTERÍSTICAS GERAIS DOS APARELHOS DE APOIO DO MÓDULO SUL 
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FIGURA 157  – GABARIT PARA COLOCAÇÃO DE APARELHO DE 
APOIO 
 
FIGURA 158  - MONTAGEM DE APARELHO DE APOIO EM 
PILAR DO VIADUTO 
 
FIGURA 159  - SELAGEM DE APARELHO DE APOIO ENCONTRO E1  
COM ARGAMASSA DE RETRAÇÃO COMPENSADA  
 
FIGURA 160  – MONTAGEM APARELHO DE APOIO DA 
PONTE NO PILAR P8 
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IV.1.9.2. Juntas de Dilatação 
Devido à indefinição do dono de obra relativamente à empreitada dos acessos e para não comprometer a garantia 
das juntas de dilatação dos dois encontros, foi montada apenas a junta de dilatação do pilar P20. A montagem das 
juntas de dilatação do encontro E1 e do encontro E2 protelou-se para a fase de execução dos acessos à ponte. 
A montagem da junta ficou a cargo dos técnicos especializados da VSL. 
 
FIGURA 161  – MONTAGEM DA JUNTA DE 
DILATAÇÃO DO PILAR DE JUNTA P20 
 
FIGURA 162  – JUNTA DE DILATAÇÃO DO PILAR P20 
 
As especificações técnicas das juntas são apresentadas no quadro seguinte: 
TABELA 20  - CARACTERÍSTICAS GERAIS DAS JUNTAS DE DILATAÇÃO 
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IV.1.10. Acabamentos 
IV.1.10.1. Serralharias 
As serralharias, nomeadamente, os guarda-corpos, as guardas de segurança, os alçapões de proteção ao acesso ao 
interior dos pilares da ponte, as escadas de acesso ao interior dos pilares da ponte, os respiradores colocados em 
cada aduela da ponte, as gárgulas, foram adjudicadas à empresa portuguesa Metalogalva, Irmãos Silvas, S.A.. 
  
 
FIGURA 163  – GUARDA CORPOS, GUARDAS DE 
SEGURANÇA E SUMIDOURO 
 
FIGURA 164  – ALÇAPÃO DE ACESSO AO INTERIOR DOS 
PILARES DA PONTE 
 
FIGURA 165  - MONTAGEM DA ESCADA DE ACESSO 
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IV.1.10.2. Vigas de Bordadura 
As vigas de bordadura foram pré-fabricadas no estaleiro, a sua colocação em obra cumpriu-se com o auxílio de 
uma retroescavadora e uma ferramenta concebida para o efeito. 
  
FIGURA 166  - MOLDES DE FABRICO EM SÉRIE DE VIGAS DE BORDADURA 
 
FIGURA 167-  COLOCAÇÃO DAS VIGAS DE BORDADURA 
IV.1.10.3.  Passeios e Lancis  
A execução dos passeios seguiu a seguinte sequência de trabalhos: 
 Assentamento e alinhamento das vigas de bordadura; 
 Fixação dos chumbadouros nos lancis para as guardas de segurança tendo em conta o alinhamento das 
vigas de bordadura; 
 Colocação dos tubos para o poste de iluminação nos lancis; 
 Betonagem dos lancis; 
 Colocação dos 4 alinhamentos de tubo PVC rígido, Φ 110mm; 
 Execução da cofragem das caixas técnicas nos passeios; 
 Betonagem do passeio; 
 Execução de esquartelamento; 
 Colocação de tampas de betão armado nas caixas técnicas. 
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FIGURA 168  - BETONAGEM DE LANCIL 
 
FIGURA 169  – COFRAGEM DESLIZANTE 
 
FIGURA 170  - TUBAGEM E CAIXA TÉCNICA 
 
FIGURA 171  - BETONAGEM DE PASSEIO 
IV.1.11. Instrumentação da ponte 
É importante registar que a ponte está a ser objeto de uma monitorização por parte do Laboratório Nacional de 
Engenharia Civil e do Laboratório de Engenharia de Angola. 
Para além da instrumentação instalada, também foram executados ensaios de carga, dinâmicos e estáticos. 
Apresenta-se de seguida um resumo dos equipamentos instalados para as monitorizações em curso: 
Designação: Quantidade: 
Clinómetro elétrico 2 
Célula de pressão para o nivelamento hidrostático 8 
Extensómetro de corda vibrante no interior do betão 16 
Extensómetro com termístor no interior do betão  8 
Termómetro elétrico de resistência 19 
Provetes compensadores Termo higrométricos 12 
Provetes compensadores de fluência 6 
Sensor de temperatura e humidade relativa do ar 1 
Sonar automático para registo de erosões localizadas 2 
Hidrómetro para registo de níveis de água 1 
Datalogger 2 
Painéis Solares 1 
Modem GSM 1 
Estação Meteorológica 1 
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FIGURA 172  - MODEM GSM 
 
FIGURA 173  – DATALOGGER  –  “MÃE” 
 
FIGURA 174  – DATALOGGER  –  UNIDADES EXPANSIVAS 
 
FIGURA 175  - CLINÓMETRO ELÉTRICO 
 
FIGURA 176  - PROVETES COMPENSADORES PARA 
CÁLCULO DA FLUÊNCIA E RETRAÇÃO 
 
FIGURA 177  – EXTENSÓMETRO EM PROVETE 
COMPENSADOR 
 
FIGURA 178  - SENSOR DE TEMPERATURA E HUMIDADE 
RELATIVA DO AR 
 
FIGURA 179  - EXTENSÓMETRO DO INTERIOR DO BETÃO 
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FIGURA 180  - TERMÓMETROS NO INTERIOR DO 
BETÃO 
 
FIGURA 181  - UNIDADE DE RESERVA DE ENERGIA 
ELÉTRICA 
 
FIGURA 182  - CÉLULAS DE PRESSÃO PARA 
NIVELAMENTO HIDROSTÁTICO 
 
FIGURA 183  - SONAR AUTOMÁTICO PARA REGISTO DE 
EROSÕES LOCALIZADAS, COLOCADO NO MACIÇO DE 
ENCABEÇAMENTO DO PILAR P8 
 
FIGURA 184  - ESTAÇÃO METEOROLÓGICA E PAINÉIS 
SOLARES 
 
FIGURA 185  - ENSAIO DE CARGA ESTÁTICO 
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IV.2. Estaleiro 
O estaleiro encontrava-se dividido, fundamentalmente, em duas áreas distintas: 
 Estaleiro industrial principal; 
 Estaleiro social. 
O estaleiro ocupou uma área de aproximadamente 32 000,00 m2 (3,2 Hectares). 
Foram instaladas as necessárias redes de abastecimento de água, estação de tratamento de água, saneamento 
básico com recurso a fossas séticas, rede elétrica com produção via geradores e internet via satélite. 
 
FIGURA 186  - PLANTA GERAL DE ESTALEIRO 
IV.2.1. Estaleiro Social 
O Estaleiro Social foi constituído essencialmente pelos escritórios da direção de obra da Teixeira Duarte, da 
Fiscalização / Dono de Obra, pelos dormitórios e pelo refeitório. 
A ocupação máxima em termos de dormidas em estaleiro era de 240 camas. Os 4 dormitórios acolhiam 224 
Homens, ou seja, 56 operários a pernoitarem em 2 beliches por quarto. O enquadramento (Encarregados) 
dispunha de 8 dormidas em obra, distribuídos por um pré-fabricado T3 e um T5. Os quadros (Engenheiros) e a 
fiscalização encontravam-se distribuídos em dois pré-fabricados de tipologia T4. 
 
FIGURA 187  – ESCRITÓRIOS,  ZONA DE ABASTECIMENTO 
DE ÁGUA 
 
Legenda: 
1 Escritórios Fiscalização 
2 Escritórios Direção Obra 
4 Apontadoria 
26 VSL/COC/Enfermaria/Enc. Geral 
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FIGURA 188  – VISTA AÉREA DA ZONA DE ESCRITÓRIOS 
 
FIGURA 189  - REFEITÓRIO GERAL / REFEITÓRIO 
ENQUADRAMENTO /  COZINHA 
 
Legenda: 
9 Refeitório Geral 
8 Refeitório Enquadramento 
7 / 10 Cozinha 
 
FIGURA 190  - REFEITÓRIO, SANITÁRIOS E BALNEÁRIOS 
  
FIGURA 191  - MONTAGEM DAS CASAS E DOS DORMITÓRIOS 
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FIGURA 192  – DORMITÓRIO PRÉ-FABRICADO PARA ALBERGAR OPERÁRIOS 
Para além das instalações anteriormente referidas, localizadas no estaleiro, foram alocadas à obra cinco moradias 
para o restante enquadramento afeto à presente empreitada, para além do alojamento cedido pela base de vida, 
pertencente à Teixeira Duarte, em Viana, que dista cerca de 70km da obra. 
Foi montado um posto de primeiros socorros com a afetação de um enfermeiro e de uma ambulância a tempo 
inteiro. 
O refeitório foi provido dos necessários equipamentos, dimensionado em função da carga máxima de mão-de-
obra adstrito à empreitada (450 trabalhadores) e dos horários de escalonamento de refeições. 
Foram concebidas instalações sanitárias e balneários, com capacidade de utilização dimensionada tendo como 
base as anteriores premissas. 
Foi colocado ao serviço dos trabalhadores um conjunto de transportes, constituídos por 2 autocarros de 50 
lugares, 4 autocarros, 2 de 30 lugares e os outros 2 de 15 lugares. Este serviço permitiu garantir o transporte dos 
trabalhadores que não pernoitaram na obra. Salienta-se que a distribuição foi na ordem dos 50% a pernoitar em 
obra, contra uma percentagem idêntica a utilizar os transportes referidos anteriormente, Apresenta-se de seguida 
um quadro referente a Dezembro de 2009, que representou o dimensionamento da distribuição do pessoal pelos 
transportes. 
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TABELA 21-  DISTRIBUIÇÃO DE PESSOAL PELOS TRANSPORTES E ESTALEIRO A 16-12-2009 
 
IV.2.2. Estaleiro Industrial 
Para além dos estaleiros de apoio nas frentes de obra, foi concebido um estaleiro industrial onde ficaram 
estabelecidos os centros de apoio à produção, nomeadamente: 
 Estaleiro de ferro para armazenamento, corte, dobragem e moldagem de armaduras; 
 Carpintaria para apoio aos trabalhos de cofragem, gerido pelo COC (Centro Operacional de Cofragem 
e Pré-Esforço – Subsetor da Teixeira Duarte, SA); 
 Serralharia situada nas imediações da carpintaria; 
 Oficina mecânica; 
 Sector do combustível, depósitos de gasóleo com a capacidade total de 20 000 litros; 
 Zona de geradores; 
 Ferramentaria; 
 Armazém geral. 
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FIGURA 193  - ARMAZÉM E FERRAMENTARIA 
 
FIGURA 194  – ESTALEIRO DO FERRO 
 
Legenda: 
13 Ferramentaria 
16 e 17 Estaleiro do ferro 
18 Carpintaria 
31 Serralharia 
32 
Armazém geral 
33 
34 
35 
 
 
FIGURA 195-  ARMAZÉM GERAL 
 
FIGURA 196  - CENTRAL DE BETÃO 
 
FIGURA 197  - ESTALEIRO DO FERRO 
 
FIGURA 198  - SERRALHARIA 
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IV.2.3. Estaleiro Frente de Rio 
 
 
FIGURA 199  - ESTALEIRO DA FRENTE DE RIO 
IV.3. Planeamento de Obra 
IV.3.1. Organograma 
Considerou-se adequada para as características da empreitada em questão um organograma estruturado seguindo 
os seguintes setores: 
 Geotecnia e fundações; 
 Produção (ponte e viadutos de acesso); 
 Logística, controle e planeamento; 
 Qualidade; 
 Cofragens e cimbres afecta ao Centro Operacional de Cofragem, (C.O.C.) da Teixeira Duarte, S.A.; 
 Produção de betão incluindo laboratório afecta à Betangola; 
 Serviços administrativos, ficaram a cargo um técnico administrativo de produção, tendo também a seu 
cargo toda gestão do estaleiro social; 
 Coordenação de higiene e segurança, ficou a cargo de um engenheiro civil e de um técnico de 
segurança; 
 Serviços técnicos, abrangendo a preparação e métodos de trabalho, topografia e medições. 
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FIGURA 200  – ORGANOGRAMA DA FASE DE PICO DOS TRABALHOS  
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IV.3.2. Plano de Trabalhos 
O conjunto de atividades que englobou o plano de trabalhos foi executado com o objetivo de concluir a 
empreitada em Agosto de 2010, antecipando o prazo anteriormente previsto de Dezembro de 2010. 
IV.3.2.1. Reconhecimento Geotécnico 
 
FIGURA 201  -  CAMPANHA DE SONDAGENS  
 
TABELA 22  - QUANTIDADE DE SONDAGENS 
EXECUTADAS 
Quantidade 69 Sondagens 
Comprimento Total Executado 3 447,93 ml 
Profundidade Máxima 74,60 ml   
IV.3.2.2. Estacas 
Na execução das estacas foram mobilizadas duas equipas e respetivo equipamento, uma para a execução das 
estacas do viaduto e outra para as estacas da ponte, cujo início ocorreu 13/12/2008 prevendo a sua finalização a 
28/11/2009. 
IV.3.2.2.1. Estacas Φ 1500 mm 
TABELA 23  - QUANTIDADE E RENDIMENTOS DE ESTACAS DE Φ 1500MM 
Quantidade 89 Estacas 
Comprimento Total Executado 4 821,70 ml 
Comprimento Médio 54,18 ml 
Comprimento Máximo 74,50 ml 
Ciclo de Trabalho 1 Estaca = 2 dias 
IV.3.2.2.2. Estacas Φ 720 mm – Vibrocravadas 
TABELA 24  - QUANTIDADE DE ESTACAS DE 720MM DO JETTY 
Comprimento Total Executado 2 927,87 ml 
Comprimento Médio 33,27 ml 
Comprimento Máximo 43,70 ml 
IV.3.2.3. Maciços de encabeçamento e lintéis de fundação 
IV.3.2.3.1. Viaduto 
A betonagem dos lintéis de fundação tinham início previsto para 10 de Fevereiro de 2009 e iniciaram-se a 18 de 
Março, a última betonagem estava prevista para 08 de Outubro de 2009 e ocorreu a 24 de Outubro de 2009. 
O rendimento médio (η) foi de: 
η = 3,0 dias / maciço 
 
TABELA 25  - DATAS PREVISTAS E EFETIVAS DE EXECUÇÃO DOS LINTÉIS DE FUNDAÇÃO DO VIADUTO 
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Este facto deveu-se à sobreposição de atividades que compõem a execução das sapatas e maciços, nomeadamente 
no que concerne à operação de montagem das armaduras. De referir que se encontra excluído neste prazo o 
saneamento da cabeça das estacas e respetivos ensaios dinâmicos, assim como a execução do betão de limpeza. 
IV.3.2.3.2. Ponte  
A betonagem dos maciços de encabeçamento tinham início previsto para 21 de Dezembro de 2009 e realizou-se a 
30 de Dezembro de 2009, a última betonagem estava prevista para 20 de Janeiro de 2010 e ocorreu a 27 de 
Janeiro de 2010. 
O rendimento médio diário (η) foi de: 
η = 33,0 dias / maciço 
TABELA 26  - DATAS PREVISTAS E EFETIVAS DE EXECUÇÃO DOS LINTÉIS DE FUNDAÇÃO DA PONTE 
 
IV.3.2.4. Pilares 
IV.3.2.4.1. Pilares do Viaduto 
A betonagem dos pilares tinham início previsto para 21 de Fevereiro de 2009 e iniciou-se a 16 de Abril de 2009, a 
última betonagem estava prevista para 29 de Setembro de 2009 e ocorreu a 30 de Outubro de 2009. 
O rendimento médio (η) foi de: 
η = 5,40 dias / Pilar (Altura média = 7,9ml) 
 
  
        
TRAVESSAS VIADUTO - NORTE e SUL 
       
TRAVESSAS 
BETONAGEM  
TRAVESSAS 
BETONAGEM 
PREVISTA REALIZADA  PREVISTA REALIZADA 
LT1 10-Fev-09 18-Mar-09  LT24 07-Jul-09 10-Jul-09 
LT7 17-Mar-09 18-Mar-09  LT25 11-Jul-09 27-Jul-09 
LT2 16-Fev-09 21-Mar-09  LT26 16-Jul-09 14-Jul-09 
LT3 21-Fev-09 21-Mar-09  LT27 21-Jul-09 14-Jul-09 
LT4 27-Fev-09 24-Mar-09  LT28 25-Jul-09 18-Jul-09 
LT5 05-Mar-09 27-Mar-09  LT29 30-Jul-09 30-Jul-09 
LT6 11-Mar-09 24-Mar-09  LT30 04-Ago-09 01-Ago-09 
LT10 13-Jun-09 03-Ago-09  LT31 08-Ago-09 15-Ago-09 
LT11 06-Jun-09 15-Mai-09  LT32 13-Ago-09 12-Ago-09 
LT12 30-Maio-09 26-Set-09  LT33 18-Ago-09 13-Ago-09 
LT13 22-Maio-09 30-Mai-09  LT34 22-Ago-09 18-Ago-09 
LT14 14-Maio-09 03-Jun-09  LT35 28-Set-09 05-Set-09 
LT15 06-Maio-09 03-Jun-09  LT36 01-Set-09 03-Set-09 
LT16 28-Abr-09 07-Jul-09  LT37 08-Out-09 12-Set-09 
LT17 20-Abr-09 04-Jul-09  LT38 03-Out-09 08-Out-09 
LT18 11-Abr-09 24-Jun-09  LT39 29-Set-09 17-Set-09 
LT19 03-Abr-09 12-Jun-09  LT40 24-Set-09 22-Set-09 
LT20N 26-Mar-09 20-Jun-09  LT41 19-Set-09 24-Out-09 
LT20S 18-Jun-09 20-Jun-09  LT42 15-Set-09 22-Out-09 
LT21 23-Jun-09 20-Jun-09  LT43 11-Set-09 19-Out-09 
LT22 27-Jun-09 30-Jun-09  LT44 08-Set-09 15-Out-09 
LT23 02-Jul-09 03-Jul-09  LT45 04-Set-09 12-Out-09 
      
      
 
MACIÇO DE ENCABEÇAMENTO 
DESIGNAÇÃO 
BETONAGEM 
Conclusão 
Prevista Realizada 
Pilar P8 21-Dez-09 30-Dez-09 
Pilar P9 20-Jan-10 27-Jan-10 
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TABELA 27  - DATAS PREVISTAS E EFETIVAS DE EXECUÇÃO DOS PILARES DO VIADUTO NORTE 
 
TABELA 28  - DATAS PREVISTAS E EFETIVAS DE EXECUÇÃO DOS PILARES DO VIADUTO SUL 
 
IV.3.2.4.2. Pilares da Ponte 
A betonagem da 1ª fase dos pilares da ponte tinham início previsto para 08 de Janeiro de 2010 e iniciou-se a 13 
de Janeiro de 2010, a betonagem da 4ª e última fase de betonagem do pilar P9 estava prevista para 26 de 
Fevereiro de 2010 e ocorreu a 22 de Fevereiro de 2010. 
O rendimento médio (η) foi de: 
η = 21 dias / Pilar (Altura média = 9,0 ml) 
TABELA 29  - DATAS PREVISTAS E EFETIVAS DE EXECUÇÃO DOS PILARES DA PONTE 
 
  
PILARES VIADUTO NORTE 
  
PILARES 
BETONAGEM 
PREVISTA REALIZADA 
P1 21-Fev-09 16-Abr-09 
P2 27-Fev-09 25-Abr-09 
P3 05-Mar-09 27-Abr-09 
P4 17-Mar-09 15-Mai-09 
P5 17-Mar-09 18-Mai-09 
P6 23-Mar-09 14-Mai-09 
P7 28-Mar-09 30-Abr-09 
 
 
 
   
     
PILARES VIADUTO SUL 
      
PILARES 
BETONAGEM   
PILARES 
BETONAGEM 
PREVISTA REALIZADA   PREVISTA REALIZADA 
P10 23-Jun-09 12-Ago-09   P28 04-Ago-09 31-Jul-09 
P11 16-Jun-09 30-Mai-09   P29 03-Ago-09 06-Ago-09 
P12 09-Jun-09 03-Out-09   P30 13-Ago-09 15-Ago-09 
P13 01-Jun-09 16-Jun-09   P31 18-Ago-09 20-Ago-09 
P14 23-Mai-09 19-Jun-09   P32 22-Ago-09 19-Ago-09 
P15 15-Mai-09 26-Jun-09   P33 27-Ago-09 24-Ago-09 
P16 07-Mai-09 16-Jul-09   P34 01-Set-09 28-Ago-09 
P17 29-Abr-09 08-Jul-09   P35 05-Set-09 12-Set-09 
P18 21-Abr-09 03-Jul-09   P36 10-Set-09 21-Set-09 
P19 13-Abr-09 27-Jun-09   P37 17-Set-09 30-Set-09 
P20N 04-Abr-09 01-Jul-09   P38 13-Set-09 15-Out-09 
P20S 27-Jun-09 08-Jul-09   P39 08-Set-09 28-Set-09 
P21 02-Jul-09 14-Jul-09   P40 03-Set-09 06-Out-09 
P22 27-Jun-09 20-Jul-09   P41 29-Set-09 30-Out-09 
P23 02-Jul-09 25-Jul-09   P42 24-Set-09 28-Out-09 
P24 07-Jul-09 30-Jul-09   P43 21-Set-09 26-Out-09 
P25 11-Jul-09 05-Ago-09   P44 17-Set-09 22-Out-09 
P26 16-Jul-09 11-Ago-09   P45 14-Set-09 19-Out-09 
P27 21-Jul-09 24-Jul-09      
 
PILARES VIADUTO NORTE 
  
PILARES 
BETONAGEM 
PREVISTA REALIZADA 
P1 21-Fev-09 16-Abr-09 
P2 27-Fev-09 25-Abr-09 
P3 05-Mar-09 27-Abr-09 
P4 17-Mar-09 15-Mai-09 
P5 17-Mar-09 18-Mai-09 
P6 23-Mar-09 14-Mai-09 
P7 28-Mar-09 30-Abr-09 
 
 
 
   
     
PILARES VIADUTO SUL 
      
PILARES 
BETONAGEM   
PILARES 
BETONAGEM 
PREVISTA REALIZADA   PREVISTA REALIZADA 
P10 23-Jun-09 12-Ago    28 04-Ago-09 31-Jul-09 
P1  16-Jun-09 30 Mai  29 03-Ago-09 06-Ago-09 
P12 09-Jun-09 03 Out  30 13-Ago-09 15-Ago-09 
P13 01-Jun-09 6  31 18-Ago-09 20-Ago-09 
P14 23-Mai-09 19  32 22-Ago-09 19-Ago-09 
P15 15-Mai-09 26-Jun-    33 27-Ago-09 24-Ago-09 
P16 07-Mai-09 16- l-    P34 01-Set-09 28-Ago-09 
P17 29-Abr-09 08-Jul-09   35 05-Set-09 12-Set-09 
P18 21-Abr-09 03-Jul-09   P36 10-Set-09 21-Set-09 
P19 13-Abr-09 27-Jun-09   P37 17-Set-09 30-Set-09 
P20N 04-Abr-09 01-Jul-09   P38 13-Set-09 15-Out-09 
P20S 27-Jun-09 08-Jul-09   P39 08-Set-09 28-Set-09 
P21 02-Jul-09 14-Jul-09   P40 03-Set-09 06-Out-09 
P22 27-Jun-09 20-Jul-09   P41 29-Set-09 30-Out-09 
P23 02-Jul-09 25-Jul-09   P42 24-Set-09 28-Out-09 
P24 07-Jul-09 30-Jul-09   P43 21-Set-09 26-Out-09 
P25 11-Jul-09 05-Ago-09   P44 17-Set-09 22-Out-09 
P26 16-Jul-09 11-Ago-09   P45 14-Set-09 19-Out-09 
P27 21-Jul-09 24-Jul-09      
 
PILARES PONTE 
 
DESIGNAÇÃO 
BETONAGEM 
Conclusão 
Prevista Realizada 
Pilar P8 – 1.ª Elevação 08-Jan-10 13-Jan-10 
Pilar P8 – 2.ª Elevação 15-Jan-10 18-Jan-10 
Pilar P8 – 3.ª Elevação 22-Jan-10 23-Jan-10 
Pilar P8 – Capitel 29-Jan-10 03-Fev-10 
 
Pilar P9 – 1.ª Elevação 05-Fev-10 31-Jan-10 
Pilar P9 – 2.ª Elevação 12-Fev-10 06-Fev-10 
Pilar P9 – 3.ª Elevação 19-Fev-10 12-Fev-10 
Pilar P9 – Capitel 26-Fev-10 22-Fev-10 
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IV.3.2.5.  Encontros 
Os rendimentos da execução dos encontros não são apresentados, em virtude destes não representarem uma 
atividade crítica e por isso terem sido construídos espaçados no tempo de acordo com a disponibilidade dos 
painéis de cofragem. A única condicionante foi a conclusão da viga estribo com a antecedência necessária para 
que a sua resistência atingisse a tensão característica definida em projeto e o espelho da vida estribo, determinado 
pela compressão dos provetes cúbicos de betão recolhidos durante a betonagem. Estas condições são importantes 
para o início da execução dos tramos de tabuleiro e para o travamento do tabuleiro ao encontro. 
TABELA 30  - DATAS PREVISTAS E EFETIVAS DE EXECUÇÃO DOS ENCONTROS 
 
IV.3.2.6.  Tabuleiros 
IV.3.2.6.1. Tabuleiros do Viaduto 
Conforme referido anteriormente, os viadutos foram executados utilizando dois sistemas de cimbres ao solo, 
contínuos e descontínuos, três conjuntos de cimbre Cuplock (viaduto sul) e três conjuntos de asnas BB70 e 
colunas BB20 (Viaduto Norte e Sul), respetivamente. 
TABELA 31  - DATAS PREVISTAS E EFETIVAS DE MONTAGEM DE CIMBRES APOIADOS NO SOLO 
 
O ciclo de produção dos tramos dos tabuleiros considerado no cálculo do prazo de execução é, para um vão de 30 
m, o seguinte: 
 Fase 1 – Montagem de cimbre – Duração: 13 dias;  
 Fase 2 – Montagem de cofragem – Duração: 6 dias; 
 Fase 3 – Montagem de armaduras e pré-esforço – Duração: 3 dias; 
 Fase 4 – Betonagem – Duração: 0,50 dias; 
 Fase 5 – Presa do betão – Duração: 1 dia; 
 Fase 6 – Pré-esforço – Duração: 0,50 dias; 
 Fase 7 – Descofragem de abas e costelas – Duração: 1 dia; 
 Fase 8 – Descofragem dos fundos – Duração: 1 dia; 
 Fase 9 – Descimbramento e limpeza – Duração: 4 dias; 
Perfazendo um ciclo médio de 7 dias.  
ENCONTROS 
   
 Início Real Conclusão Real 
Encontro E1 18-Abr-09 14-Set-09 
Encontro E2 05-Set-09 05-Dez-09 
 
MONTAGEM E DESMONTAGEM - CIMBRES 
 
TRAMOS INÍCIO CONCLUSÃO 
ASNAS – FRENTE E1 AO P7 15-06-09 01-12-09 
ASNAS – FRENTE P20S AO FECHO P35-P34 09-10-09 11-05-10 
CUPLOCK – FRENTE P20N AO P10 15-07-09 25-01-10 
CUPLOCK – FRENTE E2 AO FECHO P35-P34 27-11-09 20-05-10 
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FIGURA 202-  PLANEAMENTO PARCIAL DE 1 TRAMO TIPO DE VIADUTO (30METROS) 
Como se poderá verificar nas tabelas apresentadas a seguir, no mês de Março de 2010 betonaram-se 7 tramos. 
TABELA 32  - DATAS PREVISTAS E EFETIVAS DE 
EXECUÇÃO DOS TABULEIROS DO VIADUTO NORTE  
 
TABELA 33  - DATAS PREVISTAS E EFETIVAS DE 
EXECUÇÃO DOS TABULEIROS DO VIADUTO SUL – 
MÓDULO NORTE 
 
TABELA 34  - DATAS PREVISTAS E EFETIVAS DE EXECUÇÃO DOS TABULEIROS DO VIADUTO SUL –  MÓDULO SUL 
 
  
TABULEIROS VIADUTO NORTE 
 
TRAMOS 
BETONAGEM 
PREVISTA REALIZADA 
1º Tramo (E1 – P1) 18-Mai-09 29-Jul-09 
2º Tramo (P1 – P2) 05-Jun-09 14-Ago-09 
3º Tramo (P2 – P3) 24-Jun-09 27-Ago-09 
4º Tramo (P3 – P4) 13-Jul-09 09-Set-09 
5º Tramo (P4 – P5) 31-Jul-09 22-Set-09 
6º Tramo (P5 – P6) 19-Ago-09 06-Out-09 
7º Tramo (P6 – P7) 07-Set-09 26-Out-09 
 
TABULEIROS VIADUTO SUL 
 
Módulo Norte – P20N-P10 
TRAMOS 
BETONAGEM 
PREVISTA REALIZADA 
1º Tramo (P20N – P19) 01-Jul-09 25-Ago-09 
2º Tramo (P19 – P18) 20-Jul-09 08-Set-09 
3º Tramo (P18 – P17) 07-Ago-09 19-Set-09 
4º Tramo (P17 – P16) 26-Ago-09 29-Set-09 
5º Tramo (P16 – P15) 14-Set-09 10-Out-09 
6º Tramo (P15 – P14) 02-Out-09 20-Out-09 
7º Tramo (P14 – P13) 21-Out-09 30-Out-09 
8º Tramo (P13 – P12) 17-Nov-09 13-Nov-09 
9º Tramo (P12 – P11) 05-Dez-09 23-Nov-09 
10º Tramo (P11 – P10) 14-Dez-09 17-Dez-09 
 
Módulo Sul – P20S-E2 
TRAMOS 
BETONAGEM 
PREVISTA REALIZADA 
Frente Norte – P20S-P34 
1º Tramo (P20S – P21) 30-Nov-09 30-Nov-09 
2º Tramo (P21 – P22) 11-Dez-09 14-Dez-09 
3º Tramo (P22 – P23) 13-Jan-10 07-Jan-10 
4º Tramo (P23 – P24) 25-Jan-10 22-Jan-10 
5º Tramo (P24 – P25) 06-Fev-10 03-Fev-10 
6º Tramo (P25 – P26) 17-Fev-10 13-Fev-10 
7º Tramo (P26 – P27) 01-Mar-10 24-Fev-10 
8º Tramo (P27 – P28) 12-Mar-10 05-Mar-10 
9º Tramo (P28 – P29) 24-Mar-10 15-Mar-10 
10º Tramo (P29 – P30) 05-Abr-10 23-Mar-10 
11º Tramo (P30 – P31) 17-Abr-10 31-Mar-10 
12º Tramo (P31 – P32) 28- Abr -10 12-Abr-10 
13º Tramo (P32 – P33) 11-Mai-10 21-Abr-10 
14º Tramo (P33 – P34) 01-Jun-10 30-Abr-10 
Frente Sul – E2-P35 
1º Tramo (E2 – P45) 21-Jan-10 30-Jan-10 
2º Tramo (P45 – P44) 03-Fev-10 11-Fev-10 
3º Tramo (P44 – P43) 13-Fev-10 20-Fev-10 
4º Tramo (P43 – P42) 23-Fev-10 27-Fev-10 
5º Tramo (P42 – P41) 06-Mar-10 10-Mar-10 
6º Tramo (P41 – P40) 17-Mar-10 19-Mar-10 
7º Tramo (P40 – P39) 27- Mar -10 27-Mar-10 
8º Tramo (P39 – P38) 07- Abr -10 07-Abr-10 
9º Tramo (P38 – P37) 17- Abr -10 17-Abr-10 
10º Tramo (P37 – P36) 28- Abr -10 24-Abr-10 
11º Tramo (P36 – P35) 08- Mai -10 04-Mai-10 
12º Tramo (P35 – P34) 
Fecho 
19- Mai -10 11-Mai-10 
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Os rendimentos médios (η) foram de: 
η  Médio Cimbre = 3,53 m3/Hh 
η  Médio Cofragem = 0,25 m2/Hh 
η  Médio Pré-Esforço = 7,60 Kg/Hh 
η  Médio Aço = 17,10 Kg/Hh 
IV.3.2.6.2. Tabuleiro da Ponte 
A execução da aduela de encabeçamento do pilar P8 iniciou-se a 09 de Fevereiro de 2010 e foi concluída a 13 de 
Março de 2010. No pilar P9, a execução da aduela 0 deu-se entre 26 de Fevereiro de 2010 e 27de Março de 2010. 
O rendimento médio atingido na execução das aduelas de encabeçamento (η) foi de: 
η = 28 dias / Aduela 0 
TABELA 35  - DATAS PREVISTAS E EFETIVAS DE EXECUÇÃO DAS ADUELAS DE ENCABEÇAMENTO (ADUELA 0) 
 
O ciclo de produção médio para a construção das aduelas correntes que variam entre os 3,70 metros e os 5,00 
metros foi o seguinte: 
 Fase 1 – Tensionamento dos cabos da aduela anterior – Duração: 0,50 dia; 
 Fase 2 – Avanço do carro (Inclui operações de cofragem) – Duração: 1 dia;  
 Fase 3 – Montagem de aço e pré-esforço – Duração: 2,50 dias; 
 Fase 4 – Execução dos topos de cofragem – Duração: 0,50 dias;  
 Fase 5 – Betonagem – Duração: 1,00 dia; 
 Fase 5 – Presa do betão – Duração: 0,50 dia; 
 Fase 6 – Pré-esforço – Duração: 0,50 dia; 
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Perfazendo um ciclo médio de 6 dias por aduela.  
 
FIGURA 203  - PLANEAMENTO PARCIAL DE 1 ADUELA TIPO 
TABELA 36  - DATAS PREVISTAS E EFETIVAS DE EXECUÇÃO DAS ADUELAS CORRENTES DA PONTE 
 
  
ADUELAS DA PONTE 
DESIGNAÇÃO 
Conclusão 
Prevista Realizada 
FRENTE PILAR 8 
Aduela 1 08-Abr-10 03-Abr-10 
Aduela 2 20-Abr-10 16-Abr-10 
Aduela 3 27-Abr-10 23-Abr-10 
Aduela 4 04-Mai-10 03-Mai-10 
Aduela 5 11-Mai-10 10-Mai-10 
Aduela 6 18-Mai-10 17-Mai-10 
Aduela 7 25-Mai-10 24-Mai-10 
Aduela 8 01-Jun-10 31-Mai-10 
Aduela 9 08-Jun-10 04-Jun-10 
Aduela 10 15-Jun-10 12-Jun-10 
Aduela 11 22-Jun-10 17-Jun-10 
Aduela 12 29-Jun-10 24-Jun-10 
Aduela Fecho (P7-P8) 06-Jul-10 01-Jul-10 
FRENTE PILAR 9 
Aduela 1 06-Mai-10 19-Abr-10 
Aduela 2 18-Mai-10 28-Abr-10 
Aduela 3 25-Mai-10 08-Mai-10 
Aduela 4 01-Jun-10 15-Mai-10 
Aduela 5 08-Jun-10 22-Mai-10 
Aduela 6 15-Jun-10 29-Mai-10 
Aduela 7 22-Jun-10 04-Jun-10 
Aduela 8 29-Jun-10 11-Jun-10 
Aduela 9 06-Jul-10 16-Jun-10 
Aduela 10 13-Jul-10 22-Jun-10 
Aduela 11 20-Jul-10 26-Jun-10 
Aduela 12 27-Jul-10 01-Jul-10 
Aduela Fecho (P9-P10) 05-Ago-10 17-Jul-10 
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V. Conclusões  
Toda a experiência vivida em volta desta obra representa em termos gerais uma confirmação do fascínio que este 
tipo de obras suscita a quem deseja fazer da Engenharia Civil a sua vida. A experiência permitiu sentir na pele a 
responsabilidade e as enormes competências que são exigidas aos intervenientes de todo um processo que se 
inicia na fase de concurso, passando pelas diversas fases de projeto; a importância do acompanhamento da 
construção e uma postura proactiva da construção por parte do projetista e a complexidade de meios envolvidos 
na construção, com as infindáveis variáveis que poderão prejudicar o sucesso, onde é essencial um esforço 
adicional na previsão de possíveis contrariedades.  
Durante a fase construtiva o mestrando teve a oportunidade de tomar contacto com todos os processos 
constituintes desta fase. As funções desempenhadas, tanto nas frentes dos viadutos a norte e a sul como na frente 
da ponte, foram abrangentes, passando pelo apoio à gestão da empreitada com o cliente, nomeadamente na 
elaboração de autos de medição, na preparação e participação nas reuniões de obra, pelo apoio à comunicação 
com o projetista nas diversas questões de ordem técnica e no acompanhamento da produção, no apoio à conceção 
e dimensionamento de soluções técnicas fiáveis para os processos construtivos, ao nível do planeamento de obra, 
do controlo de custos, do aprovisionamento de materiais, da gestão de meios humanos e de equipamentos, no 
controlo da qualidade com a natural definição de procedimentos executivos para as mais variadas atividades 
construtivas, nas preocupações ao nível da higiene e segurança dos estaleiros e da obra e demais questões 
necessárias para o normal funcionamento da mesma. Os métodos construtivos envolvidos na construção da obra 
nunca tinham sido, na sua maioria, utilizados no território Angolano, embora largamente testados em território 
português. O território Angolano, que apresenta enormes carências até ao nível de fornecimento de materiais e 
equipamentos básicos, obrigaram à sua importação a partir de Portugal e África do Sul, com uma antecedência 
nunca inferior a 6 meses, obrigando a uma planificação minuciosa das necessidades da obra. Para se ter uma ideia 
da logística envolvida, o número de contentores que foram expedidos a partir de Portugal, com equipamento e 
material para a obra, rondou os 140, não contando com o cimento e o aço passivo que felizmente tinha razoável 
oferta no mercado local. Dada a situação do país, vindo de um cenário de 30 anos de guerra civil, a mão-de-obra 
especializada era inexistente. Foi por isso necessário o deslocamento das mais variadas especialidades, como 
eletricistas, canalizadores, carpinteiros, armadores de ferro, encarregados, chefes de equipa a partir de Portugal. 
Foi possível, gradualmente, formar pessoal local que aos poucos foram aprendendo o ofício e na sua maioria 
foram, posteriormente, aproveitados para outras obras, dada a responsabilidade e dedicação demonstrados. Com o 
desenrolar da obra os rendimentos foram melhorando, apesar de serem consideravelmente inferiores aos 
praticados em Portugal. Permitindo que o atraso face ao planeamento inicial da obra fosse sendo recuperado, 
sendo que no final até se antecipou a data do fecho do tramo final, demonstrando enorme eficácia na otimização 
dos recursos. 
O desenvolvimento da construção da obra foi despertando no mestrando uma curiosidade crescente relativamente 
à análise estrutural deste tipo de obra, utilizando os conceitos e metodologias não adquiridos durante a 
licenciatura e que foram desenvolvidos ao longo de anos de experiencia a conceber pontes de elevada qualidade 
técnica e estética por parte do gabinete onde teve o privilégio de ser recebido para a execução do trabalho.  
Embora não tenha sido desenvolvido no presente trabalho por não constituir o principal objetivo, é evidente que o 
dimensionamento completo da estrutura deverá englobar o estudo detalhado e dimensionamento dos restantes 
elementos, após a análise do tabuleiro que foi o foco principal do trabalho apresentado. Resumidamente, as fases 
seguintes seriam: 
 Analisar as fundações indiretas, respetivos maciços de encabeçamento e pilares, criando para isso um 
modelo de elementos finitos de barra com a simulação dos terrenos de fundação feito pela introdução de 
molas com a rigidez adequada; 
 Dimensionamento dos encontros, que se resume à análise dos muros de suporte e respetivos contrafortes, 
da viga estribo que suporta de forma localizada em dois aparelhos de apoio as ações provenientes do 
tabuleiro e fundação indireta com respetivo maciço de encabeçamento; 
 Dimensionamento dos aparelhos de apoio e juntas de dilatação; 
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 A análise da estrutura face à atuação do sismo. 
Com a realização do presente trabalho o mestrando adquiriu e desenvolveu competências ao nível da utilização 
programas de cálculo específicos e de alguma complexidade, utilizados na verificação da segurança estrutural de 
obras de arte especiais. Teve a oportunidade de aprofundar, dentro dos objetivos do trabalho, o conhecimento das 
normas europeias que regulamentam este tipo de estruturas, tais como o Eurocódigo 0 na definição das 
combinações a considerar para os diversos estados limite, o Eurocódigo 1 para a adoção das ações relevantes e o 
Eurocódigo 2 para a definição e/ou dimensionamento dos elementos constituintes das estruturas de betão armado 
e pré-esforçado (neste nosso caso os tabuleiros). Ficou a sensação que será necessária uma enorme dedicação 
extra para lá deste trabalho para dominar toda a informação que se encontra dispersa pelos vários volumes que 
compõem as normas europeias, desde o Eurocódigo 0 ao Eurocódigo 8. 
As diferenças que advêm da adoção de ações e suas combinações segundo as SATCC, utilizadas no projeto de 
execução original, relativamente às dos Eurocódigos foram evidentes. No entanto, convém referir que para a 
execução do presente estudo procedeu-se à elaboração de um modelo longitudinal totalmente novo, que 
naturalmente origina, só por si, ligeiras diferenças nas características mecânicas dos elementos, nos traçados de 
cabos, etc. A somar ao exposto, no projeto original na análise transversal do tabuleiro, dada a grande experiência 
acumulada no dimensionamento e observação do comportamento de numerosas obras deste tipo, a verificação de 
segurança dos tabuleiros foi efetuada, simplificadamente, com os esforços obtidos nos ábacos de superfícies de 
influência de Homberg-Ropers, o que também não é o ideal para se tirar ilações. Estes detalhes conduzem, 
sempre, a variações em termos de esforços devidos às ações permanentes, ao pré-esforço e às sobrecargas. Para 
clarificar, sumariamente, estas considerações, apresenta-se no quadro seguinte, não só uma comparação dos 
esforços principais obtidos da envolvente dos Estados Limite Últimos, mas também uma comparação entre os 
dois regulamentos ao nível das sobrecargas rodoviárias já afetadas pelos respetivos fatores de combinação e de 
majoração regulamentares. Entende-se que em ambas as abordagens atrás referidas, e na análise transversal, o 
Eurocódigo consegue ser mais exigente, apesar da diferença não ser expressiva nas quantidades de armadura 
longitudinal e transversal. Note-se que a armadura adotada do projeto original era suficiente em qualquer das 
situações. 
Para ser possível uma análise detalhada, com o objetivo de se identificar a verdadeira grandeza e origem das 
diferenças, seria capital partir-se de uma base comum, isto é, o modelo para a análise longitudinal e o modelo 
para a análise transversal deveriam ser os mesmos para os dois regulamentos. Apesar das vicissitudes apontadas, 
o presente estudo permite ganhar razoável sensibilidade ao nível destes dois regulamentos. 
 
 
* Esforços provenientes apenas das sobrecargas rodoviárias afetados dos coeficientes de majoração
Sobrecarga * MAX Mz (kN.m) * Qy associado (kN) Sobrecarga * MAX Mz (kN.m) * Qy associado (kN)
NA 43 338 263 gr1a 46 991 423
NC 61 746 378 gr2 39 417 419
NB36 18 653 373 gr4 38 570 15
* MIN Mz (kN.m) * Qy associado (kN)  * MIN Mz (kN.m) * Qy associado (kN)
NA -105 320 4 254 gr1a -125 578 5 029
NC -77 635 -6 356 gr2 -102 875 4 100
NB36 -32 579 1 174 gr4 -115 630 4 728
* MAX Qy (kN) * Mz associado(kN.m) * MAX Qy (kN) * Mz associado(kN.m)
NA 4 881 -94 202 gr1a 5 318 -110 142
NC 6 373 -78 589 gr2 4 388 -87 440
NB36 1 687 -5 490 gr4 4 730 -115 630
 Coeficientes de majoração:
 SATCC γ
 Cargas Permanentes 1.20 ou 1.00
 Sobrecarga NA 1.50
 Sobrecarga NC & NB36 1.20
 Eurocódigo 0 γ
 Cargas Permanentes 1.35 ou 1.00
Sobrecargas gr1a & gr2 & gr4 1.35
 
Combinação:  ** MAX Mz (kN.m) ** Qy associado (kN) Sobrecarga ** MAX Mz (kN.m) ** Qy associado (kN)
E.L.U. 220 853 352 E.L.U. 224 307 492
** MIN Mz (kN.m) ** Qy associado (kN) **  MIN Mz (kN.m) ** Qy associado (kN)
E.L.U. -816 503 34 996 E.L.U. -940 811 39 459
** MAX Qy (kN) ** Mz associado(kN.m) ** MAX Qy (kN) ** Mz associado(kN.m)
E.L.U. 36 778 -767 864 E.L.U. 39 748 -925 374
**  Esforços provenientes dos Estados Limites Últimos
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Relativamente ao futuro, como foi referido anteriormente a obra está a ser monitorizada pelo LNEC, os dados são 
enviados para Lisboa via GSM, com o acompanhamento no terreno por parte do LEA e deslocações periódicas de 
técnicos do LNEC. Pretende-se, assim, iniciar a acumulação de dados relevantes deste tipo de estruturas naquele 
território para futuros estudos de comportamento das obras e dos seus materiais constituintes. Por outro lado, será 
possível aferir as premissas consideradas na execução do projeto e consequências que daí advieram, face às 
previstas, nomeadamente, em termos de deformações a meio vão e rotações nos apoios. Vai ser possível avaliar a 
evolução da retração e fluência do betão e a consequente redistribuição de esforços, a monitorização da 
temperatura exterior e a temperatura no interior do betão, as variações de humidade do ar, as erosões no leito do 
rio junto às estacas, os níveis de água do rio e a velocidade do vento. É por isso indispensável que se dê especial 
atenção à manutenção dos equipamentos instalados, promovendo assim uma recolha e análise contínua de dados 
essenciais para este tipo de obras, que continuarão a ser construídos em Angola dadas as necessidades de 
mobilidade em tão extenso território. 
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E.L.U. -816 503 34 996 E.L.U. -940 811 39 459
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FOLHAS DE CÁLCULO 
Numeração de barras, molas e nós 
Faseamento construtivo 
Esforços no final da fase construtiva 
Tensões no final da fase construtiva 
Esforços aos 8000 dias 
Tensões aos 8000 dias 
Envolvente de tensões de todas as fases até aos 8000 dias 
Estado limite último – Momentos fletores resistentes 
Estado limite último – Esforço transverso máximo e momento torsor associado 
Estado limite último – Momento torsor máximo e esforço transverso associado 
DESENHOS DE CÁLCULO 
Fases construtivas 30; 32; 35; 47; 49; 51; 52 
Fase construtiva 53 – Final da fase construtiva 
Fase construtiva 54 – Momentos fletores / Esforços transversos / Tensões 8000 dias 
Envolvente de Tensões durante a fase construtiva (PP+PPE+RCP) 
VUT (+20ºC) 
VDT (+10 / 0 ºC) 
VDT (-5 / 0 ºC) 
Sobrecargas TS+UDL+Qfk = Gr1a 
Sobrecargas TS+UDL+Fren = Gr2 
Sobrecargas CL 
Estados Limites de Utilização – Descompressão 
Estados Limites de Utilização – Largura de fendas (Combinação 1) 
Estados Limites de Utilização – Descompressão (Combinação 2) 
Final da Fase Construtiva – Estados Limites Últimos – Gr1a ou Gr2 ou CL (Combinação 1) 
Final da Fase Construtiva – Estados Limites Últimos – Temperatura (Combinação 2) 
8000 Dias – Estados Limites Últimos – Gr1a ou Gr2 ou CL (Combinação 1) 
8000 Dias – Estados Limites Últimos – Temperatura (Combinação 2) 
Armadura de Esforço Transverso e Torsão 
 
M22 – Dead-Meio Vão 
M22 – RCP-Meio Vão 
M22 – Gr1a-Laje-Meio Vão 
M22 – Gr1a-Consola-Meio Vão 
M22 – Gr1a-Centro-Meio Vão 
M22 – Gr1a-Lancil-Meio Vão 
M11 – Dead-Meio Vão 
M11 – RCP-Meio Vão 
M11 – Gr1a-Laje-Meio Vão 
M11 – Gr1a-Consola-Meio Vão 
M11 – Gr1a-Centro-Meio Vão 
M11 – Gr1a-Lancil-Meio Vão 
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